Diseño de un modelo para el control y la fiscalización de los proyectos de obra pública en el ITCR by Araya-Segura, Luis Guillermo
  
  
Diseño de un modelo 
para el control y la 
fiscalización de los 
proyectos de obra pública en el 
ITCR
  
Abstract 
The present project aimed to establish an 
operational model to be applicable in the control 
and the supervision of public work contracts 
developed by the Oficina de Ingeniería of ITCR. 
To establish this model, developing and 
diagramming the process of public work execution 
were necessary to be carried out in that 
department. 
According to the rules of government 
contracting, a documentary research was 
conducted to determine the process of public 
works. Then, inside of this process was 
developed an inspection check; an applicable tool 
to facilitate the work of the projects inspectors. 
Also, another revision tool for administrative 
thread was proposed that were useful to the 
project coordinator. Finally, the operational model 
that allows the control and supervision of public 
works contracts developed in the Oficina de 
Ingeniería was established. 
From this project was concluded that in 
the Oficina de Ingeniería is developed a contract 
execution process made up of seventeen 
administrative threads. 
 Finally, incorporating to the normal 
procedures the tools and the indicated processes 
were recommended in order to get an effective 
control and a supervision of public work contracts.
Keywords: government contracting, public works, 
control, supervision, operational model, 
administrative threads, inspection check 
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo establecer 
un modelo operacional que sea aplicable en el 
control y la fiscalización de los proyectos de obra 
pública desarrollados por la Oficina de Ingeniería 
del ITCR. Para establecer este modelo, fue 
necesario desarrollar y diagramar el proceso de 
ejecución de obra pública que se lleva a cabo en 
ese departamento. 
 Se realizó una investigación del tipo 
documental para determinar el proceso de obra 
pública, según la normativa de contratación 
administrativa. Luego se procedió a desarrollar 
una ficha de inspección; una herramienta 
aplicable dentro de este proceso para facilitar las 
labores de los inspectores del proyecto. También, 
se propuso otra herramienta de revisión para los 
subprocesos administrativos que fuera útil para el 
coordinador del proyecto. Finalmente, se 
estableció el modelo operacional que permite el 
control y la fiscalización de los proyectos de obra 
pública desarrollados en la Oficina de Ingeniería. 
 De este trabajo se concluyó que en la 
Oficina de Ingeniería se desarrolla un proceso de 
ejecución contractual que consta de diecisiete 
subprocesos administrativos. 
 Finalmente, se recomienda incorporar a 
los procedimientos normales las herramientas y 
los procesos indicados para un efectivo control y 
fiscalización de los proyectos de obra pública. 
Palabras claves: contratación administrativa, obra 
pública, control, fiscalización, modelo 
operacional, procesos administrativos, fichas de 
inspección 
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Prefacio
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) es 
una institución autónoma de enseñanza superior. 
Para satisfacer la constante demanda de 
espacios para el desarrollo de sus actividades, el 
ITCR debe realizar procesos de contratación 
administrativa, que pueden ser fiscalizados por la 
Contraloría General de la República. 
 Para el éxito en los proyectos de obra 
pública, es necesario que todos los funcionarios 
involucrados tengan claro sus deberes y 
responsabilidades. Además, los procedimientos 
que se hagan para el desarrollo de edificaciones, 
remodelaciones e infraestructura, debe 
mantenerse actualizados, con el fin de evitar 
discrepancias con la normativa vigente. Para ello, 
en este trabajo se presentan herramientas 
aplicables a los diferentes actos administrativos, 
así como para facilitar el seguimiento de los 
procesos constructivos por parte de los 
inspectores de dichas obras. 
 Por todo lo anterior, en este trabajo se 
diseñó un modelo operacional que permita a los 
responsables darle seguimiento a los procesos 
constructivos, controlar y fiscalizar los proyectos
de obra pública que se desarrollan en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 
 Finalmente, agradezco a Jehová Dios por 
permitirme desarrollarlo; a mi amada esposa 
Angie Jazmín por su apoyo, tiempo y paciencia 
demostrada a lo largo de los meses en que 
desarrollé este trabajo. También agradezco a 
todos mis compañeros de la Oficina de 
Ingeniería, especialmente al Ing. Saúl Fernández 
Espinoza y a la Lic. Nancy Navarro Campos por 
su guía y apoyo técnico. 
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Resumen ejecutivo
Control y fiscalización de 
obra pública 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) fue 
creado en 1971 como la segunda universidad 
pública del país. Desde ese año hasta el 
presente, la institución ha ido creciendo en 
servicios, carreras, estudiantes, docentes y 
funcionarios. Por lo anterior, el desarrollo de 
infraestructura es constante, con el fin de dotar a 
todos los usuarios de espacio físico para la 
realización de sus actividades. 
 El ITCR tiene una oficina que se encarga 
del diseño y la administración de los proyectos de 
obra pública. Debido a la entrada en vigencia de 
las reformas de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, la Ley de Control 
Interno y recomendaciones dadas por la Auditoría 
Interna, se deben revisar los procedimientos 
utilizados en la Oficina de Ingeniería para el 
control y la fiscalización de los proyectos. Y, 
como parte de un proceso de mejora continua, se 
debe generar un documento que describa los 
procedimientos utilizados en las labores 
realizadas durante la ejecución de los proyectos. 
También, la entidad fiscalizadora de finanzas 
públicas ha incorporado nuevos parámetros para 
evaluar la gestión de compras del sector público. 
 Para obtener el producto deseado y 
adecuado para los usuarios de esta universidad, 
se propone el establecimiento de un modelo 
operacional que permita el seguimiento, el control 
y la fiscalización de los proyectos de obra pública 
que se desarrollan en el ITCR. 
Metodología 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
se desarrollaron cuatro etapas. 
Procesos de ejecución de obra 
pública 
Fue necesario determinar el proceso de ejecución 
de obra pública en la contratación administrativa. 
Para ello se debió investigar en la Ley de 
Contratación Administrativa y en el reglamento a 
dicha ley. Se realizó una búsqueda literaria en la 
materia, así como en Internet. Se procedió a 
estudiar la normativa de contratación y luego se 
planteó el diagrama de flujo que describiera el 
proceso de obra pública. 
 Posteriormente, se realizó una 
investigación documental en la Oficina de 
ingeniería. Se buscó información relacionada con 
los subprocesos que intervienen en la ejecución 
de proyectos. Además, se realizaron varias 
comunicaciones personales con funcionarios de 
la Oficina de Ingeniería y del Departamento de 
Administración del Mantenimiento. También, se 
consultó las Normas Generales. Con toda la 
información anterior, se establecieron los 
subprocesos que se aplican en la ejecución de 
proyectos y se realizaron los diagramas de flujo 
de cada uno. 
Controles aplicados en la Oficina 
de Ingeniería 
Para encontrar los controles aplicados en la 
Oficina de Ingeniería, se buscaron las directrices 
en los documentos emitidos por la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería, así como lo indicado en las 
Normas Generales. Con la información 
encontrada, se analizó los documentos con el fin 
de determinar qué elementos eran aplicables 
para el sistema de control y fiscalización utilizado 
en la Oficina de Ingeniería. Finalmente, se 
describieron cada uno de estos elementos. 
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Desarrollo de herramientas para 
implementar en la ejecución 
contractual 
Para esto, se investigó sobre el tema de 
administración de proyectos. Se determinó que 
las listas de verificación eran las herramientas 
prácticas que se pueden utilizar para alcanzar los 
objetivos perseguidos. Para ello, se estableció un 
machote con una guía de los aspectos por 
inspeccionar y el criterio de aceptación. También 
contiene espacios para que el inspector haga 
recomendaciones al contratista o a sí mismo. 
 Se utilizó un machote modificado al 
anterior para las listas de verificación en los 
procesos administrativos. En este caso, contiene 
una guía de los aspectos por revisar, la 
evaluación del cumplimiento de esa guía y la 
referencia de la evaluación. 
 Para determinar los aspectos por revisar, 
se utilizaron los subprocesos establecidos en la 
primera etapa, así como las directrices de la 
Dirección de la Oficina de Ingeniería, el libro de 
las Especificaciones Técnicas Generales y las 
Normas Generales. 
Propuesta del modelo 
operacional aplicable en la 
Oficina de Ingeniería 
Finalmente, con el proceso general de ejecución 
de obra pública, con la definición de los 
subprocesos que intervienen en este, las 
herramientas para el control y la fiscalización 
utilizadas actualmente y el desarrollo de nuevos 
puntos control y herramientas útiles, se estableció 
el modelo operacional aplicable en la Oficina de 
Ingeniería. En este modelo se incorporaron las 
herramientas propuestas para el seguimiento, el 
control y la fiscalización que deben realizar los 
involucrados en el desarrollo del proyecto. 
Resultados 
Esta sección se dividió en cuatro partes: 
• Procesos de la ejecución contractual 
de obra pública: consiste en una serie 
de diagramas de flujo donde se 
presentan los principales procesos 
administrativos que, de acuerdo con 
la Ley de Contratación Administrativa 
y su reglamento y las Normas 
Generales, realizan la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería, el coordinador 
del proyecto y los demás inspectores. 
Son los siguientes: la emisión de la 
Orden de Inicio, la verificación del 
proceso de contratación, el control y 
la fiscalización de las actividades 
constructivas, las modificaciones al 
contrato, las ampliaciones de plazo, 
la facturación y el pago, los reajustes 
de precio, la recepción provisional, 
los estudios técnicos, la recepción 
definitiva, la entrega al usuario, la 
administración del periodo de 
garantía, el finiquito contractual y, en 
algunos casos muy específicos, la 
atención de vicios ocultos. 
• Herramientas utilizadas para el 
control y fiscalización en la ejecución 
de proyectos: muestra las 
herramientas que se utilizan en los 
procesos descritos en la sección 
anterior. Dichas herramientas 
corresponden a las reuniones de 
administración de proyectos, las 
visitas de inspección en la obra, el 
uso del cuaderno de Bitácora de 
Obras, los memorandos y los oficios, 
y las pruebas de laboratorio. Además, 
se presentan las directrices actuales 
establecidas por la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería. Dichas 
directrices corresponden a aspectos 
que regulan la relación entre el 
contratista y la inspección durante el 
proceso constructivo y los trámites de 
tipo administrativo y técnico. 
• Desarrollo de herramientas para 
implementar en la ejecución de 
proyectos: presenta las herramientas 
que se proponen para ser utilizadas 
en los procesos descritos de la 
ejecución de proyectos. 
Corresponden a listas de verificación 
de los aspectos constructivos a 
revisar más importantes de las 
Especificaciones Técnicas 
Generales, y de los actos 
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administrativos que deben cumplir el 
contratista y el coordinador según las 
Normas Generales. 
• Modelo operacional aplicable en la 
Oficina de Ingeniería: consiste en el 
montaje sistémico del proceso que se 
propone para el seguimiento, el 
control y la fiscalización de los 
proyectos de obra pública que se 
desarrollan en el ITCR. Utiliza los 
elementos desarrollados en las tres 
secciones anteriores.
Conclusiones 
• Para el control y la fiscalización de 
proyectos de obra pública 
administrados por la Oficina de 
Ingeniería se tiene los siguientes 
procesos: la emisión de la Orden de 
Inicio, la verificación del proceso de 
contratación, el control y la 
fiscalización de las actividades 
constructivas, los imprevistos o 
cambios en el proyecto, las 
ampliaciones de plazo, la facturación 
y el pago, los reajustes de precio, la 
exoneración de impuestos, la 
recepción provisional, la realización 
de los estudios técnicos, la recepción 
definitiva, la entrega al Departamento 
de Mantenimiento, la entrega al 
usuario, la atención de defectos 
constructivos y vicios ocultos, el 
finiquito de contrato, y, en algunos 
casos muy específicos, la atención de 
vicios ocultos posteriores al finiquito 
contractual. 
• Las principales herramientas 
utilizadas para el control, 
corresponden a las reuniones de 
administración de proyecto, las visitas 
de inspecciones de obra, la bitácora 
de obras, los oficios, memorandos y 
cartas y las pruebas de laboratorio. 
• Las principales herramientas para la 
fiscalización utilizadas corresponden 
a la revisión de los documentos 
efectuada por la función Control de 
Proyectos y la Dirección de la Oficina 
de Ingeniería. 
• Para el control y seguimiento de las 
actividades constructivas se 
desarrolló la herramienta de listas de 
verificación basadas en las 
actividades descritas en las 
Especificaciones Técnicas 
Generales. 
• Para el control de los procesos 
administrativos se desarrolló la 
herramienta de listas de verificación; 
que se fundamentan en las 
actividades descritas en las Normas 
Generales. 
• El llenado y la presentación de los 
formularios por parte del coordinador 
del proyecto, permitirá a la Dirección 
de la Oficina de Ingeniería una mejor 
fiscalización de los procesos 
administrativos. 
Recomendaciones 
• El grupo de inspectores debe 
controlar y fiscalizar las actividades 
constructivas que realice el 
Contratista, según lo normado por el 
CFIA. 
• Establecer una comisión técnica para 
que las Especificaciones Técnicas 
Generales y las Normas Generales
sean revisadas de forma periódica. 
• Realizar otros estudios que 
desarrollen las actividades 
constructivas más comunes en los 
proyectos de obra pública 
administrados por la Oficina de 
Ingeniería con el fin de determinar los 
puntos de control y la metodología a 
implementar. 
• Ejecutar el modelo propuesto de 
control y fiscalización de la ejecución 
de proyectos de obra pública y 
realizar una retroalimentación que 
permita la mejora continua en todos 
los procesos. 
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Introducción
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) fue 
creado en 1971 como la segunda universidad 
pública del país. Fue diseñada para formar 
profesionales con una sólida base científica-
tecnológica y humanista. 
 Desde ese año hasta el presente, la 
institución ha ido creciendo en servicios, carreras, 
estudiantes, docentes y funcionarios. Por lo 
anterior, el desarrollo de infraestructura es 
constante, con el fin de dotar a todos los usuarios 
de espacio físico para la realización de sus 
actividades. 
 El ITCR es una institución 
descentralizada, con autonomía concedida por la 
Constitución Política de la República de Costa 
Rica. Sin embargo, sus fondos económicos 
provienen del Gobierno Central; así que, para las 
compras, se rige por las leyes y los reglamentos 
que norman la contratación administrativa. 
 Por eso, los procedimientos que se 
hagan para el desarrollo de edificaciones, 
remodelaciones e infraestructura, debe 
mantenerse actualizados, con el fin de evitar 
discrepancias con la normativa vigente. 
 En la actualidad, el ITCR tiene una oficina 
que se encarga del diseño y la administración de 
los proyectos de obra pública. Esta es la Oficina 
de Ingeniería, "cuya función principal es el 
manejo físico espacial de las diferentes sedes y 
la administración de todos los proyectos de 
construcción de edificaciones de infraestructura y 
modernización de la planta física existente, que 
se llevan a cabo con fondos propios y externos" 
(Fernández, 2007). 
 Durante el tiempo que ha existido la 
Oficina de Ingeniería, o la Oficina Ejecutora 
como se le llamó anteriormente, se ha 
encargado de la administración y el control de la 
mayor parte de los proyectos de obra pública que 
se desarrollan en los campus del ITCR, en 
Cartago, San José, San Carlos. 
 Debido a la entrada en vigencia de las 
reformas de la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento, la Ley de Control Interno y 
recomendaciones dadas por la Auditoría Interna, 
se debe revisar los procedimientos utilizados en 
la Oficina de Ingeniería para el control y la 
fiscalización de los proyectos. Y, como parte de 
un proceso de mejora continua, se debe generar 
un documento que describa los procedimientos 
utilizados en las labores realizadas durante la 
ejecución de los proyectos de obra pública. 
También, la entidad fiscalizadora ha incorporado 
nuevos parámetros para evaluar la gestión de 
compras del sector público. 
 Además, el volumen de ejecución de 
proyectos de obra pública en el ITCR se 
incrementó en los últimos años. Durante la 
ejecución de estos proyectos, se han tomado 
algunas medidas de corrección para cumplir con 
lo dictaminado en la legislación de contratación 
administrativa. Se han incluido procedimientos de 
control y de fiscalización que en ocasiones no 
han sido suficientes. Sin embargo, en algunas 
ocasiones se han generado varias discrepancias 
en esta materia, por lo que se deben establecer 
procedimientos y protocolos para evitar que 
suceda esta problemática. De esta manera, se 
facilitaría la labor de los funcionarios que están 
cargo de los procesos de ejecución y seguimiento 
de los proyectos de obra. 
 Para obtener el producto deseado y 
adecuado para los usuarios de esta universidad, 
se propone el establecimiento de un modelo 
operacional que permita el seguimiento, el control 
y la fiscalización de los proyectos de obra pública 
que se desarrollan en el ITCR. 
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Marco teórico
Control y fiscalización de 
obra pública 
Dentro de los aspectos que se tomaron en cuenta 
para establecer el modelo, se encuentran tres 
conceptos que son el fundamento de este 
estudio: control, fiscalización, obra pública. 
Control 
La función administrativa de control es la 
medición y corrección del desempeño a fin de 
garantizar que se han cumplido los objetivos de la 
empresa y los planes ideados para alcanzarlos 
(Koontz y Weihrich, 1998). Otra definición 
establece que es el proceso de monitoreo, 
comparación y corrección del desempeño 
(Robbins y Coulter, 2012). El control se basa en 
tres pasos: medición, comparación y corrección 
del funcionamiento. 
 Otro autor, establece la relación del 
control con otras disciplinas científicas, según se 
puede ver en la figura 1. 
Figura 1: Relación de la función control con otras disciplinas 
científicas (Mantilla, 2005)
Como se observa en la figura anterior, el control 
está relacionado con diferentes disciplinas, como 
lo son la administración, la contabilidad, la 
ingeniería y la legislación (legal). Estas cuatro 
disciplinas describen, de forma sencilla y 
acertada, las áreas de acción por tomar en 
cuenta en el sistema propuesto. Según las 
definiciones mostradas y la relación de esta 
función con otras disciplinas, se puede decir que 
el control es una función primordial de todo 
proyecto. 
 Sobre la figura anterior, el autor 
menciona: 
1. Existen diversos niveles de control: la 
efectividad del control radica en su 
aplicación adecuada a cada subsistema y 
la coordinación de esto. No puede quedar 
ninguna parte del sistema fuera de la 
acción del control. 
2. Lo propio de la función control es medir y 
corregir el desempeño: [] Busca 
asegurar la consecución de los objetivos 
del sistema. [] Los elementos de un 
sistema, cualquiera que sea, pueden 
denominarse recursos y de esta manera 
se explica mejor lo relacionado con la 
medición y corrección. Todo recurso tiene 
inherente una capacidad, la cual es 
medible (cualitativamente y 
cuantitativamente) y corregible 
(mejorable). 
3. El control no es una función de 
perturbación o destrucción del sistema: es 
precisamente la garantía de la cual 
dispone el sistema de asegurarse de que 
su ejecución le conduzca efectivamente al 
cumplimiento de los objetivos y las 
metas. (Mantilla, 2005) 
 Para aplicar el control se debe desarrollar 
un sistema de control. Según Koontz y Weihrich, 
con los tres pasos identificados, se procede de la 
siguiente forma: 
1. Establecimiento de normas: el primer 
paso del control es establecer planes. Las 
normas son criterios de desempeño. Son 
los puntos seleccionados en un programa 
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de planeación en su totalidad en los 
cuales habrán de tomarse medidas de 
desempeño para que los administradores 
puedan recibir señales de cómo marchan 
las cosas a fin de que no tengan que 
vigilar cada paso de la ejecución de los 
planes. 
2. Medición del desempeño con base en 
esas normas: debe realizarse a fin de las 
desviaciones puedan detectarse antes de 
que ocurran y evitarse mediantes las 
acciones apropiadas. 
3. Corrección de las variaciones respecto a 
las normas: es el punto donde se pueden 
corregir las desviaciones rediseñando sus 
planes o modificando las metas. (Koontz 
y Weihrich, 1998) 
 La Contraloría General de la República 
define un sistema de control así: 
Es el conjunto de acciones que se efectúan 
con el propósito de mantener las 
características de un producto dentro de un 
rango preestablecido, actuando sobre los 
recursos necesarios para producirlo o sobre el 
ambiente en que se desarrolla el proceso 
productivo. Para ello es indispensable que 
previamente se establezca un modelo o 
patrón de comparación del proceso (para 
lograr el objetivo propuesto o producto) y del 
producto esperado, así como, que se haya 
definido el rango de tolerancia para el cual se 
considera que el proceso se desarrolla 
normalmente y el producto resultante es 
aceptable. (Contraloría General de la 
República, 1998) 
 De acuerdo con la última definición, es 
necesario establecer una serie de acciones y 
herramientas con el objetivo de medir o revisar un 
elemento y compararlo para determinar el 
cumplimiento de los criterios de aceptación. En el 
caso de los proyectos de construcción, los 
elementos a medir o revisar constituyen las 
actividades y sub actividades en las que se 
desglosa el proyecto, los materiales que se 
incorporan en el proyecto, las herramientas que 
se utilizan en los procesos constructivos y 
cualquier otro aspecto que, en la etapa de 
planeación, se defina como aspecto por controlar. 
 Cuando se haya definido la metodología 
de medición o revisión, es necesario establecer 
los criterios de aceptación y las tolerancias 
permitidas en caso que no se cumpla con el 
criterio antes definido. Así mismo, debe 
establecerse las medidas correctivas y, en 
algunos casos, sancionatorias que se deben 
aplicar en caso de que el resultado de la 
medición o revisión no cumple con los criterios de 
aceptación ni su tolerancia. 
Fiscalización 
La Contraloría General de la República define 
sistema de fiscalización: 
La totalidad de las disposiciones y principios 
del ordenamiento jurídico, los sistemas de 
control interno, las normas, principios y 
políticas de orden técnico, así como las 
entidades y órganos en que éstos descansan, 
los cuales, relacionados entre sí, han sido 
establecidos para definir y regular la 
jurisdicción, competencia, estructura y 
procedimientos del control de la Hacienda 
Pública. (Contraloría General de la República, 
1998) 
 El proceso de fiscalización es una función 
que compete a la Contraloría General de la 
República (CGR). Así queda establecida según el 
artículo 183 de la CPCR y el artículo 1 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR)1. 
 En la LOCGR se define otras 
disposiciones generales que debe realizar la 
CGR. Para el asunto que se desarrolla, es de 
interés los artículos 10, 11 y 24 de dicha Ley. 
Artículo 10. -Ordenamiento de control y 
fiscalización superiores: El ordenamiento de 
control y de fiscalización superiores de la 
Hacienda Pública comprende el conjunto de 
normas, que regulan la competencia, la 
estructura, la actividad, las relaciones, los 
procedimientos, las responsabilidades y las 
sanciones derivados de esa fiscalización o 
                                                     
1El artículo 187 de la CPCR establece, en parte: La 
Contraloría General de la República es una institución auxiliar 
de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 
Pública []. Además, el artículo 1 de la LOCGR indica su 
naturaleza jurídica y atribución general al decir: La 
Contraloría General de la República es un órgano 
constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y 
rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley. 
En el caso de término de Hacienda Pública, debe 
entenderse según se define en el artículo 8 de la LOCGR: La 
Hacienda Pública estará constituida por los fondos públicos, 
las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, 
manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, 
administrativas y financieras, relativas al proceso 
presupuestario, la contratación administrativa, el control 
interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. 
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necesarios para esta. Este ordenamiento 
comprende también las normas que regulan la 
fiscalización sobre entes y órganos 
extranjeros y fondos y actividades privados, a 
los que se refiere esta Ley, como su norma 
fundamental, dentro del marco constitucional. 
Artículo 11. -Finalidad del ordenamiento de 
control y fiscalización superiores: Los fines 
primordiales del ordenamiento contemplado 
en esta Ley, serán garantizar la legalidad y la 
eficiencia de los controles internos y del 
manejo de los fondos públicos en los entes 
sobre los cuales tiene jurisdicción la 
Contraloría General de la República, de 
conformidad con esta Ley. 
Artículo 24. -Potestades de dirección en 
materia de fiscalización: La Contraloría 
General de la República podrá dictar los 
planes y programas de su función 
fiscalizadora, así como las políticas, los 
manuales técnicos y las directrices que 
deberán observar los sujetos pasivos en el 
cumplimiento del control interno, por medio de 
los órganos correspondientes. 
 Como se puede observar, la CGR es el 
ente de la fiscalización de la Hacienda Pública, lo 
que incluye los proyectos de obra pública. Por lo 
anterior, en un sistema de control por 
implementar en  dichos proyectos, se deben 
incorporar las normas y los procedimientos de 
control y fiscalización establecidos por este. 
 En 1998, mediante la circular DCOP-1-
98, la CGR informó a las entidades que fiscaliza 
la publicación del Manual Técnico para el 
Desarrollo de Proyectos de Obra Pública. Este 
manual constituyó una guía con los elementos 
básicos para una fiscalización adecuada en la 
obra pública. No obstante, mediante el oficio 
DFOE-265-2007, del 18 de septiembre de 2007, 
se indicó que estas normas no eran vinculantes, 
sin perjuicio de que pudieran conservarlo como 
marco de referencia en todo lo que no se oponga 
al ordenamiento jurídico vigente. 
 Con las reformas posteriores a la LCA y 
la entrada en vigencia del RLCA ocurrida el 1 de 
mayo de 2006-, el manual supra citado puede 
utilizarse como referencia a los sistemas de 
control y de fiscalización en los proyectos de obra 
pública; se realizan las modificaciones necesarias 
para que cumpla con el ordenamiento legal 
vigente. 
 Por otra parte, la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de 
Servicios de Infraestructura de la CGR, publicó el 
informe N° DFOE-IFR-IF-8-2012 Informe sobre el 
estudio realizado en el sector de 
telecomunicaciones del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) sobre el control, seguimiento y 
cierre de la ejecución contractual, del 28 de 
septiembre de 2012. Para dicho informe, se 
utilizó la herramienta Cuestionario de Evaluación 
de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre 
Contractual, presentada en el anexo N° 1 de 
dicho informe (ver anexo XVI). 
 Según se indica en el documento, esta 
herramienta se elaboró a partir de criterios y 
sanas prácticas que se utilizan a nivel 
internacional. Un análisis básico permite 
determinar que se incluyó conceptos de la teoría 
y práctica actual de la administración de 
proyectos. Por eso, se presume que esta 
herramienta puede ser utilizada en cualquier 
auditoría pertinente que realice la CGR. Se 
consideró útil incluir algunos aspectos de esta 
para el desarrollo del sistema de control y 
fiscalización. 
 De acuerdo con lo anterior, para la 
implementación del modelo por proponer se 
utilizó el formulario Cuestionario de Evaluación 
de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre 
Contractual y la sección II NORMAS 
ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA de Manual 
Técnico, específicamente la sección 
10. Construcción de la obra. Los aspectos a 
revisar corresponde a: 
• Designación de un Jefe de Proyecto. 
• El inspector de obra y sus funciones. 
• Reunión de pre construcción. 
• Documentos que deben permanecer 
en la obra. 
• Del cuaderno de bitácora de obra. 
• Periodicidad de las inspecciones. 
• Control del avance físico. 
• Control de la calidad de las obras. 
• Control financiero de las obras. 
• Incidencia de la lluvia en el desarrollo 
de los trabajos. 
• Medición de la obra ejecutada para 
efectos de pago o desembolso. 
• Prórrogas de plazo. 
• Modificaciones de obra. 
• Incorporación de las modificaciones 
de obra en los planos. 
• Recepción de las obras. 
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Obra pública 
La obra pública se puede definir como aquel 
proyecto de construcción, remodelación y 
mantenimiento de edificaciones o infraestructura 
que sea contratada por alguna dependencia del 
Estado con fondos públicos. 
 Parte de los fondos económicos del ITCR 
provienen del Estado. Así está establecido en el 
artículo 9 de la Ley Nº 4777 del 10 de junio de 
1971: 
El Instituto tendrá como renta los ingresos por 
derechos de estudio, patentes, regalías y 
papel sellado; además de los que obtenga por 
la prestación de sus servicios y explotación de 
bienes, así como las rentas propias que le 
otorguen leyes especiales y la subvención 
que, obligatoriamente, deberá concederle el 
Estado. 
 Así mismo, en el artículo 85 la 
Constitución Política de Costa Rica (CPCR) 
quedó establecido: 
El Estado dotará de patrimonio propio a la 
Universidad de Costa Rica, al Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad 
Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia 
y les creará rentas propias, 
independientemente de las originadas en 
estas instituciones. Además, mantendrá -con 
las rentas actuales y con otras que sean 
necesarias-un fondo especial para el 
financiamiento de la Educación Superior 
Estatal. 
 A este respecto, el artículo 182 de la 
CPCR establece: 
Los proyectos para la ejecución de obras 
públicas que celebren los Poderes del Estado, 
las Municipalidades y las instituciones 
autónomas, las compras que se hagan con 
fondos de esas entidades y las ventas o 
arrendamientos de bienes pertenecientes a 
las mismas, se harán mediante licitación, de 
acuerdo con la ley en cuanto al monto 
respectivo. 
 Actualmente, en materia de contratación 
de bienes y servicios para el Estado, se ha 
promulgado la Ley 7494 Ley de Contratación 
Administrativa (LCA), del 24 de abril de 1995, 
publicada en el alcance Nº 20 de La Gaceta 
N° 110 del 8 de junio de 1995. Esta ley entró en 
vigencia el 1 de mayo de 1996. En el artículo 1, 
se establece: 
Esta Ley regirá la actividad de contratación 
desplegada por [] el sector descentralizado 
territorial e institucional [] Cuando utilicen 
parcial o totalmente recursos públicos, la 
actividad contractual de todo otro tipo de 
personas físicas o jurídicas se someterá a los 
principios de esta Ley. 
 Mediante el decreto ejecutivo Nº 33411-H 
del 27 de septiembre de 2006 y publicado en La 
Gaceta Nº 210 del 2 de noviembre de 2006, se 
publicó el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). Dicho reglamento entró 
en vigencia el 4 de enero de 2007. 
 Por lo anterior, queda demostrado que el 
ITCR maneja fondos públicos y, por ello, debe 
acatar la normativa correspondiente para la 
adquisición de bienes y servicios. Así las cosas, 
el ITCR debe cumplir con la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento. 
Oficina de Ingeniería del 
ITCR 
La Oficina de Ingeniería es una unidad asesora 
adscrita a la Rectoría del ITCR. Es una de las 
dependencias técnicas que tienen a cargo la 
administración de los contratos de obra pública. 
La "función principal es el manejo físico espacial 
de las diferentes sedes y la administración de 
todos los proyectos de construcción de 
edificaciones de infraestructura y modernización 
de la planta física existente, que se llevan a cabo 
con fondos propios y externos" (Fernández, 
2007). 
 La visión es dotar al Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, de un desarrollo 
físico espacial efectivo, acorde con sus 
necesidades de crecimiento y modernización 
(Oficina de Ingeniería, 2010). 
 Tienen la visión de convertirse en 
soporte constante y confiable de las autoridades 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en lo que 
respecta al desarrollo de nuevos proyectos de 
edificaciones e infraestructura universitaria, así 
como en la modernización y ampliación del 
espacio físico existente (Oficina de Ingeniería, 
2010). 
 A continuación, se describe las funciones 
y las actividades que se ejecutan en el 
departamento. 
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Estructura organizativa de la 
Oficina de Ingeniería 
En la figura 2 se muestra la estructura funcional 
del departamento. 
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Figura 2: Estructura actual de la Oficina de Ingeniería 
(Fernández, 2012) 
Como se puede observar en la figura anterior, 
hay cinco funciones principales de la Oficina de 
Ingeniería que corresponden a: 
• Secretaría. 
• Administración del proceso de 
elaboración de planos. 
• Control de proyectos. 
• Planificación y diseño de proyectos. 
• Administración del proceso de 
licitación. 
• Administración e inspección de 
proyectos. 
 La Secretaría realiza las siguientes 
labores: 
• Atención telefónica 
• Servicio al cliente 
• Realizar llamadas telefónicas 
solicitadas por los funcionarios de la 
oficina. 
• Recibir y revisar los documentos que 
son remitidos a la Oficina de 
Ingeniería. 
• Llenar los controles que existen en la 
oficina. 
• Revisar la vigencia de las pólizas en 
el trámite de facturas de proyectos en 
ejecución. 
• Tramitar facturas de caja chica. 
• Archivar la documentación generada 
en la oficina. 
• En casos específicos, entregar 
documentos en los departamentos 
correspondientes. 
• Realizar la minuta de las reuniones 
periódicas de la Oficina de Ingeniería. 
• Solicitar suministros de oficina. 
 La Administración del proceso de 
elaboración de planos corresponde a la 
coordinación, elaboración, revisión, corrección e 
impresión de los planos y esquemas 
constructivos, en las diferentes etapas de un 
proyecto. Para cumplir con las responsabilidades 
de esta función se generó un portafolio de control 
de proyectos que contiene la información básica 
como datos generales, dibujantes, control de 
cronograma y seguimiento, control de 
correcciones y entregas. 
 En la figura 3 se muestra la relación de la 
función de elaboración de planos en el 
departamento. 
Figura 3: Relación de la función de Elaboración de planos en 
la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
Como se muestra en la figura anterior, esta 
función tiene relación con la mayoría de los 
procesos que se desarrollan en el departamento. 
Esta es una función colaborativa con la 
Planificación y diseño de proyectos, 
Administración del proceso de licitación y 
Administración e inspección de proyectos. A 
continuación, se mencionan algunas labores: 
• Coordinar con los profesionales 
diseñadores del proyecto para la 
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obtención de los elementos a plasmar 
en planos constructivos. 
• Selección de la cartera de dibujantes 
y traslado de información a los 
elegidos. 
• Coordinar reuniones periódicas con 
los dibujantes para la revisión de 
avances y traslado de correcciones 
hechas por los diseñadores. 
• Controlar la calidad de los dibujos 
para que cumplan con las normas de 
la Oficina de Ingeniería. 
• Dar visto bueno al pago de facturas 
de consultores por el trabajo 
realizado. 
• Realizar esquemas en los diferentes 
procesos del proyecto, según se 
solicite. 
 El Control de proyectos corresponde a las 
labores que tienen que ver con la fiscalización de 
parte de la dirección de la Oficina de Ingeniería a 
los proyectos, desde la fase de planeamiento 
hasta el cierre financiero y administrativo. En la 
figura 4 se muestra la relación de la función de 
Control de proyectos en el departamento. 
Figura 4: Relación de la función de Control de proyectos en la 
Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
Como se muestra en la figura anterior, esta 
función tiene relación con la mayoría de los 
procesos que se desarrollan en el departamento, 
específicamente con la Planificación y diseño de 
proyectos, Administración del proceso de 
licitación y Administración e inspección de 
proyectos. 
 Entre otras cosas, la persona encargada 
de este puesto debe realizar las siguientes 
labores: 
• Preparar informes a Auditorías 
internas y/o externas ante el superior 
jerárquico para su conocimiento y 
aprobación. 
• Llevar el control de los montos de 
acuerdo con los formularios de 
exoneración de impuestos de los 
proyectos institucionales y los que se 
financiaran con el Banco Mundial. 
• Analizar y preparar respuestas 
dirigidas a la Dirección de la Oficina 
de Ingeniería acerca del control 
interno de los proyectos de 
infraestructura. 
• Atender al público interno y externo 
de la Institución relacionado con las 
funciones del puesto. 
• Coordinar y organizar las actividades 
tales como talleres, reuniones 
programadas por la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería y/o Directores 
de Proyectos. 
• Llevar un control estricto de las 
garantías de cumplimiento de los 
proyectos de infraestructura. 
• Dar seguimiento a las instrucciones 
de control interno emitidas por la 
Dirección de la Oficina de Ingeniería. 
• Colaborar en la preparación de la 
documentación que se entrega en las 
etapas durante y después del 
proceso de licitación. 
• Controlar los pagos de reajuste de 
precios de los proyectos de 
infraestructura a financiar con Banco 
Mundial y a nivel institucional. 
• Controlar los pagos de avance de 
obra de los proyectos institucionales 
y los que se financiaren con el Banco 
Mundial. 
• Controlar de los procesos de las 
contrataciones directas y las 
licitaciones abreviadas y públicas. 
• Crear y mantener un archivo de todos 
los documentos de los proyectos de 
infraestructura en sus diferentes 
etapas. 
• Dar seguimiento al proceso 
contratación de consultorías externas 
de acuerdo con las indicaciones de la 
Dirección de la Oficina de Ingeniería. 
• Realizar labores de apoyo a la 
Dirección de la Oficina de Ingeniería 
y a los Administradores de Proyectos 
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en planeación y organización de 
vinculación interna y externa. 
• Colaborar en la preparación de 
documentos técnicos según sea el 
caso. 
• Analizar y preparar respuesta 
dirigidas a la Dirección de la Oficina 
de Ingeniería acerca del control 
interno de los proyectos de 
infraestructura. 
 La Planificación y diseño de proyectos
corresponde a las labores propias del diseño de 
un proyecto. En la figura 5 se muestra la 
estructura de un equipo de diseño. 
Figura 5: Estructura básica de un equipo de diseño 
(Elaboración propia) 
Como se puede observar en la figura anterior, en 
esta función, cada equipo de diseño es liderado 
por un arquitecto asignado por la Dirección. Este 
tiene a cargo la coordinación entre los 
profesionales que intervienen en la etapa de 
diseño. Algunas de las labores que se desarrollan 
son: 
• Visualizar el concepto arquitectónico 
del proyecto. 
• Diseñar el proyecto respetando la 
normativa nacional e institucional. 
• Incorporar los requerimientos 
establecidos por los usuarios. 
• Realizar el diseño considerando la 
disponibilidad presupuestaria. 
• Realizar los esquemas de 
distribución. 
• Generar el anteproyecto. 
• Someter el anteproyecto al usuario y 
recibir la aprobación de este. 
• Elaborar los planos constructivos. 
• Coordinar el diseño del proyecto con 
los demás profesionales. 
• Coordinar con la persona encargada 
de la función de Elaboración de 
planos la elaboración, revisión, 
corrección e impresión de los planos 
constructivos. 
• Revisar el proyecto completo con los 
demás profesionales que 
intervinieron en el diseño. 
• Realizar los ajustes solicitados por el 
usuario, la Dirección u otras 
dependencias. 
 La Administración del proceso de 
licitación corresponde a las labores que se 
desarrollan durante el proceso de contratación 
administrativa. Esta función está dirigida por la 
Dirección. 
 Esta función tiene dos etapas. En una 
primera etapa, se preparan los documentos 
necesarios para la publicación del cartel, se 
realiza la evacuación de consultas de los 
interesados y se generan las aclaraciones o 
modificaciones al cartel. En una segunda etapa 
se efectúa al análisis y estudio de las ofertas 
recibidas y se hacen las recomendaciones para la 
adjudicación. 
 La Administración e inspección de 
proyectos corresponde a las labores que 
desarrollan los inspectores designados para cada 
uno de los proyectos en ejecución. En este caso, 
la Dirección determina los involucrados en la 
inspección de cada una de los proyectos en 
ejecución. En la figura 6 se observa la estructura 
de un equipo de inspección. 
Figura 6: Estructura de un equipo de inspección de proyectos 
(Elaboración propia) 
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Como se puede observar en la figura anterior, 
cada equipo de inspección está liderado por un 
coordinador2. Este tiene a cargo la coordinación 
de las inspecciones periódicas que deben 
efectuarse al proyecto en ejecución. 
 Dependiendo de la complejidad del 
proyecto, así son nombrados los inspectores que 
intervendrán. En la mayoría de casos, el 
coordinador de inspectores funge como inspector 
civil, inspector estructural e inspector mecánico al 
mismo tiempo. 
 Algunas de las labores que desarrollan 
los inspectores corresponden a las siguientes: 
• Solicitar al contratista la presentación 
oportuna de muestras auténticas de 
los materiales que fueren necesarias, 
de previo a su incorporación a la 
obra, para su aprobación. 
• Inspeccionar, aceptar o rechazar 
cualquier trabajo total o parcialmente. 
• Solicitar al contratista que los equipos 
usados en la obra sean sustituidos o 
aumentados, si la obra no avanzare 
satisfactoriamente debido a esta 
circunstancia. 
• Solicitar que el personal empleado en 
la obra sea aumentado o exigir el 
reemplazo de aquel trabajador que se 
considere evidentemente incapaz, 
ineficiente, descuidado, 
insubordinado u objetable en 
cualquier aspecto que vaya en 
detrimento o perjuicio del trabajo. 
• Coordinar y vigilar que la toma de 
muestras, que se usarán en los 
ensayos de materiales, sean hechas 
correcta y oportunamente por los 
laboratorios autorizados. 
• Solicitar el descubrimiento de alguna 
parte del trabajo para verificar su 
corrección. 
• Evacuar las consultas que fueren 
necesarias para la corrección de los 
trabajos. 
• Interpretar los planos y las 
especificaciones, en caso de 
discrepancias entre ellos, real o 
aparente. 
                                                     
2 El perfil del coordinador corresponde a un ingeniero civil o en 
construcción, con conocimientos en administración de 
proyectos. 
• Realizar la recepción de la obra de su 
especialidad en conjunto con el 
Coordinador de Inspectores. 
• Asesorar al Coordinador de 
inspectores, en todos aquellos 
aspectos que este funcionario 
requiera, en el desempeño de las 
funciones. 
 Además de lo indicado anteriormente, el 
coordinador debe efectuar las siguientes labores: 
• Aceptar al ingeniero residente o exigir 
al contratista su remoción. 
• Examinar las facturas que el 
contratista presente, y dar visto 
bueno a sus montos, los cuales 
deberán corresponder al avance real 
de la obra. 
• Examinar los documentos necesarios 
para la exención de los impuestos, 
que el contratista presente, y dar 
visto bueno a sus montos y las 
cantidades en ellos indicados. 
• Examinar las facturas por concepto 
de imprevistos de diseño y reajustes 
de precios que el contratista presente 
y dar visto bueno a sus montos. 
• Comunicar a la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería cualquier 
circunstancia que fuere motivo 
suficiente para suspender la obra. 
• Autorizar y llevar un control de todas 
las órdenes de cambio que sean 
necesario llevar a cabo con cargo al 
Ítem de pago denominado 
imprevistos de diseño e imprevistos 
de obra. 
 Como se desprende, las labores que 
realizan los inspectores y el coordinador son 
amplias y abarcan diversas áreas de 
conocimiento como lo es la ingeniería (lo que 
involucra la responsabilidad profesional), la 
contratación administrativa, manejo y resolución 
de problemas, entre otros. 
Actividades fundamentales de la 
Oficina de Ingeniería 
Las labores de la oficina se resumen en la figura 
7. 
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PROCESO DE LICITACIÓN INSPECCIÓN DE PROYECTOS
Dirección Oficina de Ingeniería / 
Secretaría
(Dirección Oficina de Ingeniería, 
ingenieros de diseño, dibujantes)
(Dirección Oficina de Ingeniería, 
ingenieros de proyecto)
(Ingenieros de proyectos, arquitectos, 
ingenieros de diseño)
PLAN QUINQUENAL PROGRAMA DE NECESIDADES PRESUPUESTO DE OBRA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
(Rectoría / Planificación / Oficina de 
Ingeniería)
(Estudios de ubicación del proyecto)
(Estudio de mercado, memoria de cálculo, 
base de datos)
(Manejo de bitácora, inspectores)
PLAN ANUAL OPERATIVO ESTUDIOS BÁSICOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN
(Asignación de recursos por proyecto)
(Topografía, suelos, electricidad, agua 
potables, aguas residuales)
(Documento)
(Control de avance, pagos y reajustes, 
pruebas de laboratorio)
PROGRAMACIÓN ANTEPROYECTO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RECEPCIÓN DE LA OBRA
(Fechas y responsables por proyecto) (Aprobación escrita del usuario)
(Documento de especificaciones enviado 
al Dpto de Aprovisionamiento)
(Recepción provisional, estudios técnicos, 
recepción definitiva)
EXPEDIENTE POR PROYECTO DISEÑO ARQUITECTÓNICO LICITACIÓN
PREPARACIÓN DEL INFORME FINAL 
DEL PROYECTO
(Correspondencia, aprobaciones, 
informes, proceso de licitación)
(Programa arquitectónico)
(Seguimiento, visita al sitio, atención de 
consultas)
(Documento del coordinador de proyectos)
CONTROL POR PROYECTO DISEÑO ESTRUCTURAL INFORME TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL PERIODO DE 
GARANTÍA
(Presupuesto, ejecución, varaciones) (Memoria de cálculo)
(Análisis de ofertas, documento con 
recomendación)
(Atención de defectos constructivos y de 
garantías)
INFORMES DISEÑO MECÁNICO ORDEN DE INICIO
(por proyecto y anuales) (Memoria de cálculo) (Dirección de la Oficina de Ingeniería)
ELABORACIÓN DE PLANOS / 
IMPRESIONES
(Planos impresos, respaldo digital, base 
de datos)
REVISIÓN FINAL
(Versión final de planos para licitar)
ESTUDIOS ESPECIALES
(Seguridad, Incendios, Impacto ambiental, 
compañía suministradora de electricidad)
PLANIFICACIÓN / PROGRAMACIÓN / 
CONTROL
DISEÑOS Y PLANOS POR PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE LA OFICINA DE INGENIERÍA
 Figura 7: Actividades fundamentales de la Oficina de Ingeniería (Fernández, 2012)
En la figura anterior, se muestra tres actividades 
fundamentales que se desarrollan en la Oficina 
de Ingeniería: Planificación-Programación-
Control, Diseño y planos constructivos y 
Administración de proyectos. En esta última 
actividad, hay una subdivisión entre Procesos de 
licitación e Inspección de proyecto. 
 En la actividad Planificación-
Programación-Control se realizan seis sub-
actividades: 
• Plan quinquenal. 
• Plan Anual Operativo. 
• Programación. 
• Expediente por proyecto. 
• Control por proyecto. 
• Informes. 
 En la actividad Diseño y planos 
constructivos y planos constructivos se realizan 
nueve sub-actividades: 
• Programa de necesidades. 
• Estudios básicos. 
• Anteproyecto. 
• Diseño arquitectónico. 
• Diseño estructural. 
• Diseño mecánico. 
• Elaboración de planos / Impresiones. 
• Revisión final. 
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• Estudios especiales. 
En la actividad Procesos de licitación se realizan 
seis sub-actividades: 
• Presupuesto de obra. 
• Especificaciones técnicas. 
• Requerimientos técnicos. 
• Licitación. 
• Informe técnico de adjudicación. 
• Orden de inicio. 
 En la actividad Inspección de proyectos
se realizan cinco sub-actividades: 
• Inspección técnica del proyecto. 
• Coordinación de la inspección. 
• Recepción de obra. 
• Preparación del Informe final del 
proyecto. 
• Administración del periodo de 
garantía. 
 En estas actividades están muy 
relacionadas con los procesos de contratación 
administrativa. 
Documentos contractuales de la 
Oficina de Ingeniería 
Como parte del proceso de contratación de obra 
pública, en las actividades de Diseños y planos 
por proyecto e Inspección de proyectos se han 
generado dos documentos que forman parte de 
los concursos, a saber, las Normas para la 
Construcción de Obras en el ITCR y las 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 Estos documentos se consideran 
fundamentales para el desarrollo de este estudio. 
Normas para la Construcción de 
Obras en el ITCR 
Este documento tiene el propósito de definir la 
relación entre el contratista y la inspección en 
todos aquellos aspectos relacionados con el 
proceso constructivo y los tramites de tipo 
administrativo y técnico que se derivan del 
proceso constructivo de las obras (Oficina de 
Ingeniería, 2009). 
 Las Normas Generales se relacionan con 
los aspectos administrativos en la ejecución de 
proyectos de obra pública. Establecen la relación 
contractual del coordinador y los inspectores con 
el contratista. En el anexo I se halla una 
reproducción de este documento. 
Especificaciones Técnicas 
Generales 
Las especificaciones técnicas consisten en un 
conjunto de escritos que definen el carácter y la 
finalidad de una obra, y que permiten construirla 
bajo la dirección de un profesional responsable. 
(CFIA, 1988). Cumpliendo esa definición, las 
Especificaciones Técnicas Generales, emitidas 
por la Oficina de Ingeniería, tienen el objetivo de 
establecer las normas y los procedimientos que, 
además de los planos, rigen los aspectos 
técnicos de la construcción de las obras (Oficina 
de Ingeniería, 2009). 
 Las Especificaciones Técnicas Generales
se relacionan con los aspectos técnicos en la 
ejecución de proyectos de obra pública. 
Establecen la calidad de los materiales y la mano 
de obra utilizados en el proyecto, definen las 
pruebas de laboratorio que deben realizarse a los 
materiales y/o elementos incorporados a las 
obras, las pruebas técnicas que debe realizar el 
contratista a los sistemas que componen el 
proyecto. Son un complemento de los planos y, 
según se especifica en los carteles de 
contratación, son de cumplimiento obligatorio y 
tienen la misma jerarquía que los planos. En el 
anexo II se halla una reproducción digital. 
Administración de 
proyectos3
Se define proyecto como un conjunto de 
esfuerzos temporales dirigidos a generar un 
producto o servicio único. (Guía del PMBOK, 
2000).Para facilitar la gestión, los proyectos se 
pueden dividir en fases, que es lo que se conoce 
como ciclo de vida del proyecto. 
 Dentro de este ciclo, se define las fases 
que conectan el inicio con la finalización de un 
proyecto. En la siguiente figura se puede 
observar dicha interacción. 
                                                     
3 Basado en Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK), 2000 
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Figura 8: Los Grupos de Procesos que interactúan en un proyecto (Guía del PMBOK, 2000, página 68)
Como se puede observar en la figura 8, los cinco 
Grupos de Procesos son: 
• Grupo de Procesos de Iniciación.
Define y autoriza el proyecto o una 
fase del mismo.  
• Grupo de Procesos de 
Planificación. Define y refina los 
objetivos, y planifica el curso de 
acción requerido para lograr los 
objetivos y el alcance pretendido del 
proyecto. 
• Grupo de Procesos de Ejecución.
Integra a personas y otros recursos 
para llevar a cabo el plan de gestión 
del proyecto para el proyecto.  
• Grupo de Procesos de 
Seguimiento y Control. Mide y 
supervisa regularmente el avance, a 
fin de identificar las variaciones 
respecto del plan de gestión del 
proyecto, de tal forma que se tomen 
medidas correctivas cuando sea 
necesario para cumplir con los 
objetivos del proyecto.  
• Grupo de Procesos de Cierre.
Formaliza la aceptación del producto, 
servicio o resultado, y termina 
ordenadamente el proyecto o una 
fase del mismo. 
El Proceso de Seguimiento y 
Control 
El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 
se compone de aquellos procesos realizados 
para observar la ejecución del proyecto de forma 
que se puedan identificar los posibles problemas 
oportunamente y adoptar las acciones 
correctivas, cuando sea necesario, para controlar 
la ejecución del proyecto. El equipo del proyecto 
debe determinar cuáles de los procesos son 
necesarios para cada proyecto en particular. 
 El beneficio clave de este Grupo de 
Procesos es que el rendimiento del proyecto se 
observa y se mide regularmente para identificar 
las variaciones respecto del plan de gestión 
previamente establecido. El Grupo de Procesos 
de Seguimiento y Control también incluye 
controlar los cambios y recomendar acciones 
preventivas como anticipación de posibles 
problemas. El seguimiento continuo proporciona 
al equipo de trabajo una idea acerca del estado 
del proyecto y resalta cualquier área que necesite 
atención adicional. 
 Cuando las variaciones ponen en peligro 
los objetivos del proyecto, se revisan los 
procesos para realizar recomendaciones y 
establecer acciones que permitan minimizar la 
desviación detectada. 
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Control de Calidad 
Es el proceso necesario para supervisar los 
resultados específicos del proyecto, para 
determinar si cumplen con los estándares de 
calidad relevantes e identificar modos de eliminar 
las causas de un rendimiento insatisfactorio. 
 Los procesos de Gestión de la Calidad 
incluyen lo siguiente: 
1. Planificación de Calidad: identificar 
qué normas de calidad son 
relevantes para el proyecto y 
determinando cómo satisfacerlas.  
2. Realizar Aseguramiento de Calidad: 
aplicar las actividades planificadas y 
sistemáticas relativas a la calidad, 
para asegurar que el proyecto utilice 
todos los procesos necesarios para 
cumplir con los requisitos.  
3. Realizar Control de Calidad: 
supervisar los resultados específicos 
del proyecto, para determinar si 
cumplen con las normas de calidad 
relevantes e identificar modos de 
eliminar las causas de un rendimiento 
insatisfactorio.  
 Estos procesos interaccionan entre sí y 
con otros procesos que no son de interés para 
este estudio. A pesar de que los procesos se 
presentan como elementos bien definidos, en la 
práctica pueden solaparse e interactuar de 
diferentes maneras. 
 La gestión de calidad moderna 
complementa la dirección de proyectos. Entre 
otras cosas, es importante que se cumplan los 
siguientes requisitos:  
• Satisfacción del cliente. Entender, 
evaluar, definir y gestionar las 
expectativas, de modo que se 
cumplan los requisitos del cliente. 
Esto requiere una combinación de 
conformidad con los requisitos (el 
proyecto debe producir lo que dijo 
que produciría) y ser adecuado para 
su uso (el producto o servicio debe 
satisfacer las necesidades reales).  
• La prevención sobre la inspección. El 
costo de prevenir errores es 
generalmente mucho menor que el 
costo de corregirlos cuando son 
detectados por una inspección. 
• Responsabilidad de la dirección. El 
éxito requiere la participación de 
todos los miembros del equipo, pero 
proporcionar los recursos necesarios 
para lograr dicho éxito sigue siendo 
responsabilidad de la dirección. 
• Mejora continua. El ciclo planificar-
hacer-revisar-actuar es la base para 
la mejora de la calidad. Además, las 
iniciativas de mejora de la calidad 
emprendidas por la organización 
ejecutante pueden mejorar la calidad 
de la dirección del proyecto así como 
la calidad del producto final. 
Listas de Control de Calidad  
Una lista de control es una herramienta 
estructurada, por lo general específica de cada 
componente, que se utiliza para verificar que se 
han realizado un conjunto de pasos necesarios. 
Las listas de control pueden ser simples o 
complejas y se usan en el proceso de control de 
calidad. 
Una de las herramientas para realizar el 
control de calidad es la inspección. Una 
inspección es el examen un trabajo para 
determinar si cumple con las normas. Por lo 
general, los resultados de una inspección 
incluyen mediciones. Las inspecciones pueden 
realizarse a cualquier nivel. Por ejemplo, se 
pueden inspeccionar los resultados de una única 
actividad o el producto final del proyecto. Las 
inspecciones se denominan también revisiones. 
En el caso de los proyectos de construcción, las 
inspecciones también se usan para validar 
reparaciones de defectos. 
 Como salida del control de la calidad 
utilizando lista de verificación, se debe hacer lo 
siguiente: 
• Listas de control completadas: las 
listas de control completadas deben 
pasar a formar parte de los registros 
del proyecto. 
• Documentación sobre lecciones 
aprendidas: las causas de las 
variaciones, el razonamiento 
subyacente a la acción correctiva 
elegida y otros tipos de lecciones 
aprendidas a partir del control de 
calidad deberían documentarse, a fin 
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de que pasen a formar parte de la 
base de datos histórica tanto para 
este proyecto como para la unidad 
ejecutora. Las lecciones aprendidas 
se documentan durante todo el ciclo 
de vida del proyecto pero, como 
mínimo, deben documentarse 
durante el cierre del proyecto. 
 En vista de la teoría de administración de 
proyectos, es importante que se desarrollen las 
listas de verificación que permitan controlar 
adecuadamente la calidad y los procesos de las 
actividades de construcción. Estas listas de 
control deben basarse en sanas prácticas de los 
procesos constructivos y los elementos indicados 
en la normativa de la Oficina de Ingeniería, a 
saber, las Especificaciones Técnicas Generales y 
las Normas Generales para la Construcción de 
Obras en el ITCR. 
Contratación 
administrativa 
Como se indicó anteriormente, el ITCR debe 
regirse por la normativa de la LCA y su 
reglamento para determinar el procedimiento de 
contratación para obra pública. Entre los más 
utilizados en el instituto para la obra pública 
corresponde a la licitación pública (artículos 91 a 
96 del RLCA), licitación abreviada (artículos 97 a 
100 del RLCA) y la contratación por escasa 
cuantía (artículo 136 RLCA). 
 Aunque para cada uno de los 
procedimientos mencionados aplican diferentes 
procesos, todos se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
1. Planteamiento de las necesidades 
2. Contenido presupuestario 
3. Confección de la Solicitud de Bienes 
4. Definición de las Especificaciones 
Técnicas 
5. Confección del cartel 
6. Confección y publicación de la 
invitación 
7. Plazo para recibir ofertas 
8. Recepción y apertura de las ofertas 
9. Estudios legal, técnico y financiero de 
las ofertas 
10. Recomendación de adjudicación 
11. Adjudicación y firmeza del acto de 
adjudicación 
12. Refrendo 
13. Confección de contrato 
14. Confección de la Orden de Compra 
15. Orden de inicio 
16. Ejecución del contrato 
17. Recepción provisional 
18. Recepción definitiva 
19. Extinción del contrato y finiquito 
 Es importante mencionar que el RLCA 
establece una sección específica para los 
proyectos de obra pública (artículos 147 a 152). 
Además, en los artículos 192 a 211 se establece 
las reglas para la ejecución contractual. 
Ejecución contractual 
A continuación se muestra un extracto de los 
artículos más importantes de la LCA y del RLCA 
que son aplicables a la ejecución de los 
proyectos de obra pública. 
Orden de inicio (artículo 192 RLCA) 
El párrafo segundo dice: 
En las contrataciones de obra, la 
Administración deberá dictar la orden de inicio 
dentro de los quince días hábiles siguientes al 
refrendo del contrato por parte de la 
Contraloría General de la República, o de la 
aprobación interna, a fin de que el contratista 
pueda iniciar las labores propias de la obra 
dentro del mes siguiente al refrendo. 
 Según el artículo anterior, debe haber un 
documento que indique claramente la fecha de 
inicio de las obras. 
Prórroga o Ampliación de plazo 
contractual (artículo 198 RLCA) 
Durante el proceso de ejecución, se pueden 
presentar diferentes situaciones que atrasen las 
actividades del proyecto. A este respecto, el 
artículo 7 del Reglamento para el Reajuste de 
Precios en los Proyectos de Obra Pública de 
Construcción y Mantenimiento establece los 
causales que pueden modificar el programa de 
trabajo: 
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Artículo 7. Modificaciones al programa de 
trabajo. Procederá el aumento de los plazos 
de los proyectos y la actualización de los 
programas de trabajo, a solicitud del 
contratista previo vencimiento del plazo 
vigente (cronogramas y programas físico 
financieros) con motivo de atrasos producidos 
por las siguientes causas: 
1. Caso fortuito o Fuerza mayor: falta en 
plaza de equipos y materiales a 
incorporar, escasez de materiales de 
construcción o materias primas en el 
mercado nacional o internacional, 
períodos de lluvia indiscutiblemente 
perjudiciales al proceso de la obra a 
comprobar por el contratista, huelgas, 
manifestaciones, bloqueos o desfiles; que 
impidan la ejecución del contrato. 
2. Hechos imputables a la Administración 
Contratante que afecten el avance normal 
del contrato, tales como, pero no 
limitados a: 
a. Falta de elementos técnicos 
indispensables para iniciar o 
proseguir la ejecución del 
contrato, cuando dichos 
elementos deba suplirlos la 
Administración Contratante. 
b. Falta de medidas que permitan 
localizar el sitio exacto donde 
debe construirse la obra, o la 
existencia de impedimentos 
legales que dificulten la 
iniciación y la ejecución del 
contrato. 
c. Orden escrita de la 
Administración Contratante para 
suspender, interrumpir o 
disminuir el ritmo de ejecución 
del contrato. 
d. El incumplimiento del pago 
puntual de la factura de avance 
del contrato, de acuerdo con las 
cláusulas del respectivo 
contrato; aun cuando se dé el 
reconocimiento de intereses 
moratorios. 
e. El incumplimiento de la 
Administración Contratante en la 
entrega de equipos y de 
materiales ofrecidos en el cartel 
en la fecha fijada por el 
adjudicatario en su oferta. 
f. Atrasos causados por el no 
otorgamiento de los respectivos 
permisos y autorizaciones de 
construcción, o de estudios de 
impacto ambiental, estudios 
geológicos, arqueológicos o 
cualquier otro estudio similar; 
siempre y cuando sean 
atribuibles a la Administración 
Contratante. 
3. Otras causales de modificación del 
programa de trabajo que conste en el 
contrato, o en pliegos de condiciones o 
procedimientos generales de la 
Administración Contratante, o bien, que 
sean aprobadas por la Administración 
Contratante. 
4. Cuando el contrato establezca la 
obligación de tramitar exoneraciones de 
impuestos y/o permisos temporales de 
internamiento de maquinaria y equipo por 
parte de la Administración Contratante. 
5. Modificaciones, trabajos extras o 
ampliaciones del contrato, solicitados por 
la Administración Contratante, que 
justifiquen el aumento del plazo. 
6. Mutuo acuerdo de las partes. 
Para que sean aplicables las causales 
anteriores, se requiere la debida justificación y 
aprobación de la Administración Contratante, 
lo cual queda sujeto al trámite legal y a los 
procedimientos correspondientes. 
Los atrasos que fueren responsabilidad del 
contratista no darán derecho a actualizar los 
programas de trabajo y el reajuste de precios 
se realizará con el cronograma establecido. 
 El artículo 198 del RLCA4 establece el 
procedimiento que se debe seguir para realizar la 
solicitud del ajuste al plazo contractual. 
 Según fuere necesario, el contratista y el 
coordinador del proyecto analizan las razones y/o 
motivos de las causales de retraso de las 
actividades constructivas. Luego, el contratista 
envía la información y hace la solicitud de 
ampliación de plazo, justificando y aportando 
pruebas, indicando la cantidad de días y las 
actividades que son afectadas. Luego el 
coordinador debe revisar la solicitud y tramitarla. 
En caso que la ruta crítica sea afectada, se hará 
la ampliación de plazo. El coordinador del 
proyecto deberá informar sobre la nueva fecha de 
finalización. 
                                                     
4 Dicho artículo establece: A solicitud del contratista, la 
Administración, podrá autorizar prórrogas al plazo de 
ejecución del contrato cuando existan demoras ocasionadas 
por ella misma o causas ajenas al contratista. El contratista 
solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes 
al conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo 
y la Administración contará con igual plazo para resolver si 
procede o no. Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero 
estando aún el contrato en ejecución, la Administración podrá 
autorizar la prórroga, en caso de estar debidamente 
sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual. 
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Modificaciones al contrato (artículo 
200 RLCA) 
Este artículo establece las pautas para realizar 
modificaciones al contrato mientras esté en 
ejecución. En la Oficina de Ingeniería no es 
común que se haga este tipo de modificaciones. 
Sin embargo, en los carteles de los concursos se 
establece un apartado para imprevistos de 
diseño. Este se define como la ejecución de 
trabajos no contemplados en los planos o que 
surjan como situaciones no previstas durante el 
proceso de diseño y que sean obligantes para 
que la obra no se vea paralizada (Oficina de 
Ingeniería, 2012). Este punto tiene su 
fundamento en el artículo 200 del RLCA. 
Recibo de la obra (artículos 61 
LCA, 151, 194 y 195 RLCA) 
El artículo 61 de la LCA dice: 
Artículo 61. Recibo de las obras. La 
Administración recibirá oficialmente las obras, 
después de contar con los estudios técnicos 
que acrediten el cumplimiento de los términos 
de la contratación, lo cual hará constar en el 
expediente respectivo, sin perjuicio de las 
responsabilidades correspondientes a las 
partes, sus funcionarios o empleados, o a las 
empresas consultoras o inspectoras. 
El recibo de la obra se acreditará en un acta 
firmada por el responsable de la 
Administración y el contratista, en la cual se 
consignarán todas las circunstancias 
pertinentes. 
En caso de discrepar sobre las condiciones de 
la obra, la Administración podrá recibirla bajo 
protesta y así lo consignará en el acta de 
recibo. La discrepancia podrá resolverse 
mediante arbitraje, de conformidad con las 
regulaciones legales y los instrumentos de 
derecho internacional vigentes, sin perjuicio 
de las acciones legales que procedan. 
 Para el recibo de las obras, se debe 
conformar un acta firmada por los participantes 
en la ejecución del contrato. Se debe indicar las 
condiciones en las que se recibe la obra. 
Además, en el RLCA se establece otros aspectos 
para el proceso de recepción de las obras en los 
proyectos de obra pública: 
Artículo 151. Recepción de la obra. Una vez 
concluida la obra, el contratista dará aviso a la 
Administración para que establezca fecha y 
hora para la recepción. La Administración 
dispondrá de quince días hábiles para fijar 
esta fecha, salvo disposición en contrario del 
cartel. 
De esta recepción, que tendrá el carácter de 
provisional, se levantará un acta que 
suscribirán el funcionario representante de la 
Administración y el contratista, en donde se 
consignarán todas las circunstancias 
pertinentes en orden al estado de la obra, si el 
recibo es a plena satisfacción de la 
Administración, si se hace bajo protesta o si 
dada la gravedad y trascendencia del 
incumplimiento, la obra no se acepta en ese 
momento. Se entenderá posible la recepción 
provisional siempre y cuando las obras se 
encuentren en un nivel aceptable de 
finalización, faltando solamente pequeños 
detalles de acabado o la corrección de 
defectos menores, que deberán consignarse 
en el acta, para que la obra quede totalmente 
ajustada a los planos y especificaciones del 
proyecto, incluyendo las modificaciones 
aprobadas. 
Una vez efectuada la recepción provisional no 
correrán multas por atraso en la entrega. La 
Administración dispondrá de un plazo de dos 
meses contados a partir de la recepción 
provisional para efectuar la recepción 
definitiva, salvo que en el cartel se haya 
contemplado un plazo diferente. 
La Administración solo podrá recibir 
definitivamente la obra, después de contar con 
los estudios técnicos que acrediten el 
cumplimiento de los términos de la 
contratación, sin perjuicio de las 
responsabilidades correspondientes a las 
partes en general y en particular las que se 
originen en vicios ocultos de la obra. Dicho 
estudio formará parte del expediente, lo 
mismo que el acta a que se refiere el presente 
artículo. 
Cuando surgiere discrepancia entre la 
Administración y el contratista sobre el 
cumplimiento de los términos contractuales o 
sobre las condiciones de la obra, la 
Administración podrá recibirla bajo protesta, y 
así se consignará en el acta respectiva. La 
discrepancia podrá resolverse en los términos 
que lo determine el cartel o mediante arbitraje, 
de conformidad con las regulaciones legales y 
los instrumentos de derecho internacional 
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales 
que procedan, entre ellas la ejecución de la 
garantía de cumplimiento en sede 
administrativa, previa audiencia al interesado. 
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La recepción definitiva de la obra no exime de 
responsabilidad al contratista por 
incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 
 El RLCA indica dos tipos: recepción 
provisional y, posteriormente, recepción definitiva. 
Recepción provisional (artículo 194 
RLCA) 
El artículo 194 del RLCA establece: 
Artículo 194. Recepción provisional. El 
contrato administrativo se ejecutará conforme 
a las reglas de la buena fe y a los términos 
acordados por las partes. 
La recepción provisional, del objeto se 
entenderá como el recibo material de los 
bienes y servicios, en el lugar estipulado, o en 
su defecto en el fijado en el cartel. Para ello, el 
contratista deberá coordinar con la 
Administración, la hora y demás condiciones 
necesarias para la recepción, cuando sea 
pertinente, o bien informar cuando se ha 
procedido con la entrega, en aquellos casos 
en que se utilice una modalidad distinta. El 
funcionario encargado del trámite, 
acompañado de la respectiva asesoría 
técnica, deberá levantar un acta en la cual 
consignará las cantidades recibidas, la hora, 
fecha y la firma de los presentes. Para esta 
diligencia podrá utilizarse como acta una copia 
del detalle del pedido u orden de compra. 
La recepción provisional podrá darse sin 
condicionamiento alguno o bien bajo protesta, 
en cuyo caso, la Administración indicará al 
contratista por escrito, con el mayor detalle 
posible los aspectos a corregir y el plazo en 
que deberá hacerlo, el cual no podrá exceder 
de la mitad del plazo de ejecución original. La 
recepción provisional excluye el cobro de 
multas, salvo que se haya hecho bajo 
protesta. 
Una vez concluida la recepción provisional, la 
Administración dentro del mes siguiente o 
dentro del plazo estipulado en el cartel, 
procederá a revisar los bienes y servicios 
recibidos y a realizar cualquier prueba o 
análisis necesarios, requiriendo el aval técnico 
de sus unidades internas o incluso de 
asesoría externa. En caso de advertir 
problemas con el objeto, la Administración lo 
comunicará de inmediato al contratista, con el 
fin de que éste adopte las medidas necesarias 
para su corrección, dentro del plazo indicado 
en el párrafo anterior, asimilándose la 
situación a una recepción provisional bajo 
protesta. Tratándose de incumplimientos 
graves la Administración podrá iniciar el 
procedimiento de resolución contractual, si así 
lo estima pertinente, sin necesidad de 
conceder un plazo adicional para corregir 
defectos. 
Vencido el plazo para corregir defectos, sin 
que éstos hayan sido atendidos a satisfacción, 
la Administración decidirá de frente a su 
gravedad y al interés público si solo ejecuta la 
garantía de cumplimiento o si también inicia el 
respectivo procedimiento de resolución 
contractual. Si los daños sufridos exceden el 
monto de la garantía, la entidad adoptará las 
medidas administrativas y judiciales 
pertinentes para su plena indemnización. 
 En este caso, se procede con una 
revisión preliminar de las obras para determinar si 
es posible realizar la recepción provisional. Esta 
podrá darse siempre y cuando las obras se 
encuentren en un nivel aceptable de finalización, 
faltando solamente pequeños detalles de 
acabado o la corrección de defectos menores, 
que deberán consignarse en el acta []. Esto 
quiere decir que la obra pudiera no estar 
terminada completamente durante la recepción 
provisional. El criterio de aplicación será los 
detalles menores detectados durante esta 
recepción. A este respecto, el documento DJ-
3446 del 27 de agosto de 2010 de la CGR, 
comenta: 
Interpretando la norma de cita con la consulta 
efectuada por la Administración es menester 
indicar que el significado de lo que deberá 
entenderse por siempre y cuando las obras 
se encuentren en un nivel aceptable de 
finalización, faltando solamente pequeños 
detalles de acabado o la corrección de 
defectos menores, dependerá del análisis 
que se efectué en cada caso en concreto y de 
la trascendencia que el mismo implique dentro 
de toda la concepción de la obra ejecutada, 
así por ejemplo, puede pensarse que un 
pequeño detalle es que haga falta un 
elemento como lo podrían ser llavines en 
algunas partes, más no sería un defecto 
menor, el hecho de no contare con la 
instalación eléctrica en todo el edificio. 
 No obstante, en la Oficina de Ingeniería, 
mediante las Normas Generales se ha 
establecido lo siguiente: 
3.7 Recepción provisional y recepción 
definitiva 
El contratista deberá notificar por escrito a la 
Oficina de Ingeniería, la terminación de la 
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obra. La inspección constatará en sitio si la 
obra puede ser recibida provisionalmente y 
podrá dar hasta 6 días naturales para que el 
contratista corrija los detalles señalados por la 
Oficina de Ingeniería. 
Si al finalizar el plazo adicional otorgado, el 
contratista cumplió con todos los aspectos 
señalados se recibirá la obra 
provisionalmente, de lo contrario se procederá 
a cobrar las multas y sanciones establecidas 
en el cartel a partir del día siguiente al plazo 
adicional otorgado y hasta que se hayan 
cumplido a satisfacción todos los asuntos 
señalados, que marcará la fecha para la 
recepción provisional de la obra. 
Una vez aceptada por la inspección la 
recepción provisional de la obra, se levantará 
un acta en la bitácora, que será firmada por el 
Coordinador de inspectores del proyecto, los 
inspectores destacados y por el contratista, en 
donde se harán constar todas las 
circunstancias pertinentes relativas al estado 
de las obras, y si se hace bajo protesta o a 
plena satisfacción de la administración. 
 En vista de lo anterior, en los proyectos 
ejecutados mediante la Oficina de Ingeniería no 
se admite detalles menores, sino que estos 
deberán estar corregidos antes de la recepción 
provisional de las obras. Para ello se concederá 
un plazo adicional de hasta 6 días naturales para 
que el contratista corrija los detalles señalados. 
En caso de que haya detalles menores faltantes 
de corrección ó durante la revisión preliminar a la 
recepción se encuentren otros detalles 
menores, se procederá con el cobro de multas y 
sanciones establecidas en el cartel. Se debe 
dejar constancia de este acto administrativo 
mediante un acta. 
 Después de realizar la recepción 
provisional, los inspectores del proyecto hacen 
una serie de pruebas técnicas para acreditar el 
cumplimiento de las obras, según los términos 
contractuales pactados. Dichas pruebas y los 
resultados deben conformar el Informe de 
Estudios Técnicos. Este debe ser incorporado al 
expediente administrativo. Una vez que las obras 
estén revisadas y se hayan cumplido los 
requisitos establecidos en el contrato, como 
finiquitadas las cuentas por reajustes, pago por 
avances de obra, ejecución de multas y/o 
sanciones económicas, entre otras cosas, se 
procede con la recepción definitiva de las obras. 
Recepción definitiva (artículo 195 
RLCA) 
Dicho artículo establece: 
Artículo 195. -Recepción definitiva. La 
recepción definitiva del objeto será extendida 
dentro del mes siguiente a la recepción 
provisional o dentro del plazo establecido en 
el cartel o bien, vencido el plazo para corregir 
defectos. La recepción definitiva no excluye la 
ejecución de la garantía de cumplimiento, si 
los bienes y servicios presentan alguna 
inconformidad con lo establecido en el 
contrato. A partir de este momento, 
comenzarán a regir las garantías de 
funcionamiento ofrecidas por el contratista y 
no correrán multas. 
Para ello se levantará un acta en que quede 
constancia clara de la forma en que se ejecutó 
el contrato, indicando al menos, tiempo de 
ejecución y las prórrogas concedidas, cuando 
fuera pertinente, forma en que se cumplieron 
las obligaciones, garantías ejecutadas o 
penalidades impuestas, ajuste a las muestras 
aportadas. 
En caso de objetos y servicios muy simples y 
a criterio de la Administración, la recepción 
provisional podrá coincidir con la recepción 
definitiva y así se hará constar en la 
respectiva acta. 
Todo pago a cargo de la Administración se 
realizará luego de la recepción definitiva de 
los bienes y servicios. 
La recepción definitiva no exime al contratista 
de responsabilidad por vicios ocultos. 
 Al igual que en la recepción provisional, 
se debe efectuar una revisión previa de las obras. 
Se debe dejar constancia de este acto 
administrativo mediante un acta. El documento 
debe ser más elaborado que el de la recepción 
provisional. Debe incluirse, al menos, los 
siguientes aspectos: 
• Un resumen de los aspectos 
señalados en el acta provisional. 
• Si la ejecución fue total o parcial. 
• Si se efectuó en forma eficiente o 
deficiente (en este caso señalar  por 
qué). 
• El plazo empleado en la ejecución, 
incluyendo prórrogas. 
• Si hubo sanciones o se ejecutaron las 
garantías. 
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• Si las obras se reciben a satisfacción 
o bajo protesta y en este último caso, 
las razones para que sea así. 
• La calidad y cantidad de las obras 
ejecutadas. 
• El monto cancelado y el que falta por 
cancelar por concepto de avance de 
obra, reajuste de precios, obras 
extraordinarias y cualquier otro rubro 
contemplado. 
Extinción normal del contrato: 
finiquito (artículos 152 y 203 RLCA) 
El artículo 152 del RLCA establece: 
Las partes se encuentran facultadas para 
acordar la suscripción del finiquito del 
contrato, el cual podrá realizarse dentro del 
año siguiente a la recepción definitiva de la 
obra y con el detalle que estimen conveniente. 
No podrán realizarse finiquitos bajo protesta ni 
incorporarse enmiendas posteriores, toda vez 
que este acuerdo impide reclamos futuros, 
con excepción de la responsabilidad por vicios 
ocultos de la obra. 
El finiquito deberá suscribirse por quien tenga 
capacidad legal para ello. 
 El artículo 203 del RLCA establece: Los 
proyectos se extinguen por la vía normal, por el 
acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto 
contractual. De modo anormal, por resolución, 
rescisión administrativa o declaratoria de 
nulidad. Para el caso de estudio, solo se hará 
señalamiento a la extinción normal del contrato 
Este corresponde al finiquito contractual. 
 En relación a esto, la Sala Constitucional 
en su voto 6432-98 y en su adición y aclaración 
en resolución 8551-99 resolvió que la firma del 
liquidación y finiquito es una facultad en la 
contratación administrativa por medio del cual las 
partes pueden dar por finalizada toda relación 
contractual, extinguiendo los derechos y 
obligaciones del respectivo contrato. Así mismo, 
el artículo 3 del Reglamento para el Reajuste de 
Precios en los Proyectos de Obra Pública de 
Construcción y Mantenimiento define finiquito 
contractual como sigue: 
Artículo 3. Definiciones: 
[] 
Finiquito Contractual: Documento 
mediante el cual las partes acuerdan 
finalizar las obligaciones derivadas 
del contrato establecido entre ellas. 
Dicha finalización procederá una vez 
completada la liquidación financiera 
del contrato respectivo. Con el 
finiquito se extinguen las obligaciones 
y la posibilidad de formular reclamos 
por las partes, salvo lo indicado por 
vicios ocultos que el plazo de 
prescripción es de 10 años. []
 Así se puede ver que el finiquito 
contractual es uno de los documentos más 
importantes en los proyectos de obra pública: 
este da por finalizado el contrato suscrito por la 
administración licitante y el oferente adjudicado. 
Si el finiquito no se lleva a cabo, el contrato se 
mantiene vigente, con posibles perjuicios para los 
funcionarios involucrados y el administrado. 
 Como ya se indicó, también existe la 
extinción anormal del contrato. Este se da cuando 
hay incumplimientos del contratista o de la 
Administración. 
Reajustes 
La LCA, en el artículo 185, establece el derecho 
del mantenimiento del equilibrio financiero del 
contrato. Así mismo, el artículo 31 del RLCA6
                                                     
5 El artículo 18 de la LCA dice: Salvo cuando se estipulen, 
expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel 
respectivo, en los proyectos de obra, servicios y suministros, 
con personas o empresas de la industria de la construcción, la 
Administración reajustará los precios, aumentándolos o 
disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o 
indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio 
o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones 
matemáticas basadas en los índices oficiales de precios y 
costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. / Los reajustes se calcularán sobre estimaciones 
mensuales, con base en los precios de la oferta y los índices 
correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para 
aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su 
oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los 
elementos que componen su precio, incluyendo un desglose 
de los precios unitarios. La presentación de facturas, por 
avance de obra cada mes, será obligatoria. / [] / Para 
cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el 
Reglamento de la presente Ley se establecerán los criterios 
técnicos por seguir para garantizar la determinación objetiva 
del reajuste o la revisión de los precios. / Asimismo, en el 
cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar 
precios y determinar reajustes, así como la referencia al 
reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación. 
6El artículo 31 del RLCA dice: Las partes tendrán derecho al 
reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la 
variación de los respectivos costos, conforme las reglas 
existentes. El derecho a reajuste o revisión de los precios rige 
desde la presentación de la oferta y podrá ser solicitado una 
vez que dé inicio la ejecución contractual. / Las partes estarán 
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regula los reajustes o revisiones del precio. 
Además, se publicó el Reglamento para el 
Reajuste de Precios en los Proyectos de Obra 
Pública de Construcción y Mantenimiento 
mediante decreto ejecutivo Nº 33114 del 16 de 
marzo de 2006 (publicado en La Gaceta Nº 94 
del 17 de mayo de 2006) y modificado por el 
decreto ejecutivo Nº 33218 del 14 de julio de 
2006 (publicado en La Gaceta Nº 139 del 19 de 
julio 2006) y por el decreto ejecutivo Nº 36943 del 
13 de diciembre del 2011 (publicado en La 
Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 2012). 
 Según la última modificación, se utilizan 
dos fórmulas de reajuste, según el tipo de obra 
que se esté realizando: edificaciones (indicada en 
el artículo 18 del reglamento) y obras de 
ingeniería civil (indicada en el artículo 19 del 
reglamento). De todas formas, la metodología de 
reajuste de precios queda definida en el cartel del 
concurso y el contrato. 
Vicios ocultos 
El artículo 35 de la LCA establece: 
Artículo 35.- Prescripción de la 
responsabilidad del contratista. En cinco 
años, prescribirá la facultad de la 
Administración de reclamar, al contratista, la 
indemnización por daños y perjuicios, 
originada en el incumplimiento de sus 
obligaciones. Si se trata de obras públicas, el 
término para el reclamo indemnizatorio 
originado en vicios ocultos, será de diez años, 
contados a partir de la entrega de la obra. 
 El artículo anterior indica que el 
contratista tiene una obligación civil que prescribe 
a los 10 años de la recepción definitiva para la 
atención de vicios ocultos en el proyecto. 
Ejercicio profesional 
Como se indicó, las personas que llevan a cabo 
la mayoría de actividades y funciones de la 
Oficina de Ingeniería son profesionales en 
                                                                                
obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en 
que sustenten su dicho, tomando en cuenta las regulaciones 
específicas de la materia. / Las gestiones por este concepto 
prescriben en cinco años, a partir de que existe la posibilidad 
de interponer acciones cobratorias en relación con la variación 
de costos que se demande. Dicha prescripción se interrumpe 
con la presentación de la gestión. 
arquitectura o ingeniería. Cuando realizan las 
tareas de seguimiento y control, deben cumplir 
con las normas que rigen el ejercicio profesional 
en el país. 
 En la Ley Orgánica del Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectura de Costa Rica 
(LOCFIA), artículo 51, se establece que el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectura 
de Costa Rica (CFIA) tiene facultades para 
regular todo lo relativo al ejercicio de las diversas 
profesiones que lo integran, incluyen aquellos 
técnicos y profesionales intermedios afines a 
alguno de los colegios miembros []. 
 El CFIA ha establecido la normativa para 
regular el ejercicio profesional. En este sentido, el 
Reglamento para la Contratación de Servicios de 
Consultoría en Ingeniería y Arquitectura 
establece los siguientes conceptos: 
Artículo 7. -Responsabilidad profesional: El 
ingeniero o arquitecto que elabore un estudio 
o un proyecto en cualquiera de sus etapas, 
será el responsable directo de esa labor en 
todos los aspectos que competen a su 
ejercicio profesional, y debe avalarlo con su 
firma y número de carné. Cuando se trate de 
estudios o proyectos en que participen varios 
profesionales en ingeniería y arquitectura, 
cada uno asume la responsabilidad que le 
corresponde por su participación en la tarea o 
disciplina de su especialidad. Cuando en un 
estudio o proyecto participe un grupo de 
profesionales de la misma disciplina, deberán 
consignarse los nombres de todos los 
profesionales y la firma y número de carné del 
que actúa como coordinador. 
Artículo 10. -Normas de conducta 
profesional: El ejercicio profesional de 
consultoría implica un estricto apego a normas 
de conducta para con la profesión, para con 
los colegas y para con el cliente, establecidas 
en el Código de Ética Profesional. 
Artículo 17. -Proyectos: Un proyecto es el 
resultado del conjunto de servicios que presta 
el profesional o empresa consultora para 
llevar a cabo todas las fases de una obra, 
desde su concepción hasta la etapa final. 
Se trata de un proceso integral que implica 
una continuidad tanto en el planeamiento y 
diseño como en el de ejecución, desarrollado 
en sus etapas por uno o varios consultores, 
según la complejidad del proyecto o lo 
establecido en los términos contractuales. 
[] 
e) Supervisión: Es el servicio que suministran 
uno o varios profesionales diseñadores de una 
obra, durante la etapa de construcción, 
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cuando la inspección está a cargo de otro 
profesional. Lo anterior tiene por objeto 
verificar y garantizar que se conserve el 
criterio y la concepción original del proyecto, al 
adaptarlo a las diversas circunstancias que se 
presentan durante el proceso de ejecución de 
la obra. La labor de supervisión se realiza en 
comunicación directa con el inspector, y no 
con el constructor, y es un servicio continuo 
que debe darse durante todo el proceso de 
construcción. 
f) Inspección: Se entiende por inspección la 
vigilancia o atención que el profesional o 
grupo de profesionales suministra durante el 
proceso de ejecución de una obra, con el fin 
de que ésta se realice de conformidad con las 
mejores normas de trabajo, los planos de 
construcción, las especificaciones técnicas y 
demás documentos que forman parte del 
contrato. Si bien el profesional que realiza la 
inspección asume la responsabilidad que le 
corresponde en virtud de la tarea 
encomendada por el cliente, su actuación no 
libera al constructor de su responsabilidad 
contractual. El servicio de inspección se 
presta mediante visitas periódicas a la obra 
por parte del profesional. No implica una 
permanencia constante o residencia 
profesional. En aquellos casos que el cliente 
solicite un profesional residente para realizar 
labores de inspección, el servicio debe ser 
objeto de una contratación especial, e 
independiente al honorario profesional 
indicado en el arancel. 
g) Dirección técnica: Se entiende por 
dirección técnica de una obra aquel servicio 
de consultoría que incluya la inspección, la 
programación y el control de esa obra. 
Mediante este servicio, el director se convierte 
en el profesional responsable de la obra. 
h) Administración: La administración de la 
obra es un servicio profesional de consultoría, 
en el cual el profesional es el representante, 
por excelencia, de los intereses del cliente. El 
administrador tiene bajo su responsabilidad 
que la obra se realice de conformidad con los 
planos de construcción, las especificaciones 
técnicas y los reglamentos, mediante el 
servicio de inspección. 
Además, organiza y programa el avance de la 
obra en todas sus etapas, elabora los 
presupuestos y la necesidad de caja durante 
el proceso de construcción y administra los 
recursos financieros por medio del 
establecimiento de sistemas de contabilidad, 
controles e informes, que garanticen al cliente 
un adecuado uso de los recursos económicos. 
Es entendido que en todo este proceso de 
administración, el profesional presta un 
servicio de consultoría sin un giro comercial, 
dentro de la industria de la construcción, que 
permita ventajas económicas al consultor 
mayores que los honorarios profesionales 
correspondientes a la prestación de este 
servicio. Todos los ahorros, descuentos y 
beneficios obtenidos por el administrador, 
serán patrimonio exclusivo del cliente. 
Artículo 18. -Fiscalización de inversiones: 
Se entiende por fiscalización de inversiones 
aquel servicio de consultoría que se presta a 
un cliente, -generalmente una entidad 
financiera, con el objeto de revisar y calificar 
los documentos técnicos que amparan la 
solicitud de un crédito, y llevar a cabo el 
control de los desembolsos contra el avance 
de una obra, de acuerdo con las condiciones 
pactadas entre el prestatario y la entidad 
financiera. 
La fiscalización de inversiones no implica, 
para el profesional, responsabilidad sobre la 
calidad de la obra en proceso, sin embargo, 
estará obligado el fiscalizador a notificar a la 
entidad financiera cualquier cambio en las 
condiciones pactadas o anomalías que pueda 
detectar en la obra. 
 Además, durante el proceso de ejecución 
y control se debe aplicar la normativa del 
Reglamento Especial para el Uso del Cuaderno 
de Bitácora. 
El artículo 1 de reglamento supracitado indica lo 
siguiente: 
Artículo 1.- El cuaderno de Bitácora de 
Obras, es un documento oficial, autorizado por 
el Director Ejecutivo del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 
debidamente encuadernado y foliado, donde 
el profesional responsable de la construcción 
y sus especialistas y todas aquellas personas 
autorizadas, conforme con el artículo 4 de 
este Reglamento, deberán dejar constancia 
escrita de su actuación profesional 
 En el cuaderno de Bitácora de Obras es 
donde se debe registrar todos los 
acontecimientos propios de la ejecución del 
proyecto, durante los procesos constructivos.
 Los aspectos que deben quedar 
registrados se describen en los siguientes 
artículos: 
Artículo 5-Bis.- Antes de iniciarse cualquier 
construcción, el profesional responsable 
deberá dejar una razón de apertura en el 
Cuaderno de Bitácora, indicando 
expresamente la fecha en que da inicio la obra 
y dejando constancia de que se han cumplido 
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con todos los requisitos legales para iniciar 
esa construcción. Esa razón de apertura 
también deberá ser firmada por todos aquellos 
profesionales del C.F.I.A., que hayan sido 
reportados como profesionales responsables, 
en las respectivas áreas del ejercicio 
profesional. El incumplimiento de esta 
obligación se considerará una violación de las 
obligaciones contenidas en el artículo 3 del 
Código de Ética Profesional del C.F.I.A. 
[] 
Artículo 16.- Se da libertad completa al 
Profesional Responsable para incluir los 
aspectos que considere de trascendencia en 
el Cuaderno de Bitácora. No obstante, deberá 
dedicar el tiempo necesario para describir con 
claridad todas las fases principales del 
proyecto de construcción a su cargo. El 
Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, considera esta 
actividad como un elemento vital en las 
labores propias de la dirección o inspección 
de la obra y debe cumplirse con gran esmero. 
[] 
Artículo 19. -Todas las anotaciones en el 
Cuaderno de Bitácora, deberán indicar la 
fecha en que se hacen, al inicio de las mismas 
y finalizar cada anotación con la firma del 
profesional y número de carné. Además 
considera obligatorio por parte del Profesional 
Responsable dejar constancia o descripción 
de por lo menos los siguientes aspectos o 
incidentes si se presentaran: 
a) Constancia de que se respetaron los retiros 
municipales y estatales. 
b) Normas municipales sobre el uso de zonas 
comunales. 
c) Descripción de las clases de suelos 
encontrados, en relación con el tipo de la obra 
(los cimientos, muros, rellenos, presas, 
pavimentos, etc.). 
d) Resultados de las pruebas realizadas con 
los materiales de construcción, procesados o 
sin procesar, que se utilicen (bloques, 
maderas, tuberías, acero, agregados, 
cemento Portland o asfáltico, concreto, etc.). 
La descripción puede ser omitida, pero en 
todo caso debe darse las referencias del 
laboratorio que realizó las pruebas donde 
obran los resultados para la consulta 
específica. 
e) Descripción de los métodos constructivos 
empleados. 
f) Modificaciones, variaciones, ampliaciones o 
cambios que se produzcan en los planos y 
especificaciones originales conforme se 
describe en los artículos 9 y 10. Si las 
modificaciones superan un 10% tanto en el 
monto tasado o en el área de construcción 
aprobada, los planos deberán ser presentados 
nuevamente en las instancias 
correspondientes del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 
para tasar los cambios realizados, adicionales 
a lo aprobado originalmente. 
g) Constancia de que se realizaron las 
pruebas o los sistemas mecánicos (tuberías, 
equipos, etc.). 
h) Constancia de la medición de aislamiento, 
resistencia a tierra de los sistemas eléctricos. 
Artículo 20.- Las anotaciones del Cuaderno 
de Bitácora deberán concluir con las 
siguientes indicaciones: 
a) Fecha de conclusión. 
b) Constancia de habérsele entregado al 
propietario un juego de planos conteniendo 
todos los cambios efectuados durante la 
construcción, de tal forma que los mismos 
reflejen el estado final de la obra. Los costos 
correrán por cuenta del propietario. 
c) Deberá dar constancia del correcto 
funcionamiento de todos los equipos y 
sistemas electromecánicos, que forman parte 
de la obra. 
d) Área o características principales de la 
construcción y su costo final. 
e) Que la bitácora tenga un cierre final, que la 
misma se firme por el dueño aceptando la 
obra y por él o los profesionales. 
 Lo anterior es un extracto de algunos 
artículos que la reglamentación nacional norma 
en el ejercicio profesional de los arquitectos e 
ingenieros. Es importante que estos profesionales 
estén al tanto de los requisitos mínimos que se 
solicitan en los reglamentos y que se deben 
cumplir. 
 Las listas de verificación y el desglose de 
los procesos administrativos permitirán que los 
profesionales que intervienen en el proceso de 
seguimiento y control de la ejecución de 
proyectos de obra pública puedan tener un mejor 
entendimiento sobre las responsabilidades que 
les atañen. 
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Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
se desarrollaron cuatro etapas: determinación de 
los procesos de ejecución en obra pública, 
controles aplicados en la Oficina de Ingeniería, 
desarrollo de herramientas para implementar en 
la ejecución contractual y propuesta del sistema 
modelo operacional aplicable en la Oficina de 
Ingeniería. 
Procesos de ejecución de obra 
pública 
Fue necesario determinar el proceso de ejecución 
de obra pública en la contratación administrativa. 
Para ello se debió investigar en la Ley de 
Contratación Administrativa y en el reglamento a 
dicha ley. Se realizó una búsqueda literaria en la 
materia, así como en Internet, para comprobar si 
existía algún documento que describiera el 
proceso de forma específica. Después de la 
búsqueda, no se encontró alguna información 
específica. Por eso, se procedió a estudiar la 
normativa de contratación y luego se planteó el 
diagrama de flujo que describiera el proceso de 
obra pública. 
 Posteriormente, se realizó una 
investigación documental en la Oficina de 
ingeniería. Se buscó información en los 
documentos contractuales que la Oficina de 
Ingeniería y el Departamento de 
Aprovisionamiento entregan a las empresas 
durante el proceso de licitación, así como en tres 
expedientes al azar de proyectos ejecutados o en 
ejecución en la Oficina de Ingeniería. Esta 
información estaba relacionada con los 
subprocesos que intervienen en la ejecución de 
proyectos. Además, se realizaron varias 
comunicaciones personales con funcionarios de 
la Oficina de Ingeniería y del Departamento de 
Administración del Mantenimiento. También, se 
consultaron las Normas Generales para la 
Construcción de Obras en el ITCR, con el fin de 
definir el procedimiento que se aplica en la 
Oficina de Ingeniería. 
Con toda la información anterior, se establecieron 
los subprocesos que se aplican en la ejecución 
de proyectos. Además, con la asesoría de la 
Dirección de la Oficina de Ingeniería se determinó 
qué otros procesos eran necesario incluir 
adicionalmente. Una vez que se determinó de 
forma clara el subproceso, se realizó el diagrama 
de flujo vertical que describe cada subproceso. 
Controles aplicados en la Oficina 
de Ingeniería 
Para encontrar los controles aplicados en la 
Oficina de Ingeniería, se buscaron las directrices 
en los documentos emitidos por la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería, así como lo indicado en las 
Normas Generales para la Construcción de 
Obras en el ITCR. Con la información 
encontrada, se analizaron los documentos con el 
fin de determinar qué elementos eran aplicables 
para el sistema de control y fiscalización utilizado 
en la Oficina de Ingeniería. Finalmente, se 
describió cada uno de estos elementos. 
Desarrollo de herramientas para 
implementar en la ejecución 
contractual 
Para este asunto se investigó sobre el tema de 
administración de proyectos. Se determinó que 
las listas de verificación eran las herramientas 
prácticas que se pueden utilizar para facilitar las 
labores de seguimiento y control de los 
profesionales involucrados en el proyecto. 
 Para ello, se estableció un machote que 
tenga los datos básicos de la herramienta tales 
como identificación de la ficha, identificación del 
inspector y la fecha y hora de la inspección. 
Además, contiene una guía de los aspectos por 
inspeccionar y el criterio de aceptación. También 
contiene espacios para que el inspector haga 
recomendaciones al Contratista o a sí mismo. 
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Para determinar los aspectos por inspeccionar y 
el criterio de aceptación, se revisó el libro de las 
Especificaciones Técnicas Generales y, a partir 
de las actividades constructivas que se describen 
en estas; se generaron las listas de verificación 
para las principales actividades constructivas 
descritas en el libro. Los criterios de aceptación 
también están basados en ese libro. Si las 
Especificaciones Técnicas Generales contenían 
una contradicción, se consultó a la dirección de la 
Oficina de Ingeniería o a los profesionales que 
correspondían para establecer el criterio de 
aceptación. Si se presentó una omisión o el 
criterio de aceptación estaba desactualizado, se 
investigó en la literatura técnica para determinar 
el criterio adecuado. 
 Por otra parte, se utilizó un machote 
modificado al anterior para las listas de 
verificación en los procesos administrativos. En 
este caso, contiene los datos básicos tales como 
identificación de la ficha, identificación del 
inspector, el proyecto, el contratista y la fecha de 
desarrollo del proceso. Además, contiene una 
guía de los aspectos por revisar, la evaluación del 
cumplimiento de esa guía y la referencia de la 
evaluación. También contiene un espacio para 
que el coordinador haga comentarios y 
observaciones del aspecto revisado. 
 Para determinar los aspectos por revisar, 
se utilizó los subprocesos establecidos en la 
primera etapa, así como las directrices de la 
dirección de la Oficina de Ingeniería, el libro de 
las Especificaciones Técnicas Generales y las 
Normas Generales. 
Propuesta del sistema modelo 
operacional aplicable en la 
Oficina de Ingeniería 
Finalmente, con el proceso general de ejecución 
de obra pública, con la definición de los 
subprocesos que intervienen en este, las 
herramientas para el control y la fiscalización 
utilizadas actualmente y el desarrollo de nuevos 
puntos control y herramientas útiles, se estableció 
el modelo operacional aplicable en la Oficina de 
Ingeniería para la ejecución de los proyectos de 
obra pública. En este modelo se incorporó las 
herramientas propuestas para el control y la 
fiscalización que deben realizar los inspectores, 
el coordinador y la Dirección de la Oficina de 
Ingeniería. 
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Resultados
Esta sección se dividió en cuatro partes: 
• Procesos de la ejecución contractual 
de obra pública. 
• Herramientas utilizadas para el 
control y fiscalización en la ejecución 
de proyectos. 
• Desarrollo de herramientas para 
implementar en la ejecución de 
proyectos. 
• Modelo operacional aplicable en la 
Oficina de Ingeniería. 
 La primera parte consiste en una serie de 
diagramas de flujo donde se presentan los 
principales procesos administrativos que, de 
acuerdo con la Ley de Contratación 
Administrativa, el reglamento de esta ley y las 
Normas Generales para la Construcción de 
Obras en el ITCR, realizan la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería, el coordinador del proyecto 
y los demás inspectores. 
 La segunda parte muestra las 
herramientas que se utilizan en los procesos 
descritos de la ejecución de proyectos. Además, 
se presenta las directrices actuales establecidas 
por la Dirección de la Oficina de Ingeniería. 
 La tercera parte presenta las 
herramientas que se proponen para ser utilizadas 
en los procesos descritos de la ejecución de 
proyectos. 
 Finalmente, la cuarta parte consiste en el 
montaje sistémico del proceso que se propone 
para el control y fiscalización de los proyectos de 
obra pública que se desarrollan en el ITCR. 
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Procesos de la ejecución contractual de 
obra pública 
Como se indicó en el marco teórico de este 
proyecto, la ejecución de los proyectos de obra 
pública se rige por los artículos 57 a 62 de la LCA 
y los artículos 147 a 152 y 192 a 211 del RLCA. 
Según la normativa mencionada y la 
investigación realizada, se tiene el proceso de 
ejecución contractual de obra pública de la 
siguiente forma: 
Figura 9: Esquema del proceso de la ejecución contractual según la normativa de contratación administrativa (Elaboración propia) 
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Figura 10: Finalización del esquema del proceso de la ejecución contractual según la normativa de contratación administrativa 
(Elaboración propia) 
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En el caso de la Oficina de Ingeniería y basado 
en el proceso descrito en las figuras 9 y 10, se 
tienen dos etapas en el proceso de ejecución 
contractual de obra pública. Una corresponde a la 
etapa durante la ejecución del proyecto y la otra 
etapa es posterior a la ejecución del proyecto. 
Actividades durante la 
ejecución del proyecto 
En el proceso de ejecución de proyectos de la 
Oficina de Ingeniería se identificaron cinco 
subprocesos que se realizan, a saber: 
• Imprevistos. 
• Ampliaciones de plazo. 
• Facturación y pago. 
• Reajustes de precios. 
• Exoneración de impuestos. 
 A continuación, se procederá a diagramar 
estos subprocesos. 
Imprevistos de Diseño 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso que se aplica en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 11: Esquema del subproceso de imprevistos aplicable 
en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
Figura 12: Finalización del esquema del subproceso de 
imprevistos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración 
propia) 
Ampliaciones de plazo 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
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Figura 13: Esquema del subproceso de ampliaciones de plazo aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia)
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Facturación y pago 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 14: Esquema del subproceso facturación y pago 
aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
Reajustes de precios 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 15: Esquema del subproceso de reajustes de precios 
aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
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Exoneración de impuestos 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 16: Esquema del subproceso de reajustes de precios 
aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia)
Actividades posteriores a 
la ejecución del proyecto 
En el caso de la Oficina de Ingeniería y basado 
en el proceso descrito en las figuras 9 y 10, se 
identificaron seis subprocesos que se realizan 
posteriores al periodo de la ejecución del 
proyecto, a saber: 
• Recibo provisional de obras 
• Estudios técnicos 
• Recibo definitivo de obras 
• Entrega al Departamento de 
Administración de Mantenimiento 
• Entrega al usuario 
• Finiquito contractual 
 A continuación, se procederá a diagramar 
estos subprocesos. 
Recibo provisional de obras 
 A continuación se muestra el diagrama 
que describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 17: Esquema del subproceso de recepción provisional 
de obras aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración 
propia)
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Figura 18: Continuación del esquema del subproceso de recepción provisional de obras aplicable en la Oficina de Ingeniería 
(Elaboración propia)
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Figura 19: Finalización del esquema del subproceso de recepción provisional de obras aplicable en la Oficina de Ingeniería 
(Elaboración propia)
Estudios técnicos 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
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Figura 20: Esquema del subproceso de estudios técnicos de obras aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
Recibo definitivo de obras 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso que se aplica en la Oficina de 
Ingeniería: 
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Figura 21: Esquema del subproceso de estudios técnicos de obras aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia)
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Entrega al Departamento de 
Mantenimiento (DAM) 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 22: Esquema del subproceso de estudios técnicos de 
obras aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración 
propia) 
Entrega al usuario 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
Figura 23: Esquema del subproceso de estudios técnicos de 
obras aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración 
propia) 
Atención de defectos 
constructivos y vicios ocultos 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería en caso que se detectaran defectos 
constructivos antes del finiquito contractual: 
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Figura 24: Esquema del subproceso de atención de defectos 
constructivos y vicios ocultos aplicable en la Oficina de 
Ingeniería (Elaboración propia)
Figura 25: Finalización del subproceso de atención de 
defectos constructivos y vicios ocultos aplicable en la Oficina 
de Ingeniería (Elaboración propia)
Finiquito contractual 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería: 
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Figura 26: Esquema del subproceso de finiquito contractual aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia)
El finiquito es la extinción normal de un contrato, 
es decir, desde el punto de vista de contratación 
administrativa, se da la finalización de la 
ejecución y del contrato. 
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Atención de vicios ocultos 
A continuación se muestra el diagrama que 
describe el proceso aplicable en la Oficina de 
Ingeniería para la atención de vicios ocultos 
posterior a la firma del finiquito contractual: 
Figura 27: Esquema del subproceso de atención y vicios 
ocultos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración 
propia)
Figura 28: Finalización del subproceso de atención y vicios 
ocultos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración 
propia)
Este proceso se efectuaría en caso que se 
detecte algún desperfecto en el proyecto y 
aplicaría únicamente si se determina que el 
Contratista es el responsable de reparar los 
daños ocasionados. 
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Herramientas utilizadas para el control y 
fiscalización en la ejecución de proyectos 
Herramientas utilizadas 
para el control 
En el caso de los proyectos administrados por la 
Oficina de Ingeniería, las Normas Generales, las 
Especificaciones Técnicas Generales y la 
práctica común son los que definieron las 
herramientas que se utilizan para el control del 
proyecto. Se identificó las siguientes: 
• Reuniones de administración de 
proyecto 
• Visitas de inspecciones de obra 
• Bitácora de obras 
• Oficios, memorandos y cartas 
• Pruebas de laboratorio 
Reuniones de administración de 
proyecto 
Estas reuniones son periódicas, al menos una 
vez por semana. Son definidas por el coordinador 
de inspectores, previa consulta con los demás 
inspectores y el contratista. 
 Tienen la finalidad de informar, aclarar y 
analizar los problemas del proyecto y ofrecer una 
solución a los problemas planteados, escuchando 
las diversas alternativas de solución y de 
coordinación de trabajos. Es una herramienta que 
fomenta la comunicación frontal de las partes 
involucradas (inspectores - constructores). Se 
busca la cooperación y participación de todos los 
involucrados en los procesos constructivos, 
especialmente cuando surgen desviaciones o 
cambios en algún elemento del proyecto (técnico, 
administrativo o legal).  
Visitas de inspecciones de obra 
Según el Reglamento para la Contratación de 
Servicios de Consultoría en Ingeniería y 
Arquitectura del CFIA, hay varios servicios 
profesionales que se realizan durante el control 
de la ejecución de un proyecto. 
 Un servicio corresponde a la supervisión 
de la obra. Este consiste en que el diseñador del 
sistema asista al proyecto. En estas visitas se 
verifica y garantiza que se conserva el criterio 
original del proyecto. En caso que se detecte 
alguna desviación, el supervisor se comunica con 
el inspector delegado para que se tomen las 
medidas pertinentes. Este servicio no es muy 
común en la Oficina de Ingeniería. 
 Otro servicio corresponde a la inspección. 
Este consiste en la vigilancia o atención que el 
profesional suministra durante el proceso 
constructivo. Esta vigilancia tiene el fin de 
asegurarse que el proceso se realice de acuerdo 
con las mejores prácticas constructivas, los 
planos de construcción, las especificaciones 
técnicas y demás documentos contractuales.  
Bitácora de obras 
La Bitácora de Obras, es un cuaderno foliado, 
donde el profesional responsable de la 
construcción y sus especialistas dejan constancia 
escrita de su actuación profesional. En las figuras 
39 y 40 del anexo III se presenta un ejemplo del 
Cuaderno de Bitácoras de Obras entregada por el 
CFIA. 
Memorandos y oficios 
El memorado se define como la comunicación 
escrita codificada, de carácter interno, de 
autoridades superiores a inferiores y viceversa 
(NTE INEN 2410:2011). El oficio se define como 
la comunicación escrita codificada, de carácter 
externo, que se utiliza en las relaciones entre 
organismos nacionales e internacionales, 
organizaciones, entidades y personas naturales o 
jurídicas (NTE INEN 2410:2011). 
 En el caso de la relación entre los 
inspectores del ITCR, la dirección y otras 
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dependencias internas, se utilizan memorandos. 
Estos han sido definidos por la Comisión de 
Imagen Institucional. El objetivo de estos es 
realizar una comunicación clara para comunicar 
instrucciones, directrices o cualquier otra 
información que deba quedar constando en el 
expediente del proyecto. En la figura 41 del 
anexo IV se presenta un ejemplo de memorando. 
 Por otra parte, los oficios o cartas tienen 
como objetivo comunicar, alternativamente al 
cuaderno de Bitácora de obras, información e 
instrucciones altamente relevantes o con carácter 
oficial, provenientes del coordinador o del director 
de la Oficina de Ingeniería. En la figura 42 del 
anexo V se presenta un ejemplo de carta. 
Pruebas de laboratorio 
Estas corresponden a pruebas específicas 
realizadas a los materiales utilizados durante la 
construcción del proyecto. El objetivo es medir el 
cumplimiento de los materiales incorporados a las 
obras y compararlo con las especificaciones 
mínimas de aceptación. 
 Las pruebas de laboratorio más comunes 
corresponden a la resistencia a la compresión del 
concreto, la compactación de los suelos y la 
compactación de las bases (lastre). 
Herramientas utilizadas 
para la fiscalización 
En atención a algunas auditorías y como 
resultado de la experiencia, se han establecidos 
algunos procesos en aras de cumplir con la 
normativa vigente. 
 Para ello, se han publicado las Normas 
Generales para la Construcción de Obras, donde 
se establece la relación entre el contratista y la 
inspección en todos aquellos aspectos 
relacionados con el proceso constructivo y los 
trámites de tipo administrativo y técnico que se 
derivan del proceso constructivo de las obras 
(Oficina de Ingeniería, 2009). 
 Así mismo, la dirección de la Oficina de 
Ingeniería emitió directrices específicas mediante 
los oficios OI-292-2009 de fecha 24 de 
septiembre de 2009, OI-129-2010 de fecha 14 de 
mayo de 2010, OI-465-2011 de fecha 24de 
agosto de 2011 y OI-607-2011 de fecha 19 de 
octubre de 2011. 
 En el oficio OI-292-2009, se giró las 
siguientes instrucciones: 
[] 
1. En el espacio destinado para la 
inspección en el sitio de construcción 
deberá mantenerse un juego de planos 
constructivos con las Especificaciones 
Técnicas, Normas Generales y notas 
aclaratorias. En estos planos se anotarán 
todos los cambios que se lleven a cabo 
en el proyecto y servirán de base para 
elaborar los planos AS BUILT. 
2. En la sala de reuniones de la OFICINA 
DE INGENIERIA deberán de mantenerse 
un juego de planos del proyecto siempre. 
3. El jefe de proyecto en conjunto con los 
inspectores, prepararan un informe 
mensual, con la estructura que se 
muestra en el ejemplo adjunto. Este 
informe es acumulativo y se convertirá en 
el informe final. 
4. El contratista debe de presentar en la 
primera semana de iniciadas las obras EL 
PROGRAMA DE OBRA, en los términos 
indicados en las NORMAS GENERALES. 
Se aclara que la Dirección no aprobará la 
primera factura, sino se cuenta con este 
documento. 
5. El contratista debe entregar junto con 
cada factura un INFORME DE AVANCE 
del proyecto. Esto es requisito para el 
pago de avance. 
6. Se solicita a la inspección no autorizar 
ningún pago por avance de obra de más 
del 90%, aunque el ítem esté 
debidamente terminado. Esto es para que 
la Institución pueda tener respaldo ante 
cualquier reclamo antes del recibo 
provisional. 
7. De acuerdo con los términos del numeral 
1,7, de las Normas Generales, es 
obligatorio informar al contratista sobre el 
laboratorio OFICIAL para llevar a cabo las 
pruebas de laboratorio. 
8. De acuerdo con el numeral 1,5 de las 
Normas Generales, es obligatorio el uso 
de cabinas tipo ESCO, salvo que el 
inspector autorice el uso de servicios 
sanitarios asignados en forma exclusiva 
al contratista y BAJO SU TOTAL 
RESPONSABILIDAD. 
9. De acuerdo con el numeral 1,6 de las 
Normas Generales, es obligatorio que el 
contratista someta a la aprobación del 
Jefe de Proyecto los 
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SUBCONTRATISTAS que planea utilizar 
en la obra. 
10. De acuerdo con el numeral 1,5 de las 
Normas Generales, el contratista deberá 
suministrar y dejar instalado en un sitio 
visible, sin ningún costo para el ITCR, un 
rotulo oficial  que tendrá medidas 
mínimas de 1,80 X 1,80, m con la 
siguiente información relativa al proyecto: 
Nombre del proyecto, monto, plazo de 
construcción, nombre de la empresa y la 
leyenda: Diseño e Inspección: Oficina de 
Ingeniería ITCR. El diseño y la tecnología 
a usar en la elaboración del  rotulo, será 
sometida a la aprobación de la Oficina de 
Ingeniería. 
11. El Jefe de Proyecto es el único autorizado 
a comunicar en forma oficial al 
contratista, todo lo relativo al proyecto y 
su relación contractual. Los inspectores 
deben hacer llegar al Jefe de proyecto 
con memos internos todo aquello que se 
requiera comunicar en forma oficial. 
12. La bitácora del proyecto es de uso 
obligatorio y deberá hacerse constar en 
ésta, el resultado de la visita técnica, 
tanto por parte del Jefe de Proyecto como 
de los inspectores. 
[] 
 En el oficio OI-129-2010, se giró las 
siguientes instrucciones: 
[] le soliciten al contratista como requisito 
para la aprobación de la facturación, copia de 
la póliza de riesgos vigente con la cobertura 
establecida en el contrato y copia de la planilla 
mensual con el recibido del INS. Así mismo 
una copia de la certificación emitida por la 
Caja Costarricense del Seguro Social, de 
estar al día en el pago de las cuotas obrero 
patronales. 
[] esta Dirección no tramitará ningún pago 
por avance de proyecto, si no se cumple con 
este requisito. 
 En el oficio OI-465-2011, se giró las 
siguientes instrucciones: 
A efectos de atender lo establecido en el 
numeral 8 de las Normas Generales; en lo que 
respecta a la exoneración de los impuestos de 
los materiales que se incorporen en los 
proyectos a su cargo, me permito recordarles 
lo siguiente: 
1. Es obligatoria la presentación por parte 
del contratista al inicio de las obras de 
una lista de todos los materiales a 
incorporar a las obras con detalle de 
cantidades, descripción e impuesto que 
los afectan. La cual servirá de base para 
el chequeo de cantidades en cada 
solicitud de exoneración. 
2. El monto total de impuestos no debe 
superar en ningún caso el monto de los 
impuestos reportados por la empresa 
adjudicataria en su oferta. 
3. Se debe observar el procedimiento 
establecido por el Departamento de 
Aprovisionamiento que se describe a 
continuación: 
• El formulario a utilizar es el EXI-003 
• El nombre del cliente debe 
corresponder al beneficiario de la 
exención y no debe contener 
correcciones. 
• Al momento de facturar, el 
fundamento legal de la solicitud es la 
Ley No.7293, art.6 del 31 de marzo 
de  1992. 
• Los bienes que no se incorporen a la 
construcción de la obra, no deben ser 
sometidos a exoneración del 
impuesto. 
• Cada formulario debe ser totalizado, 
sin importar que se presenten varias 
solicitudes a nombre de un mismo 
proveedor. 
• En la Oficina de Ingeniería deben 
presentarse cuatro tantos de cada 
formulario de solicitud.  Uno con las 
facturas originales, otro con las 
copias de las facturas y dos 
formularios adicionales. 
• Se deben indicar en forma clara los 
valores, cantidades, razón social del 
proveedor, número de cédula jurídica 
y el número de la factura. 
• En el caso de productos poco 
conocidos, debe indicarse en 
observaciones el uso que tienen 
estos productos. 
• Las facturas no podrán tener más de 
seis meses de emitidas.  
• Se debe aportar cada juego de 
solicitud de exoneración ordenado de 
la siguiente manera: los 4 tantos del 
formulario, todas las facturas 
originales en el orden en que fueron 
citadas en el formulario. 
• En el caso de que en algún 
formulario queden líneas en blanco, 
se debe indicar ultima línea. 
• Si la factura contiene más líneas que 
las del formulario, estas deben 
indicarse al dorso del mismo en la 
parte de observaciones. 
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• Estos aspectos, así como otros más, 
se encuentran al dorso del formulario 
antes mencionado, por lo que deben 
ser considerados en cada exención 
de impuestos. 
 En el oficio OI-607-2011, se giraron las 
siguientes instrucciones: 
En cumplimiento con lo solicitado por el 
informe AUDI-F-004-2011-2011, se requiere 
diseñar un procedimiento que posibilite dejar 
constancia sobre la revisión de cumplimiento 
del régimen de prohibiciones establecido en el 
artículo 20 del Reglamento de la Contratación 
Administrativa. 
En ese sentido, he girado instrucciones a la 
secretaría para que en todo trámite de pago 
de factura de avance; se incluya una 
declaración jurada de parte del adjudicatario 
de las obras en donde se haga constar el 
nombre de los subcontratistas que están 
participando en el proyecto y se adjunta la 
certificación registral autentificada en donde 
conste el nombre de los socios y 
representantes legales de dichas empresas. 
Cabe agregar que es obligación del 
coordinador de inspectores hacer valer el 
apartado 1.6 Subproyectos de la Normas 
Generales para la Construcción de Obras del 
ITCR, en donde se establece:  
Los subproyectos y los subcontratistas que el 
contratista proponga usar en la obra, estarán 
sujetos a la aprobación previa, expresa y 
escrita de la OFICINA DE INGENIERÍA 
Control de proyectos 
Como se indicó en el Marco teórico, la Oficina de 
Ingeniería cuenta con la función Control de 
proyectos que se encarga de fiscalizar los 
aspectos administrativos de los proyectos. Entre 
otras cosas, lleva el control de las fechas de 
plazo contractual, de las fechas de recepciones 
provisional y definitiva y de los finiquitos 
contractuales, así como el vencimiento de las 
Garantías de Cumplimiento. Todo lo anterior en 
comunicación con los coordinadores de proyecto. 
 Para cumplir con esta labor, la persona a 
cargo de esta función elaboró varias 
herramientas que permiten desarrollar esta labor 
tales como Control de proyectos (Figura 43 del 
anexo VI), Proyectos según PAO (Figura 44 del 
anexo VII), Control de Garantías de Cumplimiento 
(Figura 45 del anexo VIII) y Ficha de proyecto 
(Figura 46 del anexo IX). 
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Desarrollo de herramientas para 
implementar en la ejecución de proyectos 
Control y seguimiento de 
procesos constructivos 
En el caso de las actividades constructivas, se 
procedió a desarrollar las listas de verificación 
basándose en el libro de las Especificaciones 
Técnicas Generales. La herramienta para estas 
listas consistió en un formulario basado en 
columnas.  
 El formato propuesto se presenta a 
continuación: 
Figura 29: Formato de la ficha de inspección (Elaboración propia)
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Las actividades a las que se le desarrollaron las 
listas de verificación corresponden a las que se 
muestra en la tabla Nº 1. 
Tabla 1: Actividades o procesos constructivos a los que se 
desarrollaron listas de verificación (Elaboración propia basado 
en las actividades de las Especificaciones Técnicas 
Generales)
Nº de hoja Actividades 
A0101 Contrapisos 
A0110 Pisos cerámicos 
A0201 Bloques sisados 
A0202 Repellos 
A0206 
Repellos con 
productos 
comerciales 
A0301 
Revestimientos con 
enchapes 
A0501 
Ventanas con marcos 
de madera 
A0502 
Ventanas con marcos 
de aluminio 
A0801 
Puertas de aluminio y 
cerrajería 
A0802 
Puertas de madera y 
cerrajería 
A0900 Acabado con pintura 
A1000 
Muebles y accesorios 
para baños 
E0101 
Instalaciones 
eléctricas de fuerza e 
iluminación 
E0102 
Instalaciones 
eléctricas de 
acometidas y tableros 
G0000 
Bodegas y Obras 
preliminares 
M0102 
Sistema mecánico de 
agua potable 
M0201 
Sistema mecánico de 
agua residual 
Nº de hoja Actividades 
M0301 
Sistema mecánico de 
agua pluvial 
S0100 Acero de refuerzo 
S0201 
Colocación de 
encofrados de 
madera para concreto 
no expuesto 
S0203 
Colocación de 
encofrados diferente 
a madera para 
concreto no expuesto 
S0204 
Colocación de 
encofrados diferente 
a madera para 
concreto expuesto 
S0205 Desencofrado 
S0301 
Preparación de 
concreto en sitio 
S0302 
Colado de concreto 
hecho en sitio 
S0303 
Colado de concreto 
premezclado 
S0304 
Control de calidad del 
concreto 
S0305 
Excavación y colado 
de cimentaciones 
S0501 
Mampostería de 
arcilla 
S0502 
Mampostería de 
concreto 
S0600 Estructuras de acero 
S0701 
Techos metálicos y 
accesorios 
S0702 
Techos de concreto y 
accesorios 
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En la tabla anterior no se muestra el orden lógico 
de una construcción. Más bien, las hojas de 
inspección están ordenadas de acuerdo con el 
título de forma alfabética.  
 Durante la revisión de la información se 
fue modificando algunos procesos constructivos 
que estaban obsoletos y, en algunos casos, 
actualizando los procesos constructivos y las 
normas de control de calidad. Se utilizó el orden 
que se presenta en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 
Control de subprocesos 
administrativos 
Para cada subproceso de contratación 
administrativa, se procedió a realizar las listas de 
verificación que permitan, especialmente al 
coordinador, la revisión de los documentos y los 
actos administrativos. 
 El formato propuesto se presenta a 
continuación: 
Figura 30: Formato de la ficha de inspección (Elaboración propia)
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Actividades previas a la 
ejecución del proyecto 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• La emisión de la Orden de Inicio. 
• La presentación del equipo de trabajo 
del contratista. 
• Las pólizas solicitadas en el cartel 
(cobertura y vigencia). 
• La vigencia de la Garantía de 
Cumplimiento. 
• Indicación del laboratorio de pruebas. 
• Existencia del cuaderno de Bitácora 
de obras. 
• La presentación del programa de 
trabajo del contratista. 
• La lista de los materiales que serán 
incorporados a la obra. 
• El diseño del rótulo de obras. 
• Las fichas técnicas de los materiales 
eléctricos. 
• Algún otro aspecto indicado en la 
Orden de Inicio. 
Imprevistos 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Origen y documentación de la 
situación. 
• Llenado de la Solicitud Orden de 
Trabajo. 
• Llenado del formulario de Imprevistos 
o Créditos correcta, según 
corresponda. 
• Registro de las órdenes de cambio. 
• Aprobación mediante nota en el 
cuaderno de Bitácora de obras. 
Ampliaciones de plazo 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Legalidad de la solicitud. 
• Si los atrasos son compensables. 
• Las actividades que son afectadas 
por los atrasos. 
• Evaluación de los atrasos 
compensables en el programa de 
trabajo digital. 
• Afectación de la ruta crítica. 
• Definición de la nueva fecha de 
entrega. 
• Comunicación al contratista y a la 
dirección de la Oficina de Ingeniería 
sobre la modificación de la fecha de 
entrega. 
Facturación y pago 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Visita al campo para cuantificar el 
avance de obra. 
• Estimación del avance de obra. 
• Revisión de los documentos 
presentados. 
Reajustes de precios 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Fórmula de reajuste a aplicar. 
• Existencia de los índices de reajuste. 
• Determinación de la Estimaciones 
Periódicas de Avance (EPA). 
• Procedimiento de cálculo. 
• Revisión del monto de reajuste. 
• En caso que favorezca al contratista, 
presentación del trámite de pago al 
contratista. 
• En caso que favorezca al ITCR, 
presentación de la nota de crédito al 
ITCR. 
Exoneración de impuestos 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• La lista de materiales a exonerar por 
el contratista. 
• Revisión de los datos en el formulario 
EXI-003. 
• Control de la cantidad de materiales a 
exonerar. 
• Control del monto de impuestos a 
exonerar. 
Recepción provisional de obras 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Finalización del plazo contractual. 
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• Solicitud de la recepción provisional. 
• Revisión de campo de las obras. 
• Determinación del estado de las 
obras. 
• Recepción de las obras. 
• Redacción del Acta de Recepción 
Provisional. 
Estudios técnicos 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Pruebas realizadas a los elementos 
de las obras. 
• Resultados de las pruebas 
realizadas. 
• Resultados del control de calidad 
durante el proceso constructivo. 
• Resultados de las pruebas hechas 
por el contratista. 
• Redacción del Informe de Estudios 
Técnicos. 
Recepción definitiva de obras 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Revisión del cumplimiento de la 
recepción provisional. 
• Revisión de los resultados de los 
estudios técnicos. 
• Entrega de las garantías por parte del 
contratista. 
• Entrega de los planos finales (as 
built) del proyecto. 
• Revisión de campo de las obras. 
• Determinación del estado de las 
obras. 
• Recepción de las obras. 
• Redacción del Acta de Recepción 
Definitiva. 
Entrega al Departamento de 
Mantenimiento (DAM) 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Revisión del estado de las obras y 
evacuación de consultas. 
• Entrega de las garantías dadas por el 
contratista. 
• Entrega de los planos finales (as 
built) del proyecto. 
• Entrega de materiales solicitados en 
los documentos contractuales. 
• Entrega de las llaves del cuarto 
eléctrico. 
• Descripción del proyecto y las 
recomendaciones para el buen 
funcionamiento. 
Entrega al usuario 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Revisión del estado de las obras. 
• Evacuación de consultas. 
• Descripción del proyecto y las 
recomendaciones para el buen 
funcionamiento. 
• Entrega de las llaves del edificio. 
• Otros aspectos relevantes para 
información del usuario. 
Finiquito contractual 
Entre los aspectos a verificar, se encuentra: 
• Aseguramiento de que se efectuaron 
los procesos administrativos. 
• Estado de las obras. 
• Redacción del Informe Final de 
Proyecto.
• Redacción del Finiquito de Contrato.
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Modelo operacional aplicable en 
la Oficina de Ingeniería
Finalmente, en las figuras 31 a 35 se presenta el 
modelo de operación aplicable para el control y la 
fiscalización de los proyectos de obra pública 
administrados por la Oficina de Ingeniería. 
Figura 31: Esquema del modelo de control y fiscalización de proyectos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
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Figura 32: Continuación del modelo de control y fiscalización de proyectos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
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Figura 33: Continuación del modelo de control y fiscalización de proyectos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
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Figura 34: Continuación del modelo de control y fiscalización de proyectos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia)
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Figura 35: Finalización del modelo de control y fiscalización de proyectos aplicable en la Oficina de Ingeniería (Elaboración propia)
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Análisis de los resultados
Según se deduce de la investigación realizada en 
medios electrónicos, la ejecución de obra pública 
es un proceso poco estudiado, a pesar que 
representa un porcentaje de hasta un 5.0% -
alcanzado en 2003- del PIB (Cámara 
Costarricense de la Construcción, 2009) 7. No fue 
posible hallar algún documento que hiciera 
referencia a la descripción del proceso. Por esa 
razón, fue necesario determinar el procedimiento 
de ejecución de obra pública a partir de la 
normativa de contratación administrativa. 
 El resultado de esto se diagramó en las 
figuras 9 y 10. Es un proceso que puede tener 
hasta diez fases establecidas, como lo son: orden 
de inicio, verificación del proceso de contratación, 
control y fiscalización de las actividades 
constructivas, modificaciones al contrato, 
ampliaciones de plazo, facturación y pago, 
reajustes de precio, recepción provisional, 
recepción definitiva, periodo de garantía, finiquito 
contractual y, en algunos casos muy específicos, 
una gestión resarcitoria por parte del contratista.
 En dichas figuras se observa que se 
utilizó un diagrama de flujo vertical. Se diagramó 
en una secuencia en la que normalmente se 
presentan estas situaciones. Además, se 
consideró que los subprocesos de Modificación 
Unilateral del Contrato y Ampliaciones de plazo
son dos condiciones muy comunes en los 
proyectos constructivos, especialmente en obra 
pública. También, esos subprocesos deben 
quedar bien definidos y, en la medida de lo 
posible, concluidos antes que se ejecute el 
subproceso de Facturación y pago. Lo anterior 
con el fin de retribuir económicamente al 
contratista por la labor ejecutada durante el 
periodo de pago y que quede determinado si los 
hechos ocurridos afectan la ruta crítica. 
 Según este diagrama, la principal 
actividad en la ejecución de obra pública es el 
control y la fiscalización que la Administración 
                                                     
7
 Corresponde a un monto cercano a los 900 000 millones de 
colones 
realice a las labores del contratista. Esto conlleva 
responsabilidad profesional hacia los funcionarios 
de la institución. En vista de ello, se considera 
que los profesionales asignados a la fase de 
inspección y administración del proyecto tengan 
claro sus deberes y responsabilidades. Se deben 
evitar las sanciones del tipo civil y 
administrativas, tanto de la institución como del 
CFIA. 
 Como se pudo observar en la figura 9, el 
proceso de ejecución inicia con la Orden de Inicio 
por parte de la Administración. En las figuras 47 y 
48 del anexo X se muestra un ejemplo de una 
Orden de Inicio. 
 Este documento contiene la información 
del proyecto, un consecutivo, el destinatario y la 
fecha de emisión. Se indica claramente que 
corresponde a la orden de inicio del proyecto y se 
define la fecha en la que el proyecto debe dar 
inicio, así como el plazo establecido para la 
ejecución de las obras. También se indica el 
grupo de inspectores por parte de la Oficina de 
Ingeniería, la solicitud de presentar al grupo de 
profesionales que participarán en el proyecto por 
parte del Contratista y alguna otra información 
relevante. Este documento lo emite la Dirección 
de la Oficina de Ingeniería. 
 El Contratista tiene el deber de 
verificación, según el artículo 210 del RLCA: Es 
responsabilidad del contratista verificar la 
corrección del procedimiento de contratación 
administrativa, y la ejecución contractual. 
 En caso que haya un contrato irregular8, 
el Contratista puede iniciar un proceso 
resarcitorio siguiendo los procedimientos 
aplicables de la LGAP y el Código Civil. Por otra 
parte, si el contrato está dentro del marco 
                                                     
8
El artículo 210 del RLCA lo define así: El contrato se tendrá 
como irregular, cuando en su trámite se incurra en vicios 
graves y evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión 
del procedimiento correspondiente o se haya recurrido de 
manera ilegítima a alguna excepción.
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jurídico, el contratista deberá realizar la ejecución 
de este. 
 Es importante tener claro que existe un 
macro proceso de ejecución contractual que se 
basa en la normativa de la contratación 
administrativa. Este macro proceso está dividido 
en dos partes. 
 La primera corresponde a la ejecución del 
proyecto constructivo, ya sea la construcción o la 
remodelación de un edificio o el desarrollo de 
infraestructura, entre otros. Para este caso, rigen 
los lineamientos del cartel de la licitación, las 
especificaciones técnicas, los planos, las notas 
aclaratorias y el contrato, principalmente. Las 
actividades de este proceso se concentran en los 
procesos constructivos. En relación con la 
normativa de contratación administrativa, 
corresponde a los artículos 10, 13, 15, 16, 17, 20, 
21, 60, 102 de la LCA y 192, 193, 198, 210 del 
RLCA. 
 La segunda corresponde al cierre de la 
ejecución contractual. En este proceso interviene 
los lineamientos de los artículos 13, 20, 61 y 102 
de la LCA y 151, 152, 194 a 197 y 203 a 208 del 
RLCA. La mayor parte de las actividades de este 
proceso son exclusivamente administrativas. 
Actividades previas a la 
ejecución 
Una vez que se le informa a la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería, mediante oficio de la 
Dirección del Departamento de 
Aprovisionamiento, el establecimiento del 
contrato y la confección y entrega de la Orden de 
Compra, se coordina la reunión pre-construcción. 
En esta reunión se coordina aspectos como la 
fecha probable de inicio, los inspectores del 
proyecto y el coordinador del proyecto. Después 
de efectuada esta reunión, la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería procede, mediante oficio, a 
dictar la orden de inicio. 
 Cuando esto ocurre, el coordinador debe 
verificar que los documentos solicitados en esta 
Orden sean presentados por el Contratista. 
Además, debe verificar que estén las pólizas 
indicadas en el Cartel y la fecha de vencimiento 
de estas. 
 En la sección 4.2 Programa de trabajo
de las Normas Generales se establece que antes 
de iniciar las obras, se debe presentar el 
cronograma actualizado en físico y en versión 
digital, donde se indique: 
• Lista de actividades del proyecto 
donde se indica tiempo y recursos. 
• Gráfico de PERT donde se indica la 
secuencia lógica de las actividades, 
así como sus relaciones. 
• Ruta crítica del proyecto. 
• Cronograma de barras (Gantt). 
• Lista de recursos por actividad 
(humanos, equipo y maquinaria). 
• Cuadro donde se muestre el avance 
mensual según la programación de 
cada una de las actividades. 
 Es requisito que las actividades del 
programa correspondan a un renglón de la tabla 
de pagos, con el propósito de llevar un control de 
avance del proyecto, con información de costo y 
tiempo. 
 El coordinador debe revisar el diseño y la 
información del rótulo que se coloca en las obras, 
según se establece en la sección 
1.5 Instalaciones y servicios provisionales de 
las Normas Generales. 
 El Contratista debe presentar una lista de 
los materiales que serán incorporados a la obra. 
Debe entenderse que se trata de los materiales 
que formarán parte de la construcción. También 
debe presentar las fichas técnicas de los 
materiales y equipos eléctricos que incorporará 
en la obra. 
 Finalmente, la Dirección, a quien esta 
designe en la Orden de Inicio o, en su defecto, el 
coordinador, debe definir el laboratorio de 
ensayos que se utilizará para el control de la 
calidad de los materiales y agregados. 
Imprevistos de Diseño 
Este proceso está regulado en la sección 
6.1 Imprevistos de Diseño de las Normas 
Generales y el cartel de la licitación. En las 
figuras 11 y 12 se presentó este proceso. 
 En este proceso intervienen el inspector, 
el coordinador y el contratista. Si durante la 
ejecución del proyecto se identifica una situación 
imprevisible que pone en riesgo el avance de 
este, el inspector especialista será el encargado 
de proponer la solución técnica más adecuada 
para salvar la situación. 
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El inspector y el coordinador deberán llenar y 
firmar la Solicitud de Trabajo, mostrada en la 
figura 49 del anexo XI. Se hará entrega de este 
documento al contratista para que realice el 
cálculo de costos. Para ello, debe utilizar alguna 
de los dos formularios (si los costos se basan en 
costos unitarios se debe usar la fórmula N° 1 o si 
hay que realizar el desglose del trabajo se debe 
usar la fórmula N° 2) y calculará cuánto plazo se 
necesitará para ejecutar la solución. 
Posteriormente, el coordinador hará la revisión de 
la documentación y dará la aprobación la 
propuesta. Finalmente, el contratista ejecutará la 
solución y en el siguiente avance de obra, 
entregará la documentación para el trámite de 
pago correspondiente. 
Ampliaciones de plazo 
Este proceso está regulado en el artículo 198 del 
RLCA, el artículo 7 del Reglamento para el 
Reajuste de Precios en los Proyectos de Obra 
Pública de Construcción y Mantenimiento y la 
sección 4.7 Extensiones en el plazo de 
ejecución de las Normas Generales. 
 Como se pudo observar en la figura 13, 
en este proceso intervienen el coordinador y el 
contratista. El contratista deberá llevar un registro 
de las causales de retraso durante la ejecución. 
Cada quince días naturales, se deberá hacer una 
solicitud de ampliación de plazo, con el aporte de 
las pruebas que respalden los atrasos que 
afectan la ruta crítica. El coordinador deberá 
verificar las causales y, si estas proceden, deberá 
informar al contratista y a la Dirección la 
modificación al plazo contractual y la nueva fecha 
de entrega, si se modifica. Si la solicitud se 
presenta de forma extemporánea, quedará a 
criterio del coordinador si atiende la solicitud 
planteada. 
Facturación y pago 
Este proceso está regulado en la sección 
5 Mediciones y pagos de las Normas Generales 
y el cartel de la licitación. Como se pudo observar 
en la figura 14, en este proceso intervienen el 
coordinador, la Dirección y el contratista. 
 Una vez que haya llegado el último día 
hábil del mes, se realiza una estimación del 
avance de la obra y se determina el monto del 
avance de obra. 
 El Contratista prepara la documentación 
de pago. Esto se refiere a: 
• La factura original 
• Los cálculos realizados para la 
estimación: un detalle para cada 
actividad de la tabla de pagos de los 
pagos anteriores acumulados, del 
pago actual y de los saldos 
pendientes. 
• La estimación periódica de avance 
(EPA) para la aplicación de los 
reajustes: se debe mostrar la EPA 
según cronograma, la EPA según 
avance de obra y el desglose de la 
EPA para el reajuste, según el 
principio.  
• El informe mensual de avance: donde 
se analiza el avance ejecutado y 
comparado contra el cronograma. 
• Las fotografías de los procesos. 
• Las certificaciones originales o 
declaraciones juradas de: 
o Estar al día en los pagos de la 
CCSS. 
o Estar al día en los pagos de 
FODESAF. 
o Que no se encuentra inhibido 
para contratar con la 
Administración según los 
artículos 22 y 22 bis de la LCA. 
o Que no se encuentra inhabilitado 
para contratar con la 
Administración Pública, según el 
artículo 100 de la LCA. 
o Que se encuentra al día en el 
pago de impuestos nacionales, 
según el artículo 65 del RLCA. 
• El cronograma mostrando el 
diagrama de Gantt de seguimiento. 
 El contratista debe entregar un juego 
original y una copia de estos documentos. El 
coordinador verificará que estén incluidos. Si no 
lo está, deberá solicitar la subsanación al 
contratista. Luego, el coordinador da el visto 
bueno a la factura con su firma y traslada la 
documentación a la Dirección. Luego, se sigue un 
procedimiento interno del ITCR para efectuar el 
pago. 
 Además, según la sección 
5.3 Retenciones de las Normas Generales, en 
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cada proceso de facturación realizado, ya sea 
avance de obra, imprevistos de diseño, pruebas 
de laboratorio o reajustes de precios, se hará una 
retención que normalmente corresponde al 5% 
del monto bruto de la factura. 
Reajustes de precios 
Este proceso está regulado en la sección 
5.4 Reajuste del valor adjudicado de las 
Normas Generales y el cartel de la licitación. 
 Como se pudo observar en la figura 15, 
en este proceso intervienen el coordinador, la 
Dirección y el contratista. Para realizar el cálculo, 
se debe esperar a que el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) publique los índices 
que se aplican en las fórmulas. 
Con la estimación de avance de obra, obtenida 
de la facturación del mes a reajustar, se realiza 
una comparación con el avance que indica el 
cronograma de obra. Se analiza si las actividades 
están adelantadas o si están atrasadas, con el 
objetivo de determinar la Estimación Periódica de 
Avance (EPA) que se reajustará. 
 En el caso que el reajuste favorezca al 
Contratista, el coordinador revisa el cálculo, este 
informa a la Dirección para que realice el trámite 
interno del ITCR para confeccionar la Orden de 
Compra. El Departamento de Aprovisionamiento 
entrega la orden al Contratista. Finalmente, el 
Contratista realiza un trámite de pago, que ya ha 
sido descrito. 
 En el caso que el reajuste favorezca a la 
Administración, el coordinador revisa el cálculo, 
este informa a la Dirección y solicita al Contratista 
que acredite el monto al rubro de Imprevistos de 
Diseño. 
Exoneración de impuestos 
Este proceso está regulado en la sección 
8 Exoneración de impuestos de las Normas 
Generales. 
 Como se observó en la figura 16, en este 
proceso intervienen el coordinador, la Dirección, 
el Contratista y el Departamento de 
Aprovisionamiento. 
 Durante el primer mes de ejecución, el 
Contratista debe presentar una lista de los 
materiales que se incorporan al proyecto. Debe 
entenderse que las herramientas y otros 
productos que se utilizan en los procesos 
constructivos, como madera de formaleta, 
equipos de seguridad y así por el estilo, no se 
exonerarán de impuestos por parte del Ministerio 
de Hacienda. En la figura 50 del anexo XII se 
muestra el formulario EXI-003 utilizado para la 
exoneración de impuestos a los materiales del 
proyecto. 
 Cada vez que el Contratista realice una 
solicitud de exoneración, el Coordinador verificará 
y comparará las solicitudes con la hoja de control 
de materiales exonerados. 
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Actividades posteriores a 
la ejecución del proyecto 
En la Oficina de Ingeniería se identificaron seis 
subprocesos que se realizan posteriores al 
periodo de la ejecución del proyecto, a saber: 
• Recibo provisional de obras 
• Estudios técnicos 
• Recibo definitivo de obras 
• Entrega al Departamento de 
Administración de Mantenimiento 
• Entrega al usuario 
• Finiquito contractual 
Recepción provisional de obras 
Este proceso indica la finalización de la ejecución 
del proyecto e inicia el proceso de cierre de 
ejecución contractual. 
 Está regulado en la sección 
3.7 Recepción provisional y definitiva de las 
obras de las Normas Generales y en el cartel de 
la licitación. Como se observó en las figuras 17 a 
19, en este proceso intervienen los inspectores, 
el coordinador y el Contratista. 
 Una vez que el Contratista informa que 
las obras se han finalizado, el coordinador define 
la fecha y la hora en la que se realizará la 
revisión para determinar si es posible la 
recepción de las obras. 
 Se puede dar tres escenarios: 
1. Las obras están completamente 
finalizadas: se hace la recepción 
provisional. 
2. Las obras están finalizadas, pero hay 
algunos detalles menores que 
deben ser corregidos: se concede un 
plazo de seis días para su 
finalización. Si al finalizar el periodo 
concedido no se han corregido todos 
los detalles, no se hace la recepción 
y se activa la cláusula de Sanción 
Económica del cartel. 
3. Las obras no están finalizadas: no se 
reciben las obras. 
 En este último escenario, la 
Administración tiene la potestad de iniciar un 
procedimiento de resolución contractual ante el 
incumplimiento del Contratista. Esto implicaría la 
intervención del Departamento de 
Aprovisionamiento y la Asesoría Legal del ITCR. 
Para cualquiera de los casos, debe informarse a 
la Dirección. 
 La CGR establece que el Acta de 
Recepción Provisional debe indicar, al menos, si 
las obras se reciben a satisfacción o bajo 
protesta, en cuya caso se señalarán las causas 
de ello, para que el constructor proceda a corregir 
los problemas (Manual Técnico para el 
Desarrollo de Proyectos de Obra Pública, 1998). 
En las figuras 51 y 52 del anexo XIII se muestra 
un ejemplo de la redacción del Acta de 
Recepción Provisional. 
Estudios técnicos 
Según el artículo 151 del RLCA, la administración 
solo podrá realizar la recepción definitiva cuando 
cuente con los estudios técnicos que acrediten 
que todos los aspectos del pliego de condiciones 
se han cumplido a cabalidad. 
 Como se observó en la figura 20, en este 
proceso intervienen los inspectores y el 
coordinador. Cada inspector debe presentar un 
informe de las pruebas realizadas durante y 
posterior a la ejecución del proyecto. Para ello, el 
inspector determina qué aspectos evaluará y qué 
pruebas realizará para la evaluación. Después de 
que el inspector haya realizado las pruebas, 
entregará al coordinador un informe de pruebas o 
de inspección final, según su especialidad. 
El coordinador recopilará los informes de todos 
los inspectores involucrados. De estos, 
seleccionará los aspectos evaluados cuyo 
resultado fuera no satisfactorio e informará al 
Contratista para que corrija los aspectos 
señalados, si los hubiere. 
 Cuando todas las pruebas tengan 
resultado satisfactorio, el coordinador generará el 
Informe de Estudios Técnicos. El coordinador y 
los inspectores tienen un plazo de 60 días 
naturales, a partir de la recepción provisional, 
para llevar a cabos los estudios técnicos de las 
obras. 
Recibo definitivo de obras 
Para llevar a cabo la recepción definitiva, el 
coordinador tiene un plazo máximo de 60 días 
naturales a partir de la recepción provisional. 
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Según se mostró en la figura 21, en este proceso 
interviene el coordinador y el Contratista. El 
coordinador verificará que todos los documentos, 
los aspectos señalados durante las pruebas 
técnicas y cualquier otro detalle que hubiera 
surgido durante el transcurso desde la recepción 
provisional, hayan sido subsanados y/o 
corregidos por el Contratista a satisfacción de la 
inspección. En caso que haga falta algo, el 
coordinador deberá comunicarlo a la Dirección 
para que se indique cómo proceder. 
 Se puede dar dos escenarios: 
1. Las obras y los documentos están 
completamente finalizadas: se hace 
la recepción definitiva. 
2. Las obras están recibidas 
provisionalmente, pero hay 
documentos y/o algunos aspectos 
que debieron ser corregidos: se 
informa a la Dirección para que 
indique cómo proceder. 
 En este último escenario, pudiera 
suceder que se concede un plazo para la 
subsanación de los documentos y/o los aspectos 
que debieron ser corregidos. O se realiza la 
recepción definitiva, pero se condiciona la 
devolución de las retenciones y/o la Garantía de 
Cumplimiento a que dichas situaciones se 
corrijan, sin ningún costo para el ITCR. O bien, se 
ejecuta la Garantía de Cumplimiento y se 
adoptan medidas administrativas y judiciales en 
contra del Contratista, lo que conlleva una 
resolución contractual. 
 A partir de la fecha en que se realiza la 
recepción definitiva, entra en vigencia el periodo 
de Garantía por Buen Funcionamiento. La 
recepción definitiva no exime de responsabilidad 
al contratista por reclamos de incumplimientos o 
vicios ocultos de las obras. 
 La CGR establece que el Acta de 
Recepción definitiva debe contener, al menos, los 
siguientes aspectos: 
• Un resumen de los aspectos 
señalados en el acta provisional. 
• Si la ejecución fue total o parcial. 
• Si se efectuó en forma eficiente o 
deficiente (en este caso señalar  por 
qué). 
• El plazo empleado en la ejecución, 
incluyendo prórrogas. 
• Si hubo sanciones o se ejecutaron las 
garantías. 
• Si las obras se reciben a satisfacción 
o bajo protesta y en este último caso, 
las razones para que sea así. 
• La calidad y cantidad de las obras 
ejecutadas. 
• El monto cancelado y el que falta por 
cancelar por concepto de avance de 
obra, reajuste de precios, obras 
extraordinarias y cualquier otro rubro 
contemplado. 
 En las figuras 53 a 56 del anexo XIV se 
muestra un ejemplo de la redacción del Acta de 
Recepción Definitiva. 
Entrega al Departamento de 
Mantenimiento (DAM) 
Como se observó en la figura 22, en este 
proceso, intervienen el coordinador, los 
inspectores, los encargados de las unidades civil 
y electromecánica del Departamento de 
Administración del Mantenimiento (DAM), y la 
Dirección. 
 El coordinador y los inspectores deben 
programar una revisión conjunta entre los 
encargados del DAM y los inspectores de la 
Oficina de Ingeniería. Se hace un recorrido por el 
proyecto para establecer las condiciones en la 
que se entrega la obra. 
 Por otra parte, el coordinador prepara la 
documentación que concierne al funcionamiento 
de las obras: planos finales (as built), la garantía 
general y las garantías solicitadas en las 
Especificaciones Técnicas Generales (garantías 
de funcionamiento, de materiales y de 
instalación), y copia del Informe de Estudios 
Técnicos. Además, debe asegurarse de describir 
las cantidades de enchape de piso y otros 
materiales que se deben entregar al DAM. 
Finalmente, esta información se traslada a la 
dirección de la Oficina de Ingeniería para el 
trámite correspondiente. 
Entrega al usuario 
Como se observó en la figura 23, en este 
proceso, intervienen la Dirección, el coordinador y 
el usuario. La Dirección, el coordinador y el 
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usuario deben programar una revisión conjunta. 
Se hace un recorrido por el proyecto para indicar 
las condiciones en la que se entrega la obra, así 
como el alcance de la ejecución, el 
funcionamiento del edificio y de los equipos 
instalados, si los hubiere. En este recorrido se 
hace la entrega de las llaves de forma oficial. 
 Posteriormente, el coordinador prepara la 
documentación que concierne al funcionamiento 
de las obras, como las garantías y procesos de 
mantenimiento, y un informe del alcance y 
ejecución del proyecto donde incluya obras 
pendientes para el correcto y completo 
funcionamiento y recomendaciones de uso. 
También, se indica al usuario el canal de 
comunicación para declarar las inconformidades, 
defectos o vicios ocultos que aparezcan en el 
proyecto como parte del uso normal de las obras. 
Atención de defectos 
constructivos y vicios ocultos 
El Periodo de Garantía por Buen Funcionamiento 
corresponde al periodo que inicia con la 
recepción definitiva y culmina con el finiquito 
contractual. 
 Como se observó en las figuras 24 y 25, 
en este proceso intervienen el usuario, los 
inspectores, el coordinador, la Dirección y, en 
algunos casos, la Administración, entre otros. 
Durante este periodo y como parte del uso 
normal de las obras, el usuario, los inspectores o 
el departamento de Mantenimiento podrían 
detectan algún mal funcionamiento en el 
proyecto. Si esto se detecta, los inspectores 
asignados al proyecto hacen una valoración de la 
situación con el fin de determinar si corresponde 
a un defecto constructivo, vicio oculto o es parte 
del deterioro normal de las obras. 
 En caso que haya responsabilidad de la 
empresa por defecto constructivo o vicio oculto, el 
coordinador debe solicitar al contratista el arreglo 
correspondiente. Si el contratista se niega a 
hacerlo, el coordinador informa a la Dirección 
para que esta, a su vez, informe a la 
administración y se determine cómo se procederá 
en dicho caso. 
 En caso que sea por deterior normal de 
las obras, el coordinador informará a la 
administración para alguna posible solución. 
Finiquito contractual 
El finiquito es la extinción normal de un contrato, 
es decir, desde el punto de vista de contratación 
administrativa, se da la finalización de la 
ejecución contractual. 
 Como se observó en la figura 26, en este 
proceso intervienen los inspectores, el 
coordinador, la Dirección, la Administración, entre 
otros. Antes que se cumpla el plazo definido en el 
cartel, en las Normas Generales o en el RLCA, el 
coordinador verifica que se hayan llevado a cabo 
todos los subprocesos de la ejecución 
contractual. Si alguno hiciera falta, deberá 
encargarse de que se realice. 
 Posteriormente, los inspectores revisan el 
proyecto. Si de estas inspecciones se encuentra 
que las obras han sufrido un deterioro mayor al 
normal, deberán notificarlo al coordinador para 
que este, a su vez, informe al Contratista y 
solicite que se corrija los aspectos señalados. 
 Una vez que el Contratista haya 
corregido lo que se le señaló, el coordinador 
genera el Informe Final de Proyecto, donde 
incluye los aspectos más relevantes del proceso 
constructivo, así como los aspectos de costos, 
plazo, cambios de obra y se hace referencia al 
proceso administrativo de la ejecución 
contractual. Luego, genera el formato básico del 
documento Finiquito de Contrato, que será la 
base la extinción del contrato. 
 Finalmente, el coordinador traslada los 
documentos a la Dirección y hace la 
recomendación de realizar la extinción normal del 
contrato mediante el Finiquito de Contrato. 
 Por el contrario, si el Contratista se niega 
a corregir lo que se le señaló, el coordinador 
debe informar de esto a la Dirección para que la 
administración decida cómo actuará frente a este 
incumplimiento contractual. 
Atención de vicios ocultos 
después del finiquito contractual 
Según se indica en el artículo 35 de la LCA, el 
contratista tiene responsabilidad civil hasta diez 
años de haber finalizado las obras. 
 Como se observó en la figura 27 y 28, en 
este proceso intervienen el Departamento de 
Mantenimiento, los inspectores, el coordinador, la 
Dirección y, en algunos casos, la Administración, 
 DISEÑO DE UN MODELO PARA EL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL ITCR 65
entre otros. Durante este periodo algún 
funcionario del Departamento de Mantenimiento 
podría detectan algún mal funcionamiento en el 
proyecto. Si esto se detecta, dicho departamento 
deberá informarlo a la Dirección de la Oficina de 
Ingeniería, quien asignará a los inspectores para 
que hagan una valoración de la situación en 
conjunto con funcionarios del Departamento de 
Mantenimiento. El fin de esta valoración es 
determinar si corresponde a un vicio oculto o es 
un aspecto de mantenimiento correctivo. 
 En caso que haya responsabilidad de la 
empresa por vicio oculto, el coordinador debe 
solicitar al contratista el arreglo correspondiente. 
Si el contratista se niega a hacerlo, el coordinador 
informa a la Dirección para que esta, a su vez, 
informe a la administración y se determine cómo 
se procederá en dicho caso. 
 En caso que sea por un aspecto de 
mantenimiento correctivo, el coordinador 
informará a la Dirección de la Oficina de 
Ingeniería quien, a su vez, informará al 
Departamento de Mantenimiento para su 
intervención. 
Herramientas para el 
control y la fiscalización 
En el caso de los proyectos de construcción, los 
elementos a medir o revisar constituyen las 
actividades y sub actividades en las que se 
desglosa el proyecto, los materiales que se 
incorporan en el proyecto, las herramientas que 
se utilizan en los procesos constructivos y 
cualquier otro aspecto que, en la etapa de 
planeación, se defina como aspecto a controlar. 
Reuniones de administración de 
proyecto 
Como se indicó, estas reuniones se realizan 
periódicamente, una vez a la semana. A estas 
asisten el contratista, el coordinador del proyecto, 
los inspectores y otras personas invitadas (tales 
como subcontratistas, el maestro de obras, 
próximos usuarios de la obra, funcionarios de 
departamentos institucionales, etc.). 
 El coordinador del proyecto y el 
contratista deben tener pleno conocimiento de los 
acuerdos a los que se llega en dichas reuniones. 
Para ello, se lleva un control de dichas reuniones 
mediante las minutas o mediante las anotaciones 
de la bitácora de obra. El coordinador puede 
delegar la redacción de las minutas al contratista.
Visitas de inspecciones de obra 
y bitácora de obras 
El objetivo de realizar las visitas de inspecciones 
de la obra es  revisar el proceso constructivo y el 
producto final de este para determinar si es 
aceptable, si debe ser corregido o si debe ser 
rechazado. 
 Los profesionales de la Oficina de 
Ingeniería que tienen a cargo un proyecto deben 
realizar estas labores. Son los encargados de 
velar por el cumplimiento fiel de las condiciones 
pactadas mediante el contrato administrativo, así 
como de las cláusulas del cartel de la licitación, 
las Especificaciones Técnicas Generales y las 
Normas Generales para la Construcción de 
Obras en el ITCR. Por ello se puede afirmar que 
el servicio más utilizado por la Oficina de 
Ingeniería es la inspección. 
 Por otra parte, en todos los proyectos 
examinados se encontró un libro de bitácora. 
Esta bitácora de obras mantuvo en los sitios de 
obra, bajo la custodia inmediata del contratista. 
En este se anotaron las instrucciones que se 
dieron al contratista por los inspectores, sobre la 
ejecución de las obras. El contratista hizo las 
observaciones y consultas que estimó 
necesarias. 
Memorandos y oficios 
Como se indicó, estos son una de las principales 
herramientas de comunicación entre las 
dependencias interna y con el contratista. 
Fichas de inspección 
Estas son una de las herramientas de control que 
se desarrollaron en este proyecto. Se basaron en 
algunas actividades constructivas de las 
Especificaciones Técnicas Generales, 
específicamente en las mostradas en la tabla 1. 
Estas fichas se muestran en el apéndice I. 
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Con estas fichas se pretende que los inspectores 
cuenten con un útil instrumento de campo que les 
permita efectuar una revisión e inspección de 
forma ordenada. Así mismo, tendrán a la mano la 
información de las Especificaciones Técnicas 
Generales, lo que les permitirá tener un fácil 
acceso a la información de este libro, sin la 
obligación de consultarlo frecuentemente. 
 Además, el contratista tendrá una base 
de los aspectos más importantes que los 
inspectores del proyecto revisarán durante los 
procesos constructivos. Así pudiera asegurarse 
de cumplir con los aspectos más relevantes del 
proceso constructivo que le será inspeccionado. 
Formularios de procesos 
administrativos 
La Contraloría General de la República es el ente 
fiscalizador de la hacienda pública. Por ello, ante 
una eventual auditoría de proyectos, se debe 
presentar la información lo más ordenada posible. 
La Auditoría Interna es el representante de la 
Contraloría General de la República en el ITCR. 
 Para cada subproceso de contratación 
administrativa, se procedió a realizar las listas de 
verificación que permitan, especialmente al 
coordinador, la revisión de los documentos y los 
actos administrativos. 
 Después que el coordinador llene los 
formularios de los procesos administrativos, se 
contará con un documento confiable que le 
permitirá dejar constancia de su actuación. 
 Con estos formularios, la dirección de la 
Oficina de Ingeniería podrá utilizarlos para 
autorizar o aprobar los trámites presentados por 
el coordinador, previa presentación del formulario 
debidamente lleno. Así, se tendrá un documento 
que permita dejar constancia de su actuación. 
 En el apéndice II se muestran los 
formularios de los procesos. 
Modelo operacional para 
el control y fiscalización 
Finalmente, con todos los procesos descritos 
anteriormente se procedió a establecer un 
sistema operacional que puede ser aplicado en la 
Oficina de Ingeniería. 
Como se mostró en las figuras 31 a 35, el 
sistema de control y fiscalización de la ejecución 
de proyectos que se propuso comienza con la 
Orden de Inicio emitida por la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería. Después de esto, se 
determinó que se desarrollan los siguientes 
procesos: Verificación del proceso de 
contratación, Control y fiscalización de las 
actividades constructivas, Imprevistos o cambios 
en el proyecto, Ampliaciones de plazo, 
Facturación y pago, Reajustes de precio y 
Exoneración de impuestos. 
 Con la Orden de Inicio, el coordinador del 
proyecto solicitará los documentos y los otros 
aspectos que el contratista debe entregar durante 
el primer mes de ejecución. Para facilitar esta 
labor al coordinador, se elaboró el formulario 
PA0001, mostrado en el apéndice II. 
 Durante la ejecución de las obras, los 
inspectores deben realizar la inspección de las 
actividades constructivas. Para facilitar su labor 
se generó las fichas de inspección, mostradas en 
el apéndice I, con los criterios de aceptación de 
los elementos a inspeccionar. 
 En caso que surjan cambios o 
situaciones imprevisibles durante la ejecución se 
debe aplicar el proceso descrito en las figuras 11 
y 12. Para facilitar la labor del coordinador, se 
elaboró el formulario PA0002, mostrado en el 
apéndice II. 
 Con la ejecución de las obras pueden 
presentarse retrasos justificables al avance del 
proyecto. Una vez que el contratista realice la 
solicitud de ampliación, debe analizarse dicha 
solicitud, según se describió en la figura 13. Para 
facilitar esta labor al coordinador, se proporciona 
el formulario PA0003, mostrado en el apéndice II. 
 Cuando el contratista haga una solicitud 
de pago, se debe seguir el procedimiento descrito 
en la figura 14. Para facilitar esta labor al 
coordinador, se elaboró el formulario PA0004, 
mostrado en el apéndice II. 
 Otro proceso que involucra un pago al 
contratista corresponde al proceso de reajustes 
de precios. Este fue descrito en la figura 15. Para 
facilitar esta labor al coordinador, se elaboró el 
formulario PA0005, mostrado en el apéndice II. 
 Además, la exoneración de impuestos fue 
descrita en la figura 16. Para facilitar esta labor al 
coordinador, se proporciona el formulario 
PA0012, mostrado en el apéndice II. 
 Como se ya se indicó, después que el 
contratista informa al coordinador sobre la 
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conclusión de las obras o se vence el plazo 
contractual del proyecto, se realizan los 
siguientes procesos: 
• Recepción provisional (para facilitar 
esta labor al coordinador, se 
proporciona el formulario PA0006, 
mostrado en el apéndice II). 
• Realización de los estudios técnicos 
(para facilitar esta labor al 
coordinador, se proporciona el 
formulario PA0007, mostrado en el 
apéndice II). 
• Recepción definitiva (para facilitar 
esta labor al coordinador, se 
proporciona el formulario PA0008, 
mostrado en el apéndice II). 
• Entrega al Departamento de 
Mantenimiento (para facilitar esta 
labor al coordinador, se proporciona 
el formulario PA0009, mostrado en el 
apéndice II). 
• Entrega al usuario (para facilitar esta 
labor al coordinador, se proporciona 
el formulario PA0010, mostrado en el 
apéndice II). 
• Atención de defectos constructivos y 
vicios ocultos. 
• Finiquito de contrato (para facilitar 
esta labor al coordinador, se 
proporciona el formulario PA0011, 
mostrado en el apéndice II). 
 Este modelo operacional refleja el 
quehacer de los funcionarios de la Oficina de 
Ingeniería. Se incorporó las fichas de inspección 
para facilitar la labor de la supervisión de campo 
por parte de los inspectores. Se mantuvo los 
procesos que actualmente se realizan y se 
incorporó los formularios de procesos 
administrativos como guía al coordinador para 
facilitar su labor. Además, estas ayudas se 
convierten en controles para una mejor 
fiscalización por parte de la Dirección de la 
Oficina de Ingeniería. 
 En el caso del contratista, este conocerá 
de antemano los elementos en los que será 
evaluado, para lo que tendrá a su disposición una 
herramienta que le ayudará en el desarrollo de 
los diferentes procesos constructivos del 
proyecto. 
 Se pretende que la relación inspectores-
contratista sea más fluida para beneficio de todos 
los involucrados. 
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Conclusiones 
En relación con los procedimientos que se 
aplican actualmente en el control y fiscalización 
de los proyectos de obra pública se concluye: 
• De acuerdo con la investigación 
bibliográfica realizada, el proceso de 
ejecución de contratos de obra 
pública no es ampliamente estudiado, 
aunque existe documentación muy 
dispersa, normalmente emitida por la 
Contraloría General de la República. 
• En forma generalizada, la ejecución 
de contratos de obra pública tiene los 
siguientes procesos: orden de inicio, 
verificación del proceso de 
contratación, control y fiscalización de 
las actividades constructivas, 
modificaciones al contrato, 
ampliaciones de plazo, facturación y 
pago, reajustes de precio, recepción 
provisional, recepción definitiva, 
periodo de garantía, finiquito 
contractual y, en algunos casos muy 
específicos, una gestión resarcitoria 
por parte del contratista. 
• Dentro de los documentos 
contractuales generados por la 
Oficina de Ingeniería para el 
desarrollo de proyectos de obra 
pública se encuentran las 
Especificaciones Técnicas Generales
y las Normas Generales para la 
Construcción de Obras en el ITCR. 
• Para cada proyecto de obra pública, 
la Dirección de la Oficina de 
Ingeniería designa a Coordinador de 
proyecto, quien es el representante 
de la Dirección. 
• En la Oficina de Ingeniería se 
determinaron dos etapas en la 
ejecución de contratos: las 
actividades durante la ejecución del 
proyecto y las actividades posteriores 
a la ejecución del proyecto. 
• Algunas actividades que se realizan 
durante la ejecución del proyecto 
corresponden a: Imprevistos de 
Diseño, Ampliaciones de plazo, 
Facturación y pago, Reajustes de 
precios y Exoneración de impuestos. 
Estas actividades son tareas 
administrativas realizadas por el 
contratista y el coordinador del 
proyecto. 
• Algunas actividades que se realizan 
posterior a la ejecución del proyecto 
corresponden a: Recepción 
provisional, Estudios técnicos, 
Recepción definitiva, Entrega al 
Departamento de Mantenimiento 
(DAM), Entrega al usuario, Atención 
de defectos constructivos y vicios 
ocultos, Finiquito de contrato y 
Atención a vicios ocultos posteriores 
al finiquito contractual. Estas 
actividades son tareas 
administrativas realizadas por el 
contratista, el coordinador del 
proyecto y los inspectores. 
• Las principales herramientas para el 
control utilizadas corresponden a las 
reuniones de administración de 
proyecto, las visitas de inspecciones 
de obra, la bitácora de obras, los 
oficios, memorandos y cartas y las 
pruebas de laboratorio. 
• Las principales herramientas para la 
fiscalización utilizadas corresponden 
a la revisión de los documentos 
efectuada por la función Control de 
Proyectos y la Dirección de la Oficina 
de Ingeniería. 
En relación con las mejoras que se pueden 
incorporar en los procedimientos actuales se 
indica: 
• Para el control y seguimiento de las 
actividades constructivas se 
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desarrolló la herramienta de listas de 
verificación basadas en las 
actividades descritas en las 
Especificaciones Técnicas 
Generales. Consiste en un formulario 
basado en columnas que indica el 
aspecto a inspeccionar, el criterio de 
aceptación, permite al inspector 
determinar si cumple, si cumple de 
forma parcial, si no cumple, se 
pueden hacer observaciones y 
recomendaciones o mejoras. 
• Para el control de los procesos 
administrativos se desarrolló la 
herramienta de listas de verificación. 
Basadas en las actividades descritas 
en las Normas Generales. Consiste 
en un formulario basado en columnas 
que indica el aspecto a revisar, 
permite al coordinador evaluar si 
cumple, si cumple de forma parcial, si 
no cumple, indicar el documento o la 
referencia y hacer comentarios y 
observaciones. 
 En relación con modelo operacional para 
el control y la fiscalización se establece: 
• Para el control y la fiscalización de 
proyectos de obra pública 
administrados por la Oficina de 
Ingeniería se tiene los siguientes 
procesos: la emisión de la Orden de 
Inicio, la verificación del proceso de 
contratación, el control y la 
fiscalización de las actividades 
constructivas, los imprevistos o los 
cambios en el proyecto, las 
ampliaciones de plazo, la facturación 
y el pago, los reajustes de precio, la 
exoneración de impuestos, la 
recepción provisional, la realización 
de los estudios técnicos, la recepción 
definitiva, la entrega al Departamento 
de Mantenimiento, la entrega al 
usuario, la atención de defectos 
constructivos y vicios ocultos, el 
finiquito de contrato y, en algunos 
casos muy específicos, la atención de 
vicios ocultos posteriores al finiquito 
contractual. 
• Para algunas actividades 
constructivas se generó un formulario 
que permitirá a los inspectores del 
proyecto contar con una herramienta 
que facilite la realización de su 
trabajo. 
• Para cada proceso administrativo se 
generó un formulario que permitirá al 
coordinador del proyecto contar con 
una herramienta que facilite la 
realización de su trabajo. 
• El llenado y la presentación de los 
formularios por parte del coordinador 
del proyecto, permitirá a la Dirección 
de la Oficina de Ingeniería una mejor 
fiscalización de los procesos 
administrativos. 
Finalmente, se pretende que este estudio facilite 
la actuación de los funcionarios que intervienen 
en la fase de ejecución de proyectos.  
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Recomendaciones 
Después de realizar el presente estudio, se 
recomienda lo siguiente: 
• Asegurar que los coordinadores de 
proyectos conocen sus funciones y 
facultades, así como las sanciones a 
las que está expuesto por no cumplir 
con sus deberes. 
• Asegurar que los inspectores de obra 
conocen sus funciones y facultades, 
así como las sanciones a las que 
está expuesto por no cumplir con sus 
deberes. 
• Por la complejidad que presenta la 
ejecución de un proyecto de obra 
pública, se debe asignar a dos 
personas diferentes la coordinación 
del proyecto y la inspección civil. 
• Implementar una administración 
efectiva de proyectos desde los 
procesos de diseño del proyecto. 
• Preparar los lineamientos básicos y 
generales para generar un Plan de 
Proyecto para cada contrato; esto 
permitirá definir desde la etapa de 
planeación del proyecto los 
elementos que serán controlados y 
fiscalizados. 
• El grupo de inspectores debe 
controlar y fiscalizar las actividades 
constructivas que realice el 
Contratista, siguiendo la normativa 
sobre responsabilidad profesional 
emitida por el CFIA. 
• Establecer algunos parámetros de 
elementos que califican como 
detalles menores para efectuar la 
recepción provisional o, por el 
contrario, que serán motivo de una 
recepción bajo protesta. 
• Revisar de forma exhaustiva las 
Especificaciones Técnicas Generales
con el fin de actualizar la normativa 
técnica que aplicarán los contratistas 
y los inspectores durante la ejecución 
del proyecto. 
• Establecer una comisión técnica para 
que las Especificaciones Técnicas 
Generales sean revisadas de forma 
periódica. 
• Establecer una comisión técnica para 
que las Normas Generales para la 
Construcción de Obras en el ITCR
sean revisadas de forma periódica. 
• Realizar otros estudios que 
desarrollen las actividades 
constructivas más comunes en los 
proyectos de obra pública 
administrados por la Oficina de 
Ingeniería con el fin de determinar los 
puntos de control y la metodología a 
implementar. 
• Ejecutar el modelo propuesto de 
control y fiscalización de la ejecución 
de proyectos de obra pública y 
realizar una retroalimentación que 
permita la mejora continua en todos 
los procesos. 
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Apéndices
I. Fichas de inspección. 
II. Formularios de procesos administrativos. 
III. Diagrama horizontal de flujo para el 
control y la fiscalización de los proyectos 
de obra pública en el ITCR. 
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Apéndice I. Fichas de inspección 

CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A01-01 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Contrapisos Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han tomado en 
cuenta las diferencias de 
los materiales de 
acabados de pisos para 
determinar el nivel final 
del contrapiso? 
El contratista es el 
responsable de dejar las 
alturas necesarias de 
contrapiso o de entrepiso, 
para poder colocar tipos de 
acabado, de acuerdo con su 
espesor. Por lo tanto, los 
niveles indicados en los 
planos se considerarán como 
niveles terminados. 
(ETG A.1, 1.1, 1.1.1) 
      
¿Se ha compactado el 
suelo con medios 
mecánicos? 
Cuando se especifique en los 
planos que los pisos se 
asientan sobre el terreno, este 
deberá ser firmemente 
compactado con los medios 
mecánicos que sean 
necesarios, a juicio de los 
inspectores. 
(ETG A.1, 1.3, 1.3.1) 
      
Si se ha especificado una 
base de lastre, ¿se ha 
revisado el espesor y la 
compactación? 
Cuando se especifique en los 
planos una sub-base de lastre 
esta nunca será menor de 
15cm de espesor y un grado 
de compactación del 95% del 
Proctor Standard. 
(ETG A.1, 1.3, 1.3.2) 
      
Si se ha especificado una 
base de lastre, ¿es el 
lastre una toba de origen 
volcánico libre de 
materias orgánicas, de 
arcillas y de carbón? 
El lastre será una toba de 
origen volcánico libre de 
materias orgánicas, de arcillas 
y de carbón. 
(ETG A.1, 1.3, 1.3.2)
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A01-01 
Página 2 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Si se ha especificado una 
base de lastre-cemento, 
¿se ha revisado el 
espesor y colocación? 
Cuando se especifique en los 
planos una sub-base de lastre 
cemento, esta nunca será 
menor de 10cm de espesor y 
un grado de compactación del 
95% del Proctor Standard. El 
lastre cemento será una 
mezcla con el agua necesaria 
para producir una mezcla 
trabajable. Proporción 1:12. 
(ETG A.1, 1.3, 1.3.3) 
      
¿Se ha colocado plástico 
negro antes del colado de 
losa de contrapiso? 
Se colocará sobre la base una 
película de polietileno de 3 
mils de espesor, con traslapes 
de 15cm, la cual deberá ser 
protegida contra perforaciones 
durante el proceso de chorrea. 
(ETG A.1, 1.3, 1.3.2) 
      
¿Se ha colocado 
adecuadamente la malla 
electrosoldada? 
Cuando el hormigón sea 
colocado directamente sobre 
el terreno como en placas de 
fundación, cimientos para 
muros de retención y otras 
estructuras, el refuerzo se 
colocará a no menos de siete 
centímetros sobre la superficie 
del terreno. 
(ETG S.1, 1.1, 1.1.2) 
      
¿Se ha dejado el 
ensanchamiento en el 
borde de las paredes? 
Lo indicado en planos       
¿Se ha colado la losa de 
contrapiso 
adecuadamente? 
Según especificaciones de la 
sección S.3 
(ETG S.3) 
      
¿Es adecuado el 
acabado final de la losa 
de contrapiso? 
El acabado de los contrapisos 
deberá ser el adecuado para 
recibir posteriormente el 
mortero y la cerámica de piso 
o cualquier otro tipo de 
enchape. 
(ETG A.1, 1.4, 1.4.1, 1.4.1.2) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Está clara la resistencia 
del concreto a colocar? 
Lo indicado en planos. No 
menor a lo siguiente: 
• Aceras o pisos de concreto 
planchado o lujado: 
245 kg/cm2
• Contrapiso: 210 kg/cm2
(ETG S.3, 3.9, 3.9.1) 
      
¿Se ha tomado muestras 
de concreto para verificar 
la resistencia del 
concreto? 
El contratista deberá cumplir 
con la resistencia mínima 
especificada. 
(ETG S.3, 3.10) 
      
¿Se han hecho cortes a 
la losa de concreto? 
Las juntas de construcción se 
darán a 3m máximo en 
cualquier dirección y se 
deberán coordinar para que 
coincidan perfectamente con 
las futuras juntas del piso. 
(ETG A.1, 1.4, 1.4.1, 1.4.1.3) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A01-10 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Colocación de pisos de cerámica Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Cumple con lo 
especificado la muestra 
de piso presentada? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• La cerámica para será igual 
al tipo Porcelanato de 
30x30cm, P.E.I. 5, Mohs V, 
color y diseño a escoger por 
la Inspección. 
(ETG A.1, 1.10) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica 
¿Se ha presentado la 
muestra de piso al 
inspector y se ha 
aprobado? 
El contratista deberá presentar 
para aprobación de los 
inspectores muestras del 
producto antes de su compra. 
(ETG A.1, 1.2) 
    
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
¿Se ha definido el 
mortero de pega y se ha 
aprobado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• El mortero para fijar la 
cerámica al piso será de 
capa delgada tipo Bondex o 
similar y deberá cumplir con 
las especificaciones ANSI A-
118.1 y ANSI A-118.4. 
(ETG A.1, 1.10) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
¿Se ha definido la fragua 
a utilizar y se ha 
aprobado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Fragua tipo Laticrete con 
arena sílica o similar,que 
cumpla ANSI 118.6. 
(ETG A.1, 1.10) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Previo a la colocación, 
¿se ha revisado la 
modulación, los traslapes, 
las sisas de cada uno de 
los pisos a instalar? 
Antes de proceder a su 
colocación, el contratista 
deberá unificar con los 
inspectores, la modulación, 
traslapes, sisas, etc., de cada 
uno de los diferentes pisos a. 
(ETG A.1, 1.2) 
      
¿Se ha preparado 
adecuadamente la 
superficie? 
Antes de tender el mortero 
para colocar la cerámica, la 
superficie deberá ser lavada 
cuidadosamente. La superficie 
estará libre de polvo, grasa, 
selladores, etc. 
(ETG A.1, 1.10) 
      
¿Se está colocando 
adecuadamente el 
enchape y el mortero? 
Se tenderá el mortero en 
forma tal que quede firme y a 
nivel utilizando el lado liso de 
la llaneta. 
Se cuidará que una vez 
colocadas las piezas de 
cerámica la superficie 
corresponda con las 
elevaciones y niveles 
mostrados en los planos. 
(ETG A.1, 1.10)
      
¿Se está dejando el 
tamaño de las sisas 
según lo especificado? 
A menos que se haya 
especificado otra cosa en 
planos, las sisas entre piezas 
serán de 2mm. 
(ETG A.1, 1.10) 
      
¿Se ha colocado la 
fragua aprobada? 
Después de que la capa de 
mortero haya fraguado lo 
suficiente, las piezas de 
cerámica se lavarán hasta 
dejarlas limpias. 
Posteriormente, se procederá 
a fraguar. 
(ETG A.1, 1.10) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha protegido el piso 
adecuadamente? 
Al terminar la operación de 
colocado de la cerámica en 
cada espacio, el contratista 
limpiará y lavará la superficie, 
dejándola libre de mortero, 
manchas u otras suciedades. 
Toda basura y materiales 
sobrantes serán removidos y 
los pisos cubiertos con tablas 
y papel pesado de 
construcción tipo Kraft para 
proteger la superficie hasta el 
terminado final de la obra. 
(ETG A.1, 1.10) 
      
¿Se ha hecho el cálculo 
del piso que deberá 
entregarse en la 
recepción definitiva? 
El contratista suministrará al 
propietario un 2% de cada tipo 
de cerámica empleada. 
(ETG A.1, 1.10) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A02-01 
Página 1 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Bloques sisados (arcilla y/o concreto) Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han colocado los 
bloques en línea recta y a 
plomo? 
Al construir la pared todos los 
ladrillos o bloques se 
colocarán en línea recta y a 
plomo. Las juntas o sisas 
verticales serán continuas o 
alterno, según lo indiquen los 
planos. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.2) 
      
¿Se han realizado las 
sisas en bajo relieve? 
Las sisas en los bloques, tanto 
verticales como horizontales, 
serán ranuradas en bajo 
relieve, usando arena muy fina 
de tal manera que la textura 
de la junta sea similar a la de 
los bloques. Las sisas tendrán 
un ancho aproximado de 
10mm y una profundidad de 
6mm. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.3) 
      
¿Es uniforme la 
profundidad de la sisa? 
Todas las sisas deberán 
quedar en línea recta y con 
uniformidad de ancho y de 
profundidad. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.5) 
      
¿Están los bloques 
limpios y sin manchas? 
Cuando el sisado se efectúe 
en ladrillo de barro, se tendrá 
especial cuidado en que no se 
manche con cemento la arcilla 
de los ladrillos. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha definido el 
sellador para concreto a 
aplicar y se ha aprobado? 
Una vez concluida la pared se 
le aplicarán dos manos de 
sellador para concretos. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.4) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
¿Se ha aplicado dos 
manos de sellador? 
Una vez concluida la pared se 
le aplicarán dos manos de 
sellador para concretos. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.4) 
      
¿Se ha restaurado 
alrededor de los bordes 
de cajas eléctricas o 
salidas de tubería? 
Cuando haya que perforar los 
ladrillos o los  bloques, para 
colocar cajas metálicas de 
instalaciones eléctricas o 
salidas de tuberías, se 
restaurará la parte alrededor 
del accesorio instalado, hasta 
disimular la perforación. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.5) 
      
¿Se ha esmerilado la 
superficie? 
Las paredes de mampostería 
con acabado sisado deberán 
ser debidamente esmeriladas 
en su superficie. 
(ETG A.2, 2.1, 2.1.6) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A02-02 
Página 1 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Repellos Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son claros los planos 
sobre las paredes que 
deben repellarse? 
A menos que los planos 
indiquen lo contrario, todas las 
superficies internas o externas 
de paredes de ladrillo o de 
bloques, de vigas, de 
columnas o de losas de 
concreto, fibrolit, fibrocemento, 
Durock, Covintec, etc. que 
sean visibles, deberán ser 
repelladas y afinadas. 
(ETG A.2, 2.2, 2.1.2) 
      
¿Se ha preparado la 
superficie para el 
repellado? 
Se preparará la superficie 
removiendo los sobrantes de 
amaras, clavos, madera, etc. 
Se repararán todos los 
defectos que presenta la 
superficie, tales como 
hormigueros, costras, 
rebabas, etc. Cuando se trate 
de superficies de concreto 
armado, este deberá picarse 
bien antes de proceder a 
repellar. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
¿Se está preparando 
adecuadamente el 
mortero? 
Todo el mortero para repellos 
se preparará según las 
siguientes proporciones: una 
parte de cemento Portland tipo 
ASTM C150, cuatro de arena 
natural, limpia, libre de arcillas, 
sales solubles o materias 
orgánicas en cantidades 
perjudiciales y una de masilla 
de cal. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está utilizando los 
materiales adecuados 
para el mortero? 
Los materiales de repello 
deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
• Cemento tipo Portland: 
ASTM C150 
• Cal hidratada: ASTM C206 
• Arena de río: ASTM C33 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
¿Se ha dejado el 
acabado adecuado? 
Se nivelará por medio de 
codales, metálicos o de 
madera, y se planchará con 
llaneta de madera. Tan pronto 
las fragua lo permita, se le 
dará un acabado frotando con 
esponja de hule y agua limpia. 
Se buscará que la superficie 
final tenga un acabado a nivel, 
uniforme y sin ralladuras. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
¿Se está curando el 
repello adecuadamente? 
El repello se curará 
profundamente con un 
rociador y agua limpia por un 
plazo de tres días. Repellos 
expuestos al sol se deberán 
cubrir con papel tipo Kraft 
después de cada mojada. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A02-06 
Página 1 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Repellos con productos comerciales Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son claros los planos 
sobre las paredes que 
deben repellarse? 
A menos que los planos 
indiquen lo contrario, todas las 
superficies internas o externas 
de paredes de ladrillo o de 
bloques, de vigas, de 
columnas o de losas de 
concreto, fibrolit, fibrocemento, 
Durock, Covintec, etc. que 
sean visibles, deberán ser 
repelladas y afinadas. 
(ETG A.2, 2.2, 2.1.2) 
      
¿Se ha preparado la 
superficie para el 
repellado? 
Se preparará la superficie 
removiendo los sobrantes de 
amaras, clavos, madera, etc. 
Se repararán todos los 
defectos que presenta la 
superficie, tales como 
hormigueros, costras, 
rebabas, etc. Cuando se trate 
de superficies de concreto 
armado, este deberá picarse 
bien antes de proceder a 
repellar. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
¿Se han hecho las líneas 
maestras para el 
repellado? 
Buenas prácticas 
constructivas 
      
¿Se está preparando 
adecuadamente el 
mortero? 
Según las especificaciones o 
recomendaciones del 
fabricante 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha dejado el 
acabado adecuado? 
Se nivelará por medio de 
codales, metálicos o de 
madera, y se planchará con 
llaneta de madera. Tan pronto 
las fragua lo permita, se le 
dará un acabado frotando con 
esponja de hule y agua limpia. 
Se buscará que la superficie 
final tenga un acabado a nivel, 
uniforme y sin ralladuras. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
¿Se está curando el 
repello adecuadamente? 
El repello se curará 
profundamente con un 
rociador y agua limpia por un 
plazo de tres días. Repellos 
expuestos al sol se deberán 
cubrir con papel tipo Kraft 
después de cada mojada. 
(ETG A.2, 2.2, 2.2.2) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Revestimientos con enchapes Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son claros los planos 
sobre las paredes que 
deben enchaparse? 
Lo indicado en planos       
¿Se ha preparado la 
superficie para el 
enchape? 
No se aceptarán 
revestimientos aplicados sobre 
repellos flojos, con 
ondulaciones, asperezas o 
grietas. Todos los 
revestimientos de un mismo 
plano vertical deben quedar al 
mismo plomo. 
(ETG A.3, 3.1) 
      
¿Cumple con lo 
especificado la muestra 
de piso presentada? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• El enchape será de 
30x30cm, P.E.I. 5, Mohs V a 
VII, color y diseño a escoger 
por la Inspección. 
(ETG A.3, 3.2) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica 
¿Se ha presentado la 
muestra de enchape al 
inspector y se ha 
aprobado? 
El contratista deberá presentar 
para aprobación de los 
inspectores muestras del 
producto antes de su compra. 
(ETG A.1, 1.2) 
    
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha definido el 
mortero de pega y se ha 
aprobado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• El mortero para fijar el 
enchape será de capa 
delgada tipo Bondex o 
similar y deberá cumplir con 
las especificaciones ANSI A-
118.1 y ANSI A-118.4. 
(ETG A.3, 3.2) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
¿Se ha definido la fragua 
a utilizar y se ha 
aprobado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Fragua tipo Laticrete con 
arena sílica o similar,que 
cumpla ANSI 118.6. 
(ETG A.3, 3.2) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora 
Previo a la colocación, 
¿se ha revisado la 
modulación, los traslapes, 
las sisas de cada uno de 
los pisos a instalar? 
Antes de proceder a su 
colocación, el contratista 
deberá unificar con los 
inspectores, la modulación, 
traslapes, sisas, etc., de cada 
uno de los diferentes pisos a. 
(ETG A.1, 1.2) 
      
¿Se está preparando 
adecuadamente el 
mortero? 
Según las especificaciones o 
recomendaciones del 
fabricante 
      
¿Se está colocando 
adecuadamente el 
enchape y el mortero? 
El enchape deberá colocarse 
apretándolo firmemente contra 
el mortero hasta dejarlo a 
nivel, a plomo y parejo con 
líneas finales de la pared. 
(ETG A.3, 3.2)
      
¿Se está dejando el 
tamaño de las sisas 
según lo especificado? 
A menos que se haya 
especificado otra cosa en 
planos, las sisas entre piezas 
serán de 2mm. 
(ETG A.3, 3.2) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº 03-01 
Página 3 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha colocado la 
fragua aprobada? 
Después de que la capa de 
mortero haya fraguado lo 
suficiente, las piezas de 
cerámica se lavarán hasta 
dejarlas limpias. 
Posteriormente, se procederá 
a fraguar. 
(ETG A.3, 3.2) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Ventanas con marcos de madera Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Ha verificado el 
contratista las medidas 
reales de los buques? 
Los tipos y las dimensiones de 
las puertas y de las ventanas 
se construirán de acuerdo con 
los detalles indicados en los 
planos, previa verificación de 
las medidas reales de los 
boquetes. 
(ETG A.5, 5.1,5.1.1) 
      
¿Se ha curado la madera 
adecuadamente? 
En el caso muy general de la 
madera se preservará de los 
insectos y de los hongos por 
cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 
a. Por inmunización a presión 
b. Por inmunización de la 
superficie, sumergiendo las 
piezas de madera con su 
acabado y cortes finales, en 
una solución de creosota o 
pentaclorofenol, Xilocron o 
Xilobor 
(ETG M.7, 7.1) 
      
¿Se está utilizando el tipo 
de madera adecuado? 
Los marcos son todos en 
laurel. 
(ETG A.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se ha colocado la 
sección del marco de 
madera correcto? 
Aquellas ventanas de una 
anchura menor de un metro 
llevarán marcos de 
38x100mm, de una anchura 
mayor de un metro llevarán 
marcos de 45x100mm. 
(ETG A.5, 5.2, 5.2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Las celosías tienen un 
ancho máximo de 90cm? 
En ningún caso el ancho de 
las celosías excederá 90cm. 
(ETG A.5, 5.4) 
      
Si hay celosías, ¿se 
están colocando con los 
herrajes adecuados? 
Se instalarán los herrajes 
necesarios, los que deberán 
ser de aluminio anodizado 
color natural, con mecanismos 
tipo L, operador de palanca y 
cierre de seguridad al final de 
su operación de cerrar. Cada 
operador no deberá accionar 
más de diez paletas. Todas 
las celosías llevarán cabezal y 
banquina con empaques de 
vinilo. 
(ETG A.5, 5.4) 
      
Si hay celosías a más de 
2.25m, ¿se coloca una 
extensión de aluminio de 
barra y ojete o se instala 
un sistema tipo jet? 
Cuando los operadores de 
palanca no se encuentren al 
alcance normal de una 
persona 2,25m, el contratista 
suministrará, por cada 
mecanismo una extensión de 
aluminio de barra y ojete, o 
instalará un sistema conocido 
como "jet". 
(ETG A.5, 5.4) 
      
¿Se está utilizando el tipo 
y el espesor del vidrio 
adecuado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, todos los 
vidriso serán clase B, según 
las Especificaciones Federales 
de los Estados Unidos. 
El espesor en ningún caso 
será menor a: 
• Hasta 0.60x0.70m: 1.60mm 
• Hasta 0.70x1.20m: 3.20mm 
• Hasta 1.00x1.50m: 4.00mm 
• Hasta 1.50x2.00m: 4.76mm 
• Mayor 1.50x2.00m: 6.35mm 
(ETG A.7, 7.2) 
      
¿Se ha dejado una 
holgura de 3mm en el 
tamaño del vidrio? 
Todos los vidrios serán 
cortados con exactitud para 
que se ajusten a los vanos y 
los cubran en todos los lados, 
pero deberá dejarse un juego 
de 3mm para la dilatación en 
ambas direcciones 
(ETG A.7, 7.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Después de la 
instalación, ¿se ha 
calafateado los marcos? 
Todas las ventanas se 
calafatearán con silicón en 
marcos de madera y en 
marcos de aluminio, 
aprobados por la inspección. 
(ETG A.7, 7.3) 
      
¿Se ha dado el acabado 
final a los marcos de 
madera? 
La instalación de los vidrios se 
hará después de que las 
puertas y los marcos, etc. se 
hayan instalado y pintado con 
la primera mano de pintura del 
color final que haya 
seleccionado la inspección. 
(ETG A.7, 7.3)
      
¿Se ha limpiado los 
vidrios? 
Limpieza de vidrios: el 
contratista quitará toda la 
masilla y la pintura de los 
vidrios y los lavará y pulirá al 
finalizar la obra. 
(ETG G.15, a) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Ventanas con marcos de aluminio Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Ha verificado el 
contratista las medidas 
reales de los buques? 
Los tipos y las dimensiones de 
las puertas y de las ventanas 
se construirán de acuerdo con 
los detalles indicados en los 
planos, previa verificación de 
las medidas reales de los 
boquetes. 
(ETG A.5, 5.1,5.1.1) 
      
¿Están libres de defectos 
los perfiles de aluminio? 
Los perfiles estarán libres de 
defectos que pudieran afectar 
su resistencia o durabilidad 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se está utilizando los 
perfiles adecuados? 
Los perfiles serán de un 
espesor mínimo de 1.6mm y 
con miembros de refuerzo de 
aluminio o acero inoxidable. 
En todo caso deberán usarse 
perfiles que garanticen la 
estabilidad de los paños de 
vidrio a instalarse y seguir las 
instrucciones que al respecto 
dé el fabricante. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se está utilizando los 
accesorios adecuados? 
Anclajes, tornillos, tuercas, 
remaches, etc. usados en la 
ejecución del trabajo serán de 
aluminio, acero inoxidable o 
metales no corrosivos que 
afecten al aluminio, de 
resistencia adecuada para sus 
funciones. No se aceptarán 
piezas con baño o enchapes. 
(ETG A.5, 5.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha protegido el 
aluminio? 
El aluminio deberá ser 
protegido contra la corrosión 
por contacto con otros 
materiales. Se deberán aislar 
de acuerdo con las normas y 
recomendaciones del 
fabricante. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Ha entregado el 
contratista los planos de 
taller? 
Imprescindiblemente, deberá 
el contratista someter a la 
aprobación del Inspector, tres 
juegos de planos de taller del 
trabajo a ejecutar. No podrá 
en ningún caso iniciarlos  sin 
haber cumplido este requisito. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se ha aprobado los 
planos de taller? 
Imprescindiblemente, deberá 
el contratista someter a la 
aprobación del Inspector, tres 
juegos de planos de taller del 
trabajo a ejecutar. No podrá 
en ningún caso iniciarlos  sin 
haber cumplido este requisito. 
(ETG A.5, 5.3) 
    
Debe haber 
una 
anotación en 
la bitácora 
¿Se están instalando los 
vidrios con un empaque 
vinílico? 
Los vidrios se montarán con 
empaque vinílico corrido o de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se instalan los perfiles 
de aluminio a plomo, 
nivel, escuadra, rectas, 
sin torceduras y 
alineados? 
Todas las piezas de aluminio 
deberán instalarse a plomo, 
nivel, escuadra, rectas, sin 
torceduras y alinearse con los 
otros trabajos ya ejecutados.  
Todo diseño deberá hacerse 
para llenar las variaciones de 
la construcción. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Las celosías tienen un 
ancho máximo de 90cm? 
En ningún caso el ancho de 
las celosías excederá 90cm. 
(ETG A.5, 5.4) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A02-06 
Página 3 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Si hay celosías, ¿se 
están colocando con los 
herrajes adecuados? 
Se instalarán los herrajes 
necesarios, los que deberán 
ser de aluminio anodizado 
color natural, con mecanismos 
tipo L, operador de palanca y 
cierre de seguridad al final de 
su operación de cerrar. Cada 
operador no deberá accionar 
más de diez paletas. Todas 
las celosías llevarán cabezal y 
banquina con empaques de 
vinilo. 
(ETG A.5, 5.4) 
      
Si hay celosías a más de 
2.25m, ¿se coloca una 
extensión de aluminio de 
barra y ojete o se instala 
un sistema tipo jet? 
Cuando los operadores de 
palanca no se encuentren al 
alcance normal de una 
persona 2,25m, el contratista 
suministrará, por cada 
mecanismo una extensión de 
aluminio de barra y ojete, o 
instalará un sistema conocido 
como "jet". 
(ETG A.5, 5.4) 
      
¿Se está utilizando el tipo 
y el espesor del vidrio 
adecuado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, todos los 
vidrios serán clase B, según 
las Especificaciones Federales 
de los Estados Unidos. 
El espesor en ningún caso 
será menor a: 
• Hasta 0.60x0.70m: 1.60mm 
• Hasta 0.70x1.20m: 3.20mm 
• Hasta 1.00x1.50m: 4.00mm 
• Hasta 1.50x2.00m: 4.76mm 
• Mayor 1.50x2.00m: 6.35mm 
(ETG A.7, 7.2) 
      
¿Se ha dejado una 
holgura de 3mm en el 
tamaño del vidrio? 
Todos los vidrios serán 
cortados con exactitud para 
que se ajusten a los vanos y 
los cubran en todos los lados, 
pero deberá dejarse un juego 
de 3mm para la dilatación en 
ambas direcciones 
(ETG A.7, 7.3) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº A02-06 
Página 4 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Después de la 
instalación, ¿se ha 
calafateado los marcos? 
Las juntas entre marcos y 
paredes se calafatearán por 
los cuatro lados del marco con 
masilla para calafatear. 
Todas las ventanas se 
calafatearán con silicón en 
marcos de madera y en 
marcos de aluminio, 
aprobados por la inspección. 
(ETG A.5, 5.3 y A.7, 7.3) 
      
¿Se ha limpiado los 
perfiles de aluminio? 
El contratista asumirá la 
responsabilidad por el retiro 
del material de protección y la 
limpieza final del aluminio. No 
deberá usarse ningún 
limpiador de tipo abrasivo. 
Queda expresamente 
prohibido el uso de ácido 
muriático, como elemento para 
la limpieza de elementos 
durante la construcción, luego 
de que se haya iniciado con la 
instalación de los perfiles de 
aluminio. Caso contrario, el 
contratista se obliga a cambiar 
toda pieza de aluminio 
instaladas, al margen de que 
presenten o no, daños 
aparentes 
(ETG A.5, 5.3)
      
¿Se ha limpiado los 
vidrios? 
Limpieza de vidrios: el 
contratista quitará toda la 
masilla y la pintura de los 
vidrios y los lavará y pulirá al 
finalizar la obra. 
(ETG G.15, a) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Puertas de aluminio y cerrajería Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Ha verificado el 
contratista las medidas 
reales de los buques? 
Los tipos y las dimensiones de 
las puertas y de las ventanas 
se construirán de acuerdo con 
los detalles indicados en los 
planos, previa verificación de 
las medidas reales de los 
boquetes. 
(ETG A.5, 5.1,5.1.1) 
      
¿Están libres de defectos 
los perfiles de aluminio? 
Los perfiles estarán libres de 
defectos que pudieran afectar 
su resistencia o durabilidad 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se está utilizando los 
perfiles adecuados? 
Los perfiles serán de un 
espesor mínimo de 1.6mm y 
con miembros de refuerzo de 
aluminio o acero inoxidable. 
En todo caso deberán usarse 
perfiles que garanticen la 
estabilidad de los paños de 
vidrio a instalarse y seguir las 
instrucciones que al respecto 
dé el fabricante. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se está utilizando los 
accesorios adecuados? 
Anclajes, tornillos, tuercas, 
remaches, etc. usados en la 
ejecución del trabajo serán de 
aluminio, acero inoxidable o 
metales no corrosivos que 
afecten al aluminio, de 
resistencia adecuada para sus 
funciones. No se aceptarán 
piezas con baño o enchapes. 
(ETG A.5, 5.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha protegido el 
aluminio? 
El aluminio deberá ser 
protegido contra la corrosión 
por contacto con otros 
materiales. Se deberán aislar 
de acuerdo con las normas y 
recomendaciones del 
fabricante. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Ha entregado el 
contratista los planos de 
taller? 
Imprescindiblemente, deberá 
el contratista someter a la 
aprobación del Inspector, tres 
juegos de planos de taller del 
trabajo a ejecutar. No podrá 
en ningún caso iniciarlos sin 
haber cumplido este requisito. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se ha aprobado los 
planos de taller? 
Imprescindiblemente, deberá 
el contratista someter a la 
aprobación del Inspector, tres 
juegos de planos de taller del 
trabajo a ejecutar. No podrá 
en ningún caso iniciarlos  sin 
haber cumplido este requisito. 
(ETG A.5, 5.3) 
    
Debe haber 
una 
anotación en 
la bitácora 
¿Se están instalando los 
vidrios con un empaque 
vinílico? 
Los vidrios se montarán con 
empaque vinílico corrido o de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 
(ETG A.5, 5.3) 
      
¿Se instalan los perfiles 
de aluminio a plomo, 
nivel, escuadra, rectas, 
sin torceduras y 
alineados? 
Todas las piezas de aluminio 
deberán instalarse a plomo, 
nivel, escuadra, rectas, sin 
torceduras y alinearse con los 
otros trabajos ya ejecutados.  
Todo diseño deberá hacerse 
para llenar las variaciones de 
la construcción. 
(ETG A.5, 5.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está utilizando el tipo 
y el espesor del vidrio 
adecuado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, todos los 
vidriso serán clase B, según 
las Especificaciones Federales 
de los Estados Unidos. 
El espesor en ningún caso 
será menor a: 
• Hasta 0.60x0.70m: 1.60mm 
• Hasta 0.70x1.20m: 3.20mm 
• Hasta 1.00x1.50m: 4.00mm 
• Hasta 1.50x2.00m: 4.76mm 
• Mayor 1.50x2.00m: 6.35mm 
(ETG A.7, 7.2) 
      
¿Se ha dejado una 
holgura de 3mm en el 
tamaño del vidrio? 
Todos los vidrios serán 
cortados con exactitud para 
que se ajusten a los vanos y 
los cubran en todos los lados, 
pero deberá dejarse un juego 
de 3mm para la dilatación en 
ambas direcciones 
(ETG A.7, 7.3) 
      
Después de la 
instalación, ¿se ha 
calafateado los marcos? 
Las juntas entre marcos y 
paredes se calafatearán por 
los cuatro lados del marco con 
masilla para calafatear. 
Todas las ventanas se 
calafatearán con silicón en 
marcos de madera y en 
marcos de aluminio, 
aprobados por la inspección. 
(ETG A.5, 5.3 y A.7, 7.3) 
      
¿Es satisfactorio el 
acabado de la instalación 
de los perfiles de 
aluminio? 
La continuidad de las piezas 
(perfiles), unos con otros, 
debe ser nítida, sin rebabas, 
desplomes y rígidas. No 
deben existir filos cortantes, 
áreas ásperas o agujeros. El 
Inspector podrá solicitar el 
cambio de los perfiles que no 
reúnan estas características. 
(ETG A.8, 8.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha colocado felpa en 
los cuatro extremos de 
las puertas? 
Los cuatro extremos de las 
puertas deberán tener felpa en 
el espesor necesario y de 
acuerdo con las instrucciones 
del fabricante, para cubrir la 
abertura entre el marco y ésta, 
de modo a producir cierre 
hermético. 
(ETG A.8, 8.3) 
      
¿Se ha colocado un 
umbral en el piso? 
Bajo todas las puertas deberá 
colocarse un umbral de 
aluminio. 
(ETG A.8, 8.3) 
      
¿Se ha garantizado un 
cierre hermético de las 
puertas? 
El contratista deberá 
garantizar el cierre hermético 
de todas estas puertas. 
(ETG A.8, 8.3) 
      
¿Se ha colocado la 
cerradura especificada? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, ver la 
sección A.6, 6.6 Cerraduras. 
(ETG A.6, 6.6 y A.8, 8.3) 
      
¿Se ha colocado el cierra 
puertas especificado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, se suplirán 
e instalarán cierrapuertas 
automáticos en todas las 
puertas de aluminio que se 
indiquen en los planos, del tipo 
JED-101-1 y 3/4  de 
"Jackson", o similar, ocultos 
en el marco, de doble acción y 
con un dispositivo en cada 
hoja que permita mantener la 
puerta abierta a noventa 
grados con el plano del dintel. 
(ETG A.6, 8.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha limpiado los 
perfiles de aluminio? 
El contratista asumirá la 
responsabilidad por el retiro 
del material de protección y la 
limpieza final del aluminio.  No 
deberá usarse ningún 
limpiador de tipo abrasivo.  
Queda expresamente 
prohibido el uso de ácido 
muriático, como elemento para 
la limpieza de elementos 
durante la construcción, luego 
de que se haya iniciado con la 
instalación de los perfiles de 
aluminio.  Caso contrario, el 
contratista se obliga a cambiar 
toda pieza de aluminio 
instaladas, al margen de que 
presenten o no, daños 
aparentes 
(ETG A.5, 5.3)
      
¿Se ha limpiado los 
vidrios? 
Limpieza de vidrios: el 
contratista quitará toda la 
masilla y la pintura de los 
vidrios y los lavará y pulirá al 
finalizar la obra. 
(ETG G.15, a) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Puertas de madera y cerrajería Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Ha verificado el 
contratista las medidas 
reales de los buques? 
Los tipos y las dimensiones de 
las puertas y de las ventanas 
se construirán de acuerdo con 
los detalles indicados en los 
planos, previa verificación de 
las medidas reales de los 
boquetes. 
(ETG A.5, 5.1,5.1.1) 
      
¿Se ha curado la madera 
adecuadamente? 
En el caso muy general de la 
madera se preservará de los 
insectos y de los hongos por 
cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 
a. Por inmunización a presión 
b. Por inmunización de la 
superficie, sumergiendo las 
piezas de madera con su 
acabado y cortes finales, en 
una solución de creosota o 
pentaclorofenol, Xilocron o 
Xilobor 
(ETG M.7, 7.1) 
      
¿Se está utilizando el tipo 
de madera adecuado? 
Los marcos son todos en 
laurel. 
(ETG A.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se ha colocado la 
sección del marco de 
madera correcto? 
Todas las puertas de madera 
llevarán marcos de laurel de 
38x100mm. 
(ETG A.5, 5.2, 5.2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está construyendo la 
puerta con los elementos 
adecuados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario. 
• Espesor: 50 mm (2) 
• Largueros:66,7 mm (2-5/8) 
• Peinazos:139,7 mm (5-1/2) 
• Tolerancia industrial 
permitida: 1,6 mm (1-16) 
• Bloques dobles para 
cerraduras: 203,2x203,2 mm 
(8x8) 
• Enchapes de Plywood: 4,8 
mm espesor min. 
(ETG A.8, 8.1, a) 
      
¿Se ha colocado las 
bisagras correctas? 
Las puertas de madera 
deberán fijarse a los marcos 
de madera por medio de tres 
bisagras de bronce, de 76x76 
mm, en puertas exteriores, y 
de tres bisagras de acero con 
un baño de cadmio, de 
76x76mm en puertas 
interiores. 
(ETG A.6, 6.2) 
      
¿Se ha colocado los 
topes de puertas? 
Para evitar que las puertas de 
madera choquen con la pared 
contra la cual abren, se 
suplirán topes para pared o 
para piso, de un tipo similar a 
los fabricados por Glynn 
Johnson Corp. (Chicago, 
U.S.A.). 
(ETG A.6, 6.3) 
      
Si se especifica, ¿se ha 
los cierra puertas 
indicados? 
Se suplirán e instalarán 
cierrapuertas automáticos en 
todas las puertas de baños 
colectivos, laboratorios y salas 
de reuniones, así como en 
todas aquellas puertas de 
madera, que indiquen los 
planos, del tipo YALE A.I.A. 
File 27-B o similar, de 
velocidad graduable y con 
acabado de aluminio. 
(ETG A.6, 6.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Después de la 
instalación, ¿se ha 
calafateado los marcos? 
Las juntas entre marcos y 
paredes se calafatearán por 
los cuatro lados del marco con 
masilla para calafatear. 
Todas las ventanas se 
calafatearán con silicón en 
marcos de madera y en 
marcos de aluminio, 
aprobados por la inspección. 
(ETG A.5, 5.3 y A.7, 7.3) 
      
¿Se ha colocado la 
cerradura especificada? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, ver la 
sección A.6, 6.6 Cerraduras. 
(ETG A.6, 6.6 y A.8, 8.3) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Pintura Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Tiene el contratista claro 
los paños de paredes que 
deben pintarse? 
Toda superficie visible deberá 
ser pintada. También deberá 
pintarse las superficies no 
visibles que necesiten 
protección, a juicio de los 
inspectores. Se exceptúan 
aquellas superficies con 
acabado propio o las que en 
los planos se especifiquen 
como aparentes, a las cuales 
se les aplicará los 
preservantes adecuados a la 
clase de material de que se 
trate. 
(ETG A.9, 9.1) 
      
¿Se ha presentado la(s) 
muestra(s) de pintura y 
sus catálogos al inspector 
y se ha aprobado? 
Todas las pinturas, los 
primarios, los diluyentes y los 
impermeabilizantes que se 
usen en la obra, deben ser de 
primera calidad, de una marca 
reconocida y estarán sujetos a 
la aprobación de los 
inspectores. 
(ETG M.9, 9.1) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la calidad 
de la pintura que se 
aplica? 
Las pinturas que se usen 
deben satisfacer los siguientes 
requisitos: 
• Que no presenten granos, 
cuerpos duros, natas, 
decoloración ni separación 
del color. 
• Que no muestren un 
asentamiento excesivo. 
• Que se puedan extender 
fácilmente con una brocha y 
no  muestren tendencia a 
escurrir en superficies 
verticales y lisas. 
• Que puedan ser 
redispersadas fácilmente 
por medio de una paleta, 
hasta alcanzar una 
consistencia suave y 
homogénea. 
• Que sequen dejando un 
acabado liso y uniforme, sin 
asperezas, granos, zonas 
disparejas y otras 
imperfecciones. 
(ETG A.9, 9.2) 
      
¿Se utiliza el tipo de 
pintura adecuado para 
paredes interiores? 
En superficies interiores a 
base de cemento o 
fibrocemento, se aplicará una 
mano del sellador que 
recomiende la casa productora 
de la pintura a aplicar, según 
análisis de alcalinidad de la 
superficie que debe efectuarse 
previamente. Además dos 
manos de pintura a base de 
latex, acrílico, o similar a la 
"Universal Standard" siempre 
que esté debidamente 
aprobada. 
Además cada mano deberá 
entintarse con ligeras 
diferencias, bajo 
recomendación de la casa 
fabricante, a fin de verificar 
fácilmente su correcta y 
debida aplicación. 
(ETG A.9, 9.3, 9.3.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se utiliza el tipo de 
pintura adecuado para 
paredes exteriores? 
En superficies exteriores de 
concreto o fibrocemento, se 
aplicará una base del sellador 
que recomiende la casa 
productora de la pintura a 
aplicar, según análisis de 
alcalinidad de la superficie, 
que se debe efectuar 
previamente. 
Además, se aplicarán tres 
manos de pintura acrílicas 
similar a la "Vinilux" o "Goltex". 
Cada mano se entintará 
ligeramente diferente a la 
anterior, bajo la 
recomendación y en estrecha 
coordinación con la casa 
productora. 
(ETG A.9, 9.3, 9.3.2) 
      
¿Se utiliza el tipo de 
pintura adecuado para 
estructura metálica 
expuesta? 
En superficies visibles de 
metal ferroso, se aplicará una 
mano de antioxidante del tipo 
"Corroless" o similar y dos 
manos de esmalte similar al 
"Fast Dry". 
(ETG A.9, 9.3, 9.3.3) 
      
¿Se utiliza el tipo de 
pintura adecuado para 
estructura metálica 
galvanizada? 
En superficies de hierro 
galvanizado se aplicará una 
mano de "Wash Primer" 
similar al tipo 616 de Kativo y 
dos manos de pintura similar 
al tipo 618 de Kativo o pintura 
de aceite alquídico. 
(ETG A.9, 9.3, 9.3.4) 
      
¿Se utiliza el tipo de 
pintura adecuado para 
maderas y sus 
derivados? 
En superficies de madera o 
fabricadas a base de madera 
o sus derivados se aplicará 
una mano de sellador que 
recomiende la casa productora 
de la pintura o barniz a aplicar. 
Se aplicarán dos manos de 
pintura de aceite alquídico si 
es que su superficie será de 
color y 3 manos de barniz 
natural mate o satinado, a 
juicio de la inspección 
alternando con un lijado fino 
entre manos. 
(ETG A.9, 9.3, 9.3.5) 
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La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha preparado 
adecuadamente la 
superficie antes de la 
aplicación de la pintura? 
Todas las superficies que se 
deban pintar de cualquier tipo 
que sean, deben estar secas y 
libres de polvo, grasa y 
suciedad. Debe realizarse un 
enmasillado previo para cubrir 
todas las imperfecciones que 
tuvieren las superficies. 
(ETG A.9, 9.4) 
      
¿Ha realizado el 
contratista las pruebas 
necesarias para 
determinar la alcalinidad 
de las superficies? 
El contratista tiene la 
obligación de realizar las 
pruebas que sean necesarias 
para determinar la alcalinidad 
de las superficies. 
(ETG A.9, 9.7) 
      
¿Se está siguiendo el 
tratamiento adecuado de 
las paredes para evitar 
que se deterioren por 
alcalinidad? 
El contratista tiene la 
obligación de utilizar un 
tratamiento que evite que la 
pintura se deteriore por la 
alcalinidad de las paredes. 
(ETG A.9, 9.7) 
      
¿Se está utilizando 
diferentes entonamientos 
en cada mano aplicada? 
Cada mano se entintará 
ligeramente diferente a la 
anterior bajo recomendación y 
en estrecha coordinación con 
la casa productora. 
(ETG A.9, 9.3, 9.3.3 y ETG 
A.9, 9.3, 9.3.4) 
      
¿Está la casa 
distribuidora (o 
productora) supervisando 
la aplicación de pinturas? 
El fabricante deberá dar 
seguimiento al proceso de 
aplicación de las pinturas, 
preparación, acabados, etc. 
(ETG A.9, 9.7) 
      
¿Es el acabado 
satisfactorio para el 
inspector? 
Las superficies que no queden 
adecuadamente cubiertas con 
las manos que se 
especifiquen, serán 
nuevamente pintadas por 
cuenta del contratista, hasta 
que queden satisfactoriamente 
terminadas, con un acabado 
parejo y liso, sin rayas de 
brocha muy marcadas ni tonos 
distintos. 
(ETG A.9, 9.1) 
    
Debe haber 
una 
anotación en 
la bitácora 
de obra 
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La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Tienen claro el 
contratista el alcance de 
la garantía que debe 
emitir por pinturas? 
El contratista garantizará por 
escrito la calidad de la pintura 
al ITCR, por dos años como 
mínimo a partir de la recepción 
definitiva y queda así 
comprometido a reparar 
cualquier desperfecto que se 
encontrare en ese período que 
no sea producto del deterioro 
normal esperado. 
La garantía deberá contemplar 
además de lo estipulado, un 
compromiso escrito del 
fabricante de llevar a cabo 
visitas de control para verificar 
el comportamiento de todo el 
sistema empleado y sugerir 
recomendaciones al ITCR. 
La garantía debe cubrir los 
desprendimientos de pintura, 
reventaduras, manchas y otros 
desperfectos anormales, que 
provoque un tratamiento 
inadecuado de la alcalinidad, u 
otro problema. 
(ETG A9, 9.7) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Muebles y accesorios para baños Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha instalado los 
lavamanos 
especificados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Lavamanos de pared: serán 
del tipo "EMBAJADOR", 
modelo 402-D de INCESA 
• Lavamanos de empotrar: 
Serán del tipo "AQUALYN", 
modelo 460 de INCESA. 
(ETG A.10, 10.2 y A.10, 10.3) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado los 
inodoros especificados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Inodoro general: Serán del 
tipo "Drakar 2 (TT2)", 
modelo de HELVEX 
• Inodoro para personas con 
algún grado de 
discapacidad: serán del tipo 
"Cadet 3TQ Elderly", modelo 
de INCESA. 
(ETG A.10, 10.4) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha instalado los 
orinales especificados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, serán del 
tipo "NEGEV (MG0-E)", 
modelo de HELVEX. 
(ETG A.10, 10.5) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado los 
bebederos 
especificados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, serán del 
tipo "OASIS", modelo 200 de 
INCESA. 
(ETG A.10, 10.7) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado los 
accesorios 
especificados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, los 
accesorios serán cromados, 
de primera calidad y similares 
a los de las marcas Crane 
Co. o Reliable Metal 
Products Company Inc. 
(ETG A.11, 11.1) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado las 
papeleras especificadas 
en cada cubículo de 
inodoro? 
Se colocará una papelera por 
cada inodoro, tal como la No. 
2-904 del catálogo 60-G de la 
Crane Co. 
(ETG A.11, 11.2) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha instalado las 
jaboneras especificadas? 
Se colocará por cada 
lavatorio, una jabonera para 
jabón líquido, del tipo giratorio, 
con botella de plástico. 
(ETG A.11, 11.3) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado las 
papeleras especificadas 
en el área común de los 
servicios sanitarios? 
Se colocará una papelera por 
cada dos lavatorios en baños 
colectivos, similares al tipo 
566 de "Reliable Metal". 
(ETG A.11, 11.4) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado los 
espejos especificados? 
Se colocará un espejo 
biselado de 100cm de alto por 
el largo del mueble del 
lavamanos. 
(ETG A.11, 11.5) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha instalado las 
barras especificadas en 
los cubículos para 
discapacidad? 
Se colocará un espejo 
biselado de 100cm de alto por 
el largo del mueble del 
lavamanos. 
(ETG A.11, 11.6) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han ubicado las 
salidas eléctricas de 
fuerza donde 
corresponden? 
Lo indicado en planos.     
Según la 
cantidad y 
ubicación 
indicada en 
planos 
¿Se han ubicado las 
salidas eléctricas de 
iluminación donde 
corresponden? 
Lo indicado en planos.     
Según la 
cantidad y 
ubicación 
indicada en 
planos 
¿Están a la altura 
correcta las salidas 
eléctricas? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Apagadores: 115cm al 
centro 
• Tomacorrientes: 40cm al 
centro 
• Secamanos: el botón de 
acción a 115cm 
(ETG ES.3) 
      
¿Se están instalando los 
accesorios 
especificados? 
Lo indicado en planos. 
Todos los materiales y 
equipos serán sometidos a la 
aprobación del Inspector por 
escrito, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de 
inicio de los trabajos, aún 
cuando sean iguales a los 
especificados. 
(Criterio del Inspector y ETG 
ES.5, 5.2) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha identificado todos 
los ductos del cableado? 
Según transporte de circuitos. 
(Criterio del inspector) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se están aterrizando a 
tierra todas las cajas 
metálicas? 
Lo indicado en planos. 
(Criterio del inspector) 
    
Según la 
forma 
indicada en 
planos 
¿Se están utilizando los 
conductores adecuados? 
Lo indicado en planos. 
Todos los materiales y 
equipos serán sometidos a la 
aprobación del Inspector por 
escrito, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de 
inicio de los trabajos, aún 
cuando sean iguales a los 
especificados. 
(Criterio del inspector y ETG 
A.11, 11.3) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se están utilizando el 
código de color en los 
conductores? 
Lo indicado en planos. 
Los conductores deben ser 
identificados con diferentes 
colores para indicar cada fase, 
el neutro siendo de color 
blanco; los vivos rojos, negro y 
azul y la tierra verde. La clave 
de colores será uniforme para 
todo el sistema eléctrico. 
Todos los conductores irán 
codificados de la siguiente 
manera: Neutro, blanco; 
Tierra, verde; Líneas vivas, 
negro, azul y rojo. 
(Criterio del inspector y ETG 
Características del sistema 
Eléctrico, Conductores) 
    
¿Se ha aterrizado a tierra 
el sistema eléctrico? 
Todas las partes metálicas de 
los equipos y materiales que 
se instalen en el proyecto se 
aterrizarán a tierra, así como 
también el tercer hilo de los 
tomacorrientes. 
(Criterio del inspector y ETG 
Características del sistema 
Eléctrico, Puesta a tierra) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han hechos las 
pruebas correspondientes 
al sistema? 
Es requisito indispensable 
para la aprobación de la obra, 
la presentación a la inspección 
de un informe detallado de las 
pruebas realizadas y de las 
medidas de balance de 
cargas. 
Se probará el alambrado, 
quitando los bombillos 
desconectados, cualquier 
equipo que consuma corriente 
y cerrando todos los 
apagadores; si no se pueden 
quitar los bombillos, se 
dejarán los apagadores 
abiertos. Se colocará un 
espejo biselado de 100cm de 
alto por el largo del mueble del 
lavamanos. 
(ETG Características del 
sistema Eléctrico, Pruebas y 
balanceo de cargas) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar un 
informe. 
¿Se han instalado las 
luminarias externas 
según corresponda? 
Lo indicado en planos 
(Criterio del inspector) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha definido la 
cantidad y las calidades 
de los tableros a instalar? 
(Se incluye interruptores 
principales) 
Lo indicado en planos.       
¿Concuerda lo indicado 
en el diagrama unifilar 
con lo mostrado en las 
tablas de los tableros 
eléctricos? 
Lo indicado en planos.     
En caso de 
discrepancia 
rige lo mejor 
para el 
ITCR, según 
Cartel 
¿Se están instalando los 
accesorios 
especificados? 
Lo indicado en planos. 
Todos los materiales y 
equipos serán sometidos a la 
aprobación del Inspector por 
escrito, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de 
inicio de los trabajos, aún 
cuando sean iguales a los 
especificados. 
(Criterio del Inspector y ETG 
ES.5, 5.2) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se ha identificado todos 
los ductos del cableado? 
Según transporte de circuitos. 
(Criterio del inspector) 
    
¿Se están aterrizando a 
tierra todas las cajas 
metálicas? 
Lo indicado en planos. 
(Criterio del inspector) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se están utilizando los 
conductores adecuados? 
Lo indicado en planos. 
Todos los materiales y 
equipos serán sometidos a la 
aprobación del Inspector por 
escrito, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de 
inicio de los trabajos, aún 
cuando sean iguales a los 
especificados. 
(Criterio del inspector y ETG 
A.11, 11.3) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se están utilizando el 
código de color en los 
conductores? 
Lo indicado en planos. 
Los conductores deben ser 
identificados con diferentes 
colores para indicar cada fase, 
el neutro siendo de color 
blanco; los vivos rojos, negro y 
azul y la tierra verde. La clave 
de colores será uniforme para 
todo el sistema eléctrico. 
Todos los conductores irán 
codificados de la siguiente 
manera: Neutro, blanco; 
Tierra, verde; Líneas vivas, 
negro, azul y rojo. 
(Criterio del inspector y ETG 
Características del sistema 
Eléctrico, Conductores) 
    
¿Se ha aterrizado a tierra 
el sistema eléctrico? 
Todas las partes metálicas de 
los equipos y materiales que 
se instalen en el proyecto se 
aterrizarán a tierra, así como 
también el tercer hilo de los 
tomacorrientes. 
(Criterio del inspector y ETG 
Características del sistema 
Eléctrico, Puesta a tierra) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha realizado el 
sistema de puesta a tierra 
de forma adecuada? 
El Contratista hará la malla de 
tierra que se indican en los 
planos. La malla de tierra 
tendrá una resistividad 
máxima de cinco ohmios. La 
malla será de una varilla 
enterrada directamente, según 
se indica en los planos. 
En los planos se indica el 
número de varillas que 
componen la malla, pero la 
cantidad de varillas definitivas, 
se determinará una vez que se 
realicen las respectivas 
mediciones y se pueda 
diseñar exactamente cada 
malla. El Inspector indicará 
entonces las características 
definitivas cada malla 
(Criterio del inspector y ETG 
Características del sistema 
Eléctrico, ES.4, Puesta a 
tierra) 
      
¿Se han hechos las 
pruebas correspondientes 
al sistema y se han 
balanceado las cargas? 
Es requisito indispensable 
para la aprobación de la obra, 
la presentación a la inspección 
de un informe detallado de las 
pruebas realizadas y de las 
medidas de balance de 
cargas. 
Se probará el alambrado, 
quitando los bombillos 
desconectados, cualquier 
equipo que consuma corriente 
y cerrando todos los 
apagadores; si no se pueden 
quitar los bombillos, se 
dejarán los apagadores 
abiertos. Se colocará un 
espejo biselado de 100cm de 
alto por el largo del mueble del 
lavamanos. 
(ETG Características del 
sistema Eléctrico, Pruebas y 
balanceo de cargas) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar un 
informe. 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han construido las 
cajas eléctricas externas 
según las 
especificaciones? 
Las cajas de registro indicadas 
en planos, tendrán las 
siguientes dimensiones: 
80x80cm, profundidad mínima 
de 60cm a menos que se 
indique lo contrario. Se 
conectará drenaje de 50mm 
PVC en el fondo de las cajas  
de registro, al sistema de 
aguas pluviales. La tapa 
metálica de las cajas se hará 
con bisagras y seguro 
(candado), además de que se 
deberá garantizar una total 
permeabilidad contra la 
penetración del agua. 
(ETG características del 
Sistema Eléctrico, ES.6) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Corresponden las 
canalizaciones según con 
lo especificado? 
Lo indicado en planos. 
(Criterio del inspector) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq  / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru  / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Bodegas e instalaciones provisionales Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante el primer mes, al menos una vez a la 
semana; el tiempo restante, al menos una vez al mes
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de 
aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ Parcial NO 
Oficina de inspección 
Espacio de 
3x3 m con 
mesa de 
1.40x0.90m. 
Se entrega 
con aldaba y 
candado 
(ETG G.13) 
      
Cabinas sanitarias 
Una cabina 
por cada 10 
empleados 
(ETG G.22) 
      
Ubicación de la bodega 
de materiales 
Criterio del 
inspector 
(ETG G.22) 
      
¿Se almacena los 
materiales de modo que 
se asegure su 
preservación y facilita una 
rápida inspección? 
Criterio del 
inspector 
(ETG M.3, 3.1) 
      
¿Los agregados se 
ubican en áreas 
confinadas (cajas de 
madera, metal, bloque o 
concreto)? 
Criterio del 
inspector 
(ETG M.3, 3.2) 
      
¿Están cubiertos los 
agregados y no están 
expuestos a la lluvia?  
Criterio del 
inspector 
(ETG M.3, 3.2) 
      
¿Está la construcción 
libre de acumulación 
excesiva de desperdicios, 
escombros y materiales 
excedentes? 
Criterio del 
inspector 
(ETG G.14, 
14.1) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº M01-01 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Instalaciones mecánicas de agua potable Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Tiene claro el contratista 
de los trabajos a realizar? 
Lo indicado en planos. 
El contratista encargado de la 
parte mecánica debe 
familiarizarse con todos los 
planos de construcción y, 
basado en ellos, realizará la 
localización en la obra de los 
diversos componentes del 
trabajo mecánico a él 
encomendado 
(ETG M.1) 
      
¿Ha presentado el 
contratista el plano de 
taller con la distribución 
de tuberías? 
Antes de instalar alguna 
tubería, el contratista está en 
la obligación de verificar los 
planos arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos y 
mecánicos; luego hacer un 
dibujo de distribución, para de 
esa manera asegurarse que 
no habrá interferencia entre 
tuberías, ductos de ventilación 
y conductos eléctricos o con 
cualquier otro detalle, que 
altere el acabado final de la 
obra. 
(ETG M.2, 2.2) 
      
¿Se está realizando la 
colocación de las tuberías 
en zanjas de forma 
adecuada? 
Cada contratista hará las 
excavaciones y rellenos 
necesarios para colocar las 
tuberías con las gradientes y 
niveles especificados en los 
planos. 
(ETG M.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha soportado 
adecuadamente la 
tubería? 
Deben proveerse e instalarse 
soportes removibles que fijen 
las tuberías a paredes, 
columnas y estructuras de 
manera que la aseguren, 
eviten vibraciones, mantengan 
las gradientes, provean 
expansión y contracción de 
estos tubos y conductos. 
(ETG M.2, 2.3) 
    
¿Se ha identificado la 
tubería? 
Las válvulas y tramos de 
tuberías que a juicio del 
Inspector así lo requieran, 
estarán identificados con 
colillas de aluminio, con 
leyenda estampada 
identificando su uso y deberán 
ser pintadas respetando el 
Código de Colores 
(ETG M.2, 2.4) 
    
¿Se están utilizando 
mangas para el paso de 
la tubería a través de 
elementos estructurales? 
Para el paso de tuberías a 
través de fundaciones, 
paredes, pisos, divisiones o 
azoteas, el constructor debe 
instalar mangas. Estas 
mangas podrán ser de H.G. 
calibre 22, tubo de hierro o 
tubo plástico. Deberán ser de 
un diámetro suficiente para 
permitir el movimiento libre de 
los tubos. 
(ETG M.2, 2.5) 
    
¿Se está utilizando el tipo 
de tubería adecuado? 
Todo el sistema de 
distribución de agua fría será 
hecho en tubería de PVC 
SDR 13,5 para tubos de 
diámetro nominal de 12mm y 
una presión de trabajo de 
22,1 kg/cm² y SDR 17 para 
diámetros nominales de 18mm 
a 150mm y una presión de 
trabajo de 17,6 kg/cm². Lo 
anterior de acuerdo con la 
especificación ASTM D2241. 
(ETG M.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Están las tuberías 
colocadas de forma 
adecuada? 
Las tuberías se deberán 
instalar a plomo y tan 
directamente como sea 
posible, en paralelo o en 
ángulo recto a las paredes del 
edificio. 
(ETG M.2, 2.2) 
    
¿Son de HG las tuberías 
expuestas? 
Todos los tramos expuestos 
de tubería de agua y que 
alimenten las piezas 
sanitarias, especialmente el 
tramo entre la pared y las 
válvulas de fluxómetro e 
inodoros y orinales, serán de 
hierro galvanizado y estarán 
provistos de escudete 
cromado ajustado a la pared. 
(ETG M.3, 3.2) 
    
¿Se ha colocado 
accesorios para disminuir 
el golpe de ariete? 
El contratista suplirá e 
instalará compensadores que 
impidan golpes de ariete aun 
cuando no lo muestren los 
planos en los ramales que 
surten de agua a los inodoros, 
orinales y duchas. 
(ETG M.3, 3.6) 
    
¿Se realizan las pruebas 
correspondientes al 
sistema mecánico? 
Una vez lista y antes de 
conectar los muebles o 
artefactos sanitarios, la tubería 
será sometida a una presión 
de 8,8 kg/cm² en su parte 
inferior. Esta presión deberá 
ser mantenida, sin bombeo 
por un lapso de 8 horas como 
mínimo. 
(ETG M.3, 3.5) 
    
El 
contratista 
debe emitir 
un informe. 
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Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Instalaciones mecánicas de agua residual Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Tiene claro el contratista 
de los trabajos a realizar? 
Lo indicado en planos. 
El contratista encargado de la 
parte mecánica debe 
familiarizarse con todos los 
planos de construcción y, 
basado en ellos, realizará la 
localización en la obra de los 
diversos componentes del 
trabajo mecánico a él 
encomendado 
(ETG M.1) 
      
¿Ha presentado el 
contratista el plano de 
taller con la distribución 
de tuberías? 
Antes de instalar alguna 
tubería, el contratista está en 
la obligación de verificar los 
planos y arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos y 
mecánicos y luego hacer un 
dibujo de distribución, para de 
esa manera asegurarse que 
no habrá interferencia entre 
tuberías, ductos de ventilación 
y conductos eléctricos o con 
cualquier otro detalle, que 
altere el acabado final de la 
obra. 
(ETG M.2, 2.2) 
      
¿Se está realizando la 
colocación de las tuberías 
en zanjas de forma 
adecuada? 
Cada contratista hará las 
excavaciones y rellenos 
necesarios para colocar las 
tuberías con las gradientes y 
niveles especificados en los 
planos. 
(ETG M.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha soportado 
adecuadamente la 
tubería? 
Deben proveerse e instalarse 
soportes removibles que fijen 
las tuberías a paredes, 
columnas y estructuras de 
manera que la aseguren, 
eviten vibraciones, mantengan 
las gradientes, provean 
expansión y contracción de 
estos tubos y conductos. 
(ETG M.2, 2.3) 
    
¿Se ha identificado la 
tubería? 
Las válvulas y tramos de 
tuberías que a juicio del 
Inspector así lo requieran, 
estarán identificados con 
colillas de aluminio, con 
leyenda estampada 
identificando su uso y deberán 
ser pintadas respetando el 
Código de Colores 
(ETG M.2, 2.4) 
    
¿Se están utilizando 
mangas para el paso de 
la tubería a través de 
elementos estructurales? 
Para el paso de tuberías a 
través de fundaciones, 
paredes, pisos, divisiones o 
azoteas, el constructor debe 
instalar mangas. Estas 
mangas podrán ser de H.G. 
calibre 22, tubo de hierro o 
tubo plástico. Deberán ser de 
un diámetro suficiente para 
permitir el movimiento libre de 
los tubos. 
(ETG M.2, 2.5) 
    
¿Se está utilizando el tipo 
de tubería adecuado? 
Todas las tuberías de aguas 
negras, drenajes y ventilación 
serán de PVC y cumplirán con 
las normas ASTM D2241, en 
diámetros menores o iguales a 
75 mm en SDR 26 y con las 
normas ASTM D3034 en el 
caso de diámetros mayores o 
iguales a 100 mm. 
(ETG M.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Están las tuberías 
colocadas de forma 
adecuada? 
Las tuberías se deberán 
instalar a plomo y tan 
directamente como sea 
posible, en paralelo o en 
ángulo recto a las paredes del 
edificio. 
(ETG M.2, 2.2) 
    
¿Se están utilizando los 
diámetros especificados? 
En los desagües de los 
muebles sanitarios se usarán 
tuberías de los siguientes 
diámetros nominales mínimos, 
a menos que se indique un 
diámetro mayor en los planos: 
• 38mm para lavatorios y 
bebederos 
• 50mm para drenajes de piso 
y mingitorios 
• 50mm para duchas 
• 100mm para inodoros 
(ETG M.4, 4.1) 
    
¿Se han revisado las 
pendientes de la tubería 
de forma que cumplan 
con las pendientes 
mínimas y/ máximas? 
Todas las tuberías de desagüe 
deberán instalarse en tal 
forma que tengan una 
pendiente constante hacia los 
puntos bajos y esta pendiente 
deberá ser del 2% cuando 
menos, en tubos de 75mm o 
menores y del 1% en 
diámetros mayores, a menos 
que se indique lo contrario en 
los planos. 
(ETG M.4, 4.1) 
    
¿Se están utilizando los 
accesorios correctos (Y, 
T, curvas, etc.) en las 
cambios de dirección de 
la tubería? 
Lo indicado en planos. 
Criterio del inspector 
    
¿Los registros de piso 
están a ras de piso? 
Todas las rejillas de piso 
deberán instalarse de tal 
manera que éstas queden 
perfectamente horizontales y a 
ras con el nivel de piso 
terminado 
(ETG M.4, 4.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han dejado los 
registros en la base de 
los bajantes y en todos 
los cambios de dirección? 
Se instalarán registros en la 
base de todos los bajantes y 
en todos los cambios de 
dirección de tuberías de 
drenaje y de aguas negras. 
Los registros serán del mismo 
diámetro que la tubería 
excepto que en ningún caso 
mayores de 100mm 
(ETG M.4, 4.2) 
    
¿Se han instalado los 
drenajes, sifones y otros 
accesorios? 
Serán de cuerpo de hierro 
fundido con rejilla removible, 
acumulador para 
sedimentación con rejilla 
cromada (incluyendo los 
drenajes de las duchas y 
piletas de aseo), similares a 
los de la marca Josam, serie 
300 con rejilla a elección del 
Inspector 
Se instalarán sifones bajo 
todos los accesorios y 
drenajes de baño. 
Todos los sifones para 
lavatorios y fuente de agua 
serán de plástico de primera 
calidad. 
(ETG M.4, 4.3) 
    
El 
contratista 
debe 
presentar 
una ficha 
técnica. 
Debe haber 
una 
anotación de 
aprobación 
en la 
bitácora de 
obra. 
¿Se han instalado las 
tuberías de ventilación? 
El contratista instalará las 
líneas de ventilación para 
todas las tuberías sanitarias y 
de drenajes que hayan de ser 
ventiladas, de acuerdo con lo 
indicado en los planos 
Los diámetros unitarios para 
los ramales de ventilación de 
los muebles sanitarios serán 
los siguientes a menos que en 
los planos se indique un 
diámetro mayor. 
• 38 mm para lavatorios 
• 38 mm para inodoros 
• 75 mm para columnas de 
ventilación. 
(ETG M.4, 4.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Tienen las tuberías de 
ventilación la pendiente 
mínima? 
Los tubos de ventilación 
deberán tener una inclinación 
continua, no menor del 1%, 
hacia arriba, desde su 
conexión más baja con la 
tubería de aguas negras hasta 
su terminal. 
(CIHS Art. 7.73) 
    
¿Se encuentran las 
tuberías a una distancia 
superior a la mínima) 
Todas las tuberías externas se 
instalarán de tal manera que 
salgan 1,0 m, cuando menos 
fuera de la construcción y se 
recibirán en cajas de registro 
para su evacuación 
correspondiente. 
(ETG M.4, Normas de trabajo) 
    
¿Se realizan las pruebas 
correspondientes al 
sistema mecánico? 
residual 
Todas las tuberías de drenaje 
y las aguas negras serán 
probadas por secciones a una 
presión equivalente a los 3,30 
m de agua.  El agua se 
mantendrá por un lapso 
mínimo de 4 horas. 
(ETG M.4, Pruebas) 
    
El 
contratista 
debe emitir 
un informe. 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Instalaciones mecánicas de agua pluvial Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Tiene claro el contratista 
de los trabajos a realizar? 
Lo indicado en planos. 
El contratista encargado de la 
parte mecánica debe 
familiarizarse con todos los 
planos de construcción y, 
basado en ellos, realizará la 
localización en la obra de los 
diversos componentes del 
trabajo mecánico a él 
encomendado 
(ETG M.1) 
      
¿Ha presentado el 
contratista el plano de 
taller con la distribución 
de tuberías? 
Antes de instalar alguna 
tubería, el contratista está en 
la obligación de verificar los 
planos y arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos y 
mecánicos y luego hacer un 
dibujo de distribución, para de 
esa manera asegurarse que 
no habrá interferencia entre 
tuberías, ductos de ventilación 
y conductos eléctricos o con 
cualquier otro detalle, que 
altere el acabado final de la 
obra. 
(ETG M.2, 2.2) 
      
¿Se está realizando la 
colocación de las tuberías 
en zanjas de forma 
adecuada? 
Cada contratista hará las 
excavaciones y rellenos 
necesarios para colocar las 
tuberías con las gradientes y 
niveles especificados en los 
planos. 
(ETG M.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha soportado 
adecuadamente la 
tubería? 
Deben proveerse e instalarse 
soportes removibles que fijen 
las tuberías a paredes, 
columnas y estructuras de 
manera que la aseguren, 
eviten vibraciones, mantengan 
las gradientes, provean 
expansión y contracción de 
estos tubos y conductos. 
(ETG M.2, 2.3) 
    
¿Se ha identificado la 
tubería? 
Las válvulas y tramos de 
tuberías que a juicio del 
Inspector así lo requieran, 
estarán identificados con 
colillas de aluminio, con 
leyenda estampada 
identificando su uso y deberán 
ser pintadas respetando el 
Código de Colores 
(ETG M.2, 2.4) 
    
¿Se están utilizando 
mangas para el paso de 
la tubería a través de 
elementos estructurales? 
Para el paso de tuberías a 
través de fundaciones, 
paredes, pisos, divisiones o 
azoteas, el constructor debe 
instalar mangas. Estas 
mangas podrán ser de H.G. 
calibre 22, tubo de hierro o 
tubo plástico. Deberán ser de 
un diámetro suficiente para 
permitir el movimiento libre de 
los tubos. 
(ETG M.2, 2.5) 
    
¿Se está utilizando el tipo 
de tubería adecuado? 
Toda la tubería de desagüe 
pluvial será de PVC SDR 26. 
(ETG M.5, 5.1) 
    
¿Se están utilizando los 
diámetros especificados? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario, se debe 
realizar una revisión y diseño 
del sistema. 
(Criterio del Inspector y CIHS 
Art. 8.9) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han revisado las 
pendientes de la tubería 
de forma que cumplan 
con las pendientes 
mínimas y/ máximas? 
Lo indicado en planos. No 
menor a: 
• 2.0% en diámetros menores 
a 75mm 
• 1.5% en diámetro igual a 
100mm 
• 1.0% en diámetros entre 
150 y 200mm 
• En diámetros mayores a 
200mm, se deberá revisar y 
diseñar el sistema 
(CIHS Art. 7.20 y 8.9) 
    
¿Se han dejado los 
registros en la base de 
los bajantes y en todos 
los cambios de dirección? 
Se construirán cajas de 
registro en la base de todos 
los bajantes y en todos los 
cambios de dirección. 
(ETG M.5, 5.2) 
    
¿Se han construido las 
cajas de registro según el 
detalle especificado y/o lo 
indicado por el inspector? 
Se construirán de acuerdo con 
los planos y tomando en 
cuenta las observaciones de la 
Inspección. 
(ETG M.5, 5.2) 
    
¿Se realizan las pruebas 
correspondientes al 
sistema mecánico? 
residual 
Antes de ser recubiertas con 
el material de relleno, todas 
las tuberías serán probadas 
por secciones, a una presión 
equivalente a 3,30 m de agua. 
El agua se mantendrá por un 
lapso mínimo de dos horas. 
(ETG M.5, 5.5) 
    
El 
contratista 
debe emitir 
un informe. 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Acero de refuerzo Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está utilizando el 
grado especificado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• En varillas: mínimo grado 40 
(Límite de fluencia fy=2810 
kg/cm2) 
(ETG S.1) 
      
¿Es adecuada la 
separación mínima entre 
varillas? 
Criterios de separación 
indicados en 
ETG S.1, 1.1, 1.1.1 
      
¿Las varillas 
longitudinales 
corresponden a lo 
especificado? 
Lo indicado en planos       
¿Los aros corresponden 
a lo especificado? 
Lo indicado en planos       
¿La separación entre 
aros es la indicada? 
Lo indicado en planos       
¿Es adecuado el 
recubrimiento? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Elemento en contacto con el 
suelo, no menor a 5cm. 
• En losas y paredes, no 
menor a 1.91cm. 
• En vigas y columnas, no 
menor a 3.61cm. 
(ETG S.1, 1.1, 1.1.2) 
      
¿Es correcta su 
colocación? 
Deben quedar en línea recta y 
paralelas 
(ETG S.1, 1.1, 1.1.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Hay empalmes de 
varillas en tensión en 
zonas de máximo 
esfuerzo cortante? 
No se admite empalmes de 
varillas en tensión en zonas de 
máximo esfuerzo cortante 
(ETG S.1, 1.2) 
      
En una sección de viga, 
¿los empalmes no 
sobrepasan más del 33% 
del área de refuerzo? 
En una sección de viga 
transversal no se empalmará 
más del 33% del área total de 
refuerzo (ETG S.1, 1.2) 
      
En una sección de 
columna, ¿los empalmes 
no sobrepasan más del 
25% del área de 
refuerzo? 
En una sección de columna, 
no se empalmará más del 
33% del área total de refuerzo 
(ETG S.1, 1.2) 
      
¿Tienen los empalmes de 
las varillas las longitudes 
adecuadas? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Varilla Nº 2: 30cm 
• Varilla Nº 3: 30cm 
• Varilla Nº 4: 40cm 
• Varilla Nº 5: 50cm 
• Varilla Nº 6: 60cm 
• En ningún caso se usará 
menos de 30cm 
(ETG S.1, 1.2) 
      
¿Se han realizado 
adecuadamente los 
empalmes de las mallas 
electro soldadas? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Sobreponiendo una malla 
sobre la otra no menos de 
15cm 
(ETG S.1, 1.2) 
      
¿Se ha utilizado alambre 
Nº 10 para el amarre de 
las mallas electro 
soldadas? 
(ETG S.1, 1.2)       
¿Se ha colocado dos 
aros adicionales en las 
zonas de empalme? 
Se colocarán dos aros 
adicionales en zonas de 
empalme. (ETG S.1, 1.2) 
      
¿Se han doblado las 
varillas adecuadamente? 
(ETG S.1, 1.3)       
¿Son adecuados los 
anclajes en las 
columnas? 
Longitud mínima de 
veinticuatro diámetros o 
setenta centímetros 
(ETG S.1, 1.4) 
      
¿Son adecuados los 
anclajes en elementos 
diferentes a las 
columnas? 
Longitud no menor de 
veinticuatro diámetros o treinta 
centímetros (ETG S.1, 1.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Están amarradas 
adecuadamente las 
varillas? 
Las amarras deben ser dobles 
(2 hilos) y cruzadas en dos 
direcciones (ETG S.1, 1.5) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq  / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru  / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad 
Colocación de encofrados de madera para concreto 
no expuesto 
Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son nuevos los 
materiales? 
Los materiales destinados a la 
formaleta y obra falsa deben 
ser nuevos (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Es adecuado el grado 
de madera utilizado? 
Criterio del inspector 
(ETG S.2, 2.1) 
      
¿Ha sido cepillada la 
madera que estará en 
contacto con el 
hormigón? 
Todas las tablas, tablones, 
venillas, ochavos, etc. en 
contacto con la superficie del 
concreto deberán ser 
cepilladas (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó una memoria 
de cálculo del diseño de 
los encofrados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó los planos de 
taller de los encofrados a 
utilizados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la 
construcción de la 
formaleta? 
Los costados y fondos de los 
elementos del concreto que 
vayan a ser enchapados o 
repellados, o que vayan a 
quedar ocultos por cielos u 
otros acabados, podrán ser 
construidos con tablas 
cepilladas de 2,5 cm de 
espesor como mínimo o bien 
con paneles prefabricados de 
madera contrachapada, tabla 
o tablón, bordeados con 
bastidores metálicos. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Es adecuada la erección 
de las formaletas? 
Depende del diseño 
En caso contrario: 
• Los tableros deberán fijarse 
contra la estructura 
soportante; el andamiaje y el 
contraventeo serán 
diseñados de tal manera 
que resistan  todas las 
cargas gravitatorias de los 
laterales y las originadas por 
el colado del concreto; 
además, serán construidos 
en forma rígida e 
indeformable. 
• Todos los elementos 
soportantes verticales o 
inclinados requieren de 
zapatos continuos o 
individuales, diseñados para 
resistir la totalidad de las 
cargas sin que se hundan 
en el suelo o en el piso. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Tienen ochavos todas 
las aristas? 
Todas las aristas del concreto,  
deberán achaflanarse  usando 
ochavos de madera, acero o 
plástico de forma triangular y 
de 13mm de lado, como 
mínimo; en columnas el 
Inspector podrá pedir 25mm, 
en especial cuando estén 
ubicadas en área con mucho 
tránsito. (ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Están los ochavos 
fijados adecuadamente a 
la formaleta? 
Estos ochavos deberán fijarse 
fuertemente a los tableros de 
la formaleta para evitar la 
filtración del hormigón fresco a 
través de las juntas 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
ha planificado dichos 
cortes? 
Según planeamiento de 
coladas del constructor. Debe 
ser revisado por el inspector 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
han delimitado 
adecuadamente? 
Los cortes en las chorreas 
producidos por las juntas de 
construcción deberán 
delimitarse claramente 
mediante el empleo de venillas 
de madera o plástico en una 
profundidad que no exceda de 
10mm y un alto o ancho de 
10mm mínimo 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han colocado 
separadores entre el 
acero y el encofrado? 
Se permitirán los lazos o 
separadores fracturables, no 
podrán quedar en contacto 
con las varillas del refuerzo 
Se podrán usar separadores 
de concreto (helados) 
dosificado 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se ha colocado 
desmoldante? 
La formaleta que va a estar en 
contacto con el concreto serán 
recubiertos con agentes 
desmoldantes 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han dejado ventanas 
para limpieza? 
Se deberán dejar huecos 
rectangulares en el fondo de 
los encofrados de las vigas y 
columnas, de una dimensión 
mínima de 15 cm por el ancho 
del elemento 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
humedecido los 
elementos del encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben aceitarse o 
saturarse con agua para 
recibir el concreto fresco 
(ETG S.2, 2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben limpiarse de 
toda materia extraña 
(ETG S.2, 2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el fondo? 
Los fondos deben ser barridos 
empleando aire comprimido o 
agua a presión. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
revisado el encofrado? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
      
¿Se ha dado la 
aprobación final del 
Inspector? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se  refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
    
Debe haber 
una nota 
escrita en la 
bitácora 
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S02-2 
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La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq  / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru  / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad 
Colocación de encofrados de madera para concreto 
no expuesto 
Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son nuevos los 
materiales? 
Los materiales destinados a la 
formaleta y obra falsa deben 
ser nuevos (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Es adecuado el grado 
de madera utilizado? 
Criterio del inspector 
(ETG S.2, 2.1) 
      
¿Ha sido cepillada la 
madera que estará en 
contacto con el 
hormigón? 
Todas las tablas, tablones, 
venillas, ochavos, etc. en 
contacto con la superficie del 
concreto deberán ser 
cepilladas (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó una memoria 
de cálculo del diseño de 
los encofrados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó los planos de 
taller de los encofrados a 
utilizados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la 
construcción de la 
formaleta? 
Los costados y fondos de los 
elementos del concreto que 
vayan a ser enchapados o 
repellados, o que vayan a 
quedar ocultos por cielos u 
otros acabados, podrán ser 
construidos con tablas 
cepilladas de 2,5 cm de 
espesor como mínimo o bien 
con paneles prefabricados de 
madera contrachapada, tabla 
o tablón, bordeados con 
bastidores metálicos. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Es adecuada la erección 
de las formaletas? 
Depende del diseño 
En caso contrario: 
• Los tableros deberán fijarse 
contra la estructura 
soportante; el andamiaje y el 
contraventeo serán 
diseñados de tal manera 
que resistan  todas las 
cargas gravitatorias de los 
laterales y las originadas por 
el colado del concreto; 
además, serán construidos 
en forma rígida e 
indeformable. 
• Todos los elementos 
soportantes verticales o 
inclinados requieren de 
zapatos continuos o 
individuales, diseñados para 
resistir la totalidad de las 
cargas sin que se hundan 
en el suelo o en el piso. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Tienen ochavos todas 
las aristas? 
Todas las aristas del concreto,  
deberán achaflanarse  usando 
ochavos de madera, acero o 
plástico de forma triangular y 
de 13mm de lado, como 
mínimo; en columnas el 
Inspector podrá pedir 25mm, 
en especial cuando estén 
ubicadas en área con mucho 
tránsito. (ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Están los ochavos 
fijados adecuadamente a 
la formaleta? 
Estos ochavos deberán fijarse 
fuertemente a los tableros de 
la formaleta para evitar la 
filtración del hormigón fresco a 
través de las juntas 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
ha planificado dichos 
cortes? 
Según planeamiento de 
coladas del constructor. Debe 
ser revisado por el inspector 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
han delimitado 
adecuadamente? 
Los cortes en las chorreas 
producidos por las juntas de 
construcción deberán 
delimitarse claramente 
mediante el empleo de venillas 
de madera o plástico en una 
profundidad que no exceda de 
10mm y un alto o ancho de 
10mm mínimo 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han colocado 
separadores entre el 
acero y el encofrado? 
Se permitirán los lazos o 
separadores fracturables, no 
podrán quedar en contacto 
con las varillas del refuerzo 
Se podrán usar separadores 
de concreto (helados) 
dosificado 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se ha colocado 
desmoldante? 
La formaleta que va a estar en 
contacto con el concreto serán 
recubiertos con agentes 
desmoldantes 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han dejado ventanas 
para limpieza? 
Se deberán dejar huecos 
rectangulares en el fondo de 
los encofrados de las vigas y 
columnas, de una dimensión 
mínima de 15 cm por el ancho 
del elemento 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
humedecido los 
elementos del encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben aceitarse o 
saturarse con agua para 
recibir el concreto fresco 
(ETG S.2, 2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben limpiarse de 
toda materia extraña 
(ETG S.2, 2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el fondo? 
Los fondos deben ser barridos 
empleando aire comprimido o 
agua a presión. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
revisado el encofrado? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
      
¿Se ha dado la 
aprobación final del 
Inspector? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se  refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
    
Debe haber 
una nota 
escrita en la 
bitácora 
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
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La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq  / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru  / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad 
Colocación de encofrados para concreto expuesto 
(encofrados que no son de madera) 
Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son nuevos los 
materiales? 
Los materiales destinados a la 
formaleta y obra falsa deben 
ser nuevos (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó una memoria 
de cálculo del diseño de 
los encofrados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó los planos de 
taller de los encofrados 
utilizados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Es adecuada la 
construcción de la 
formaleta? 
Deberán construirse de 
madera contrachapada; se 
aceptarán encofrados de 
tabla, tablón o paneles 
siempre y cuando se 
enchapen con madera 
contrachapada o con láminas 
plásticas o metálicas. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.2) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la erección 
de las formaletas? 
Depende del diseño 
En caso contrario: 
• Los tableros deberán fijarse 
contra la estructura 
soportante; el andamiaje y el 
contraventeo serán 
diseñados de tal manera 
que resistan  todas las 
cargas gravitatorias de los 
laterales y las originadas por 
el colado del concreto; 
además, serán construidos 
en forma rígida e 
indeformable. 
• Todos los elementos 
soportantes verticales o 
inclinados requieren de 
zapatos continuos o 
individuales, diseñados para 
resistir la totalidad de las 
cargas sin que se hundan 
en el suelo o en el piso. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Tienen ochavos todas 
las aristas? 
Todos los bordes de los 
elementos de concreto 
expuesto  (vigas, muros, 
columnas) se rematarán con 
ochavos de 25x25mm. Para 
estos mismos elementos se 
deberá disponer en la 
formaleta venillas de 
18x18mm en los siguientes 
casos: 
• Nivel inferior y superior de 
vigas de entrepiso. 
• Nivel inferior y superior de 
vigas de techo. 
• Aquellos casos en que por 
modulación del panel se 
requiera interrumpir el 
colado. 
• En muros y columnas, al 
final de cada panel vertical. 
(ETG S.2, 2.8) 
      
¿Están los ochavos 
fijados adecuadamente a 
la formaleta? 
Los ochavos deberán fijarse 
fuertemente a los tableros de 
la formaleta para evitar la 
filtración del hormigón fresco a 
través de las juntas 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
ha planificado dichos 
cortes? 
Según planeamiento de 
coladas del constructor. Debe 
ser revisado por el inspector 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
han delimitado 
adecuadamente? 
Los cortes en las chorreas 
producidos por las juntas de 
construcción deberán 
delimitarse claramente 
mediante el empleo de venillas 
de madera o plástico en una 
profundidad que no exceda de 
10mm y un alto o ancho de 
10mm mínimo 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han colocado 
separadores entre el 
acero y el encofrado? 
Se permitirán los lazos o 
separadores fracturables, no 
podrán quedar en contacto 
con las varillas del refuerzo 
Se podrán usar separadores 
de concreto (helados) 
dosificado 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se ha colocado 
desmoldante? 
Es requisito indispensable el 
uso de desmoldantes para 
garantizar un buen 
desencofrado, así como el uso 
de encofrados del tipo 
metálico o de aluminio con 
paneles de plywood 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han dejado ventanas 
para limpieza? 
Se deberán dejar huecos 
rectangulares en el fondo de 
los encofrados de las vigas y 
columnas, de una dimensión 
mínima de 15 cm por el ancho 
del elemento 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
humedecido los 
elementos del encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben aceitarse o 
saturarse con agua para 
recibir el concreto fresco 
(ETG S.2, 2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben limpiarse de 
toda materia extraña 
(ETG S.2, 2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el fondo? 
Los fondos deben ser barridos 
empleando aire comprimido o 
agua a presión. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
revisado el encofrado? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
      
¿Se ha dado la 
aprobación final del 
Inspector? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se  refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
    
Debe haber 
una nota 
escrita en la 
bitácora 
CONTROL DE CALIDAD 
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La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq  / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru  / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Colocación de encofrados para concreto expuesto Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son nuevos los 
materiales? 
Los materiales destinados a la 
formaleta y obra falsa deben 
ser nuevos (ETG S.2, 2.1) 
      
Si la formaleta es de 
madera, ¿es adecuado el 
grado de madera 
utilizado? 
Criterio del inspector 
(ETG S.2, 2.1) 
      
¿Ha sido cepillada la 
madera que estará en 
contacto con el 
hormigón? 
Todas las tablas, tablones, 
venillas, ochavos, etc. en 
contacto con la superficie del 
concreto deberán ser 
cepilladas (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó una memoria 
de cálculo del diseño de 
los encofrados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
      
¿Se solicitó los planos de 
taller de los encofrados a 
utilizados? 
El inspector podrá solicitar en 
cualquier momento al 
contratista planos detallados 
de la formaleta y cálculo de los 
diseños. (ETG S.2, 2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la 
construcción de la 
formaleta? 
Los costados y fondos de los 
elementos del concreto que 
vayan a ser enchapados o 
repellados, o que vayan a 
quedar ocultos por cielos u 
otros acabados, podrán ser 
construidos con tablas 
cepilladas de 2,5 cm de 
espesor como mínimo o bien 
con paneles prefabricados de 
madera contrachapada, tabla 
o tablón, bordeados con 
bastidores metálicos. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Es adecuada la erección 
de las formaletas? 
Depende del diseño 
En caso contrario: 
• Los tableros deberán fijarse 
contra la estructura 
soportante; el andamiaje y el 
contraventeo serán 
diseñados de tal manera 
que resistan  todas las 
cargas gravitatorias de los 
laterales y las originadas por 
el colado del concreto; 
además, serán construidos 
en forma rígida e 
indeformable. 
• Todos los elementos 
soportantes verticales o 
inclinados requieren de 
zapatos continuos o 
individuales, diseñados para 
resistir la totalidad de las 
cargas sin que se hundan 
en el suelo o en el piso. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.1) 
      
¿Tienen ochavos todas 
las aristas? 
Todas las aristas del concreto,  
deberán achaflanarse  usando 
ochavos de madera, acero o 
plástico de forma triangular y 
de 13mm de lado, como 
mínimo; en columnas el 
Inspector podrá pedir 25mm, 
en especial cuando estén 
ubicadas en área con mucho 
tránsito. (ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Están los ochavos 
fijados adecuadamente a 
la formaleta? 
Estos ochavos deberán fijarse 
fuertemente a los tableros de 
la formaleta para evitar la 
filtración del hormigón fresco a 
través de las juntas 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
ha planificado dichos 
cortes? 
Según planeamiento de 
coladas del constructor. Debe 
ser revisado por el inspector 
      
Si hay cortes en las 
coladas de concreto, ¿se 
han delimitado 
adecuadamente? 
Los cortes en las chorreas 
producidos por las juntas de 
construcción deberán 
delimitarse claramente 
mediante el empleo de venillas 
de madera o plástico en una 
profundidad que no exceda de 
10mm y un alto o ancho de 
10mm mínimo 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han colocado 
separadores entre el 
acero y el encofrado? 
Se permitirán los lazos o 
separadores fracturables, no 
podrán quedar en contacto 
con las varillas del refuerzo 
Se podrán usar separadores 
de concreto (helados) 
dosificado 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se ha colocado 
desmoldante? 
La formaleta que va a estar en 
contacto con el concreto serán 
recubiertos con agentes 
desmoldantes 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
¿Se han dejado ventanas 
para limpieza? 
Se deberán dejar huecos 
rectangulares en el fondo de 
los encofrados de las vigas y 
columnas, de una dimensión 
mínima de 15 cm por el ancho 
del elemento 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
humedecido los 
elementos del encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben aceitarse o 
saturarse con agua para 
recibir el concreto fresco 
(ETG S.2, 2.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el encofrado? 
Antes de cada vaciado, las 
formaletas deben limpiarse de 
toda materia extraña 
(ETG S.2, 2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
limpiado el fondo? 
Los fondos deben ser barridos 
empleando aire comprimido o 
agua a presión. 
(ETG S.2, 2.2, 2.2.4) 
      
Antes del colado, ¿se ha 
revisado el encofrado? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
      
¿Se ha dado la 
aprobación final del 
Inspector? 
Antes del vaciado del concreto 
deberá obtenerse la 
aprobación final del Inspector 
en lo que se  refiere a la 
limpieza, colocación y 
amarrado de las varillas de 
refuerzo. (ETG S.2, 2.6) 
    
Debe haber 
una nota 
escrita en la 
bitácora 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq  / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru  / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Desencofrado de elementos de concreto Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha cumplido el 
periodo mínimo de 
encoframiento? 
• Costado de vigas, paredes y 
columnas no expuestas: 2 
días 
• Costado de vigas, paredes y 
columnas no expuestas: 2 
días 
• Costado de vigas, paredes y 
columnas expuestas: 4 días 
• Fondo de losas con claro 
menor o igual de 3,6 m: 8 
días 
• Fondo de losas con claro 
mayor de 3,6 m: 14 días 
• Fondo de vigas de 
mampostería:  8 días 
• Fondo de vigas con claro 
menor o igual de 6m: 14 
días 
• Fondo de vigas con claros 
mayores de 6m: 21 días 
• Fondo de voladizos: 21 días 
(ETG S.2, 2.9) 
      
¿Se han evitado daños 
como grietas o 
desconchamientos en la 
superficie o las aristas del 
elemento? 
El  desencofrado  o  remoción  
de  formaletas   debe hacerse   
evitando:  dañar  la estructura 
ya  vaciada, causar grietas en 
la misma,  o desconchar la 
superficie o aristas  del  
concreto. (ETG S.2, 2.9) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Preparación de concreto en sitio Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está utilizando 
cemento adecuado? 
Todo el cemento que se 
emplee en la construcción 
deberá llenar los requisitos 
para Cemento Portland tipo 1. 
(ETG S.3, 3.2, 3.2.1) 
      
¿Se está utilizando 
agregado fino adecuado? 
Consistirá de arena natural u 
otros materiales inertes, 
limpios y libres de arcilla, 
materiales terrosos o 
vegetales, sales, etc. 
(ETG S.3, 3.2, 3.2.2) 
      
¿Se está utilizando 
agregado grueso 
adecuado? 
Será piedra triturada, que llene 
los requisitos de la ASTM C33, 
debe pasar la prueba de 
solución concentrada de 
sulfato de magnesio, 
especificación ASTM C88 
(ETG S.3, 3.2, 3.2.3) 
      
¿Se está utilizando agua 
adecuada? 
El agua que se usará en la 
preparación de concreto y 
mortero, así como en el 
curado, deberá ser potable, tal 
y como la suministran las 
empresas de servicio público. 
(ETG S.3, 3.2, 3.2.6) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está utilizando la 
proporción de materiales 
adecuada? 
El hormigón será 
proporcionado para producir 
una mezcla plástica, 
trabajable, en la cual la 
relación agua/cemento dé 
como resultado un hormigón 
de la resistencia especificada. 
(ETG S.3, 3.2, 3.2.7) 
    
Se debe 
solicitar el 
diseño de 
mezcla 
¿Se está controlando la 
dosificación de los 
materiales utilizados? 
Las proporciones exactas de 
todos los materiales usados 
en el hormigón para obtener la 
resistencia especificada, son 
de la incumbencia del 
contratista, siempre que se 
observen los mínimos 
indicados. Sin embargo, 
deberán ser puestas en 
conocimiento de los 
inspectores para su 
aprobación.  
(ETG S.3, 3.2, 3.2.8) 
      
Si se utiliza aditivo ¿se ha 
dado la aprobación? 
El contratista deberá pedir la 
aprobación previa de los 
Inspectores, mediante la 
presentación de literatura 
técnica y resultados de 
laboratorio en donde se 
demuestre un comportamiento 
satisfactorio. 
(ETG S.3, 3.2, 3.2.10) 
      
¿Es adecuado el equipo 
para la preparación del 
concreto? 
El concreto debe ser mezclado 
en una batidora mecánica de 
modelo aceptable al Inspector 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.1) 
      
¿Se ha dado la 
aprobación del equipo 
utilizado para el mezclado 
y el transporte? 
El equipo para la mezcla y 
manipulación o transporte del 
hormigón, deberá ser de la 
aprobación de los inspectores. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.1) 
      
¿Se cumple el tiempo 
mínimo para el mezclado 
de los materiales? 
Tiempo mínimos: 
• Mezcladora de 0.75m3 o 
menor: 1 minuto 
• Mezcladora mayor a 0.75m3: 
1 minuto más 15 segundos 
adicionales para cada 
fracción de 0.75m3. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.2) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Colado de concreto hecho en sitio Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuado el 
transporte del concreto 
desde la mezcladora 
hasta las formaletas? 
El concreto se llevará de la 
mezcladora a las formaletas, 
en la forma más rápida y 
práctica posible, usando 
métodos que eviten 
segregación de la mezcla. 
Hasta donde sea posible será 
colocado sin remanipuleo, en 
su posición  final en la 
formaleta. Si se usan 
canaletas, el hormigón deberá 
resbalar en ellas sin 
segregarse. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.4) 
      
¿El acarreo del concreto 
en carretillos es menor a 
50m? 
El concreto no deberá ser 
acarreado en carretillos por 
más de 50 m, excepto por 
camiones de premezclado o 
por bombeo. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
¿Se está colocando el 
concreto en capas de 
20cm de espesor 
máximo? 
Durante el vaciado, el 
concreto debe colocarse en 
capas horizontales de un 
espesor máximo de 20 cm 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5)
      
¿La altura de vaciado es 
menor a 1.50m? 
El concreto no deberá 
lanzarse de una altura mayor 
a un metro y medio. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5)
      
Si se utiliza canoas para 
desplazar el concreto, 
¿tienen una longitud 
menor a 4m? 
El concreto no deberá 
deslizarse por canoas de más 
de cuatro metros de longitud 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la 
vibración? 
No se permitirá apoyar el 
vibrador en las varillas de 
refuerzo para vibrar el 
concreto. No deberá vibrarse 
la mezcla más de 3 segundos 
en un mismo punto, para 
evitar la segregación. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.4) 
      
¿Hay suficientes 
vibradores? 
El contratista debe tener un 
número de vibradores 
suficientes, tres como mínimo 
para usar de los diferentes 
puntos donde se coloque el 
concreto; además, debe tener 
a mano vibradores de reserva, 
uno como mínimo, para 
prevenir las interrupciones y 
efectuar las reparaciones 
necesarias cuando falle 
alguno. (ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
Si se presenta lluvias 
intensa, ¿se suspendió el 
colado del concreto? 
Debe interrumpirse el vaciado 
cuando la lluvia sea tan 
intensa que forme CHARCOS 
o lave la superficie del 
concreto fresco. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
¿Se desechó el concreto 
con mezclado excesivo? 
No se permitirá el mezclado 
excesivo del hormigón que 
requiera agua adicional para 
mantener la consistencia. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.2) 
      
¿Se desechó el concreto 
que haya transcurrido 
más de una hora desde 
su preparación 
No se permitirá en ningún 
caso vaciar concreto después 
de transcurrir más de una hora 
de su preparación. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
¿Se desechó el concreto 
que se renovó echándole 
agua? 
Tampoco será permitido 
renovar ese concreto 
agregándole agua o cemento 
para usarlo en las estructuras. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Colado de concreto premezclado Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ajusta el concreto a 
la norma ASTM C94? 
El contratista puede usar 
concreto premezclado en 
mezcladora de camión, que 
deberá ajustarse a las 
especificaciones ASTM C94. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.3) 
      
¿Ha transcurrido un 
tiempo menor a 45 
minutos desde que se 
agregó el agua? 
En todo caso el concreto 
premezclado en camión 
deberá entregarse en la obra 
antes de transcurrir 45 
minutos de haberle agregado 
el agua a la mezcla, pues de 
lo contrario no se aceptará su 
empleo en el vaciado de las 
estructuras. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.3) 
      
¿El acarreo del concreto 
en carretillos es menor a 
50m? 
El concreto no deberá ser 
acarreado en carretillos por 
más de 50 m, excepto por 
camiones de premezclado o 
por bombeo. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
¿Se está colocando el 
concreto en capas de 
20cm de espesor 
máximo? 
Durante el vaciado, el 
concreto debe colocarse en 
capas horizontales de un 
espesor máximo de 20 cm 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5)
      
¿La altura de vaciado es 
menor a 1.50m? 
El concreto no deberá 
lanzarse de una altura mayor 
a un metro y medio. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5)
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es adecuada la 
vibración? 
No se permitirá apoyar el 
vibrador en las varillas de 
refuerzo para vibrar el 
concreto. No deberá vibrarse 
la mezcla más de 3 segundos 
en un mismo punto, para 
evitar la segregación. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.4) 
      
¿Hay suficientes 
vibradores? 
El contratista debe tener un 
número de vibradores 
suficientes, tres como mínimo 
para usar de los diferentes 
puntos donde se coloque el 
concreto; además, debe tener 
a mano vibradores de reserva, 
uno como mínimo, para 
prevenir las interrupciones y 
efectuar las reparaciones 
necesarias cuando falle 
alguno. (ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
Si se presenta lluvias 
intensa, ¿se suspendió el 
colado del concreto? 
Debe interrumpirse el vaciado 
cuando la lluvia sea tan 
intensa que forme CHARCOS 
o lave la superficie del 
concreto fresco. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
¿Se desechó el concreto 
con mezclado excesivo? 
No se permitirá el mezclado 
excesivo del hormigón que 
requiera agua adicional para 
mantener la consistencia. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.2) 
      
¿Se desechó el concreto 
que haya transcurrido 
más de una hora desde 
su preparación 
No se permitirá en ningún 
caso vaciar concreto después 
de transcurrir más de una hora 
de su preparación. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
      
¿Se desechó el concreto 
que se renovó echándole 
agua? 
Tampoco será permitido 
renovar ese concreto 
agregándole agua o cemento 
para usarlo en las estructuras. 
(ETG S.3, 3.3, 3.3.5) 
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Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Control de calidad del concreto Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha especificado un 
laboratorio oficial? 
    
Debió 
indicarse 
posteriorme
nte a la 
orden de 
inicio 
¿Se ha coordinado con el 
laboratorio para que se 
presente y tome 
muestras? 
    
Es labor del 
contratista 
¿Se ha solicitado el 
diseño de mezcla? 
Eventualmente el Inspector  
podrá solicitar los diseños de 
las mezclas, hechos por un 
ingeniero o laboratorio 
competente. 
(ETG S.3, 3.10, 3.10.2) 
      
¿Se prevé la resistencia 
mínima especificada? 
Según lo indicado en planos, 
pero no menor a: 
• Placas de fundación: 210 
kg/cm2
• Mochetas, vigas 
medianeras: 210 kg/cm2
• Relleno de bloques: 210 
kg/cm2
• Aceras o pisos de concreto: 
245 kg/cm2
• Contrapisos: 210 kg/cm2
• Cordones y cunetas: 210 
kg/cm2
• Sello para fundaciones: 105 
kg/cm2
• Otro elemento no 
especificado: 210 kg/cm2
(ETG S.3, 3.9, 3.9.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han tomado 
muestras suficientes para 
las pruebas en el 
laboratorio? 
El laboratorio de la Inspección 
tomará un juego de cilindros 
por lo menos una vez al día, 
no menos de uno por cada 10 
m3 o fracción de colado, uno 
por cada 15 m2 o fracción de 
paredes y muros, y uno por 
cada 30 m2    o fracción de 
pisos y losas. 
(ETG S.3, 3.10, 3.10.2) 
      
¿La resistencia de los 
testigos es aceptable? 
El concreto se considerará 
aceptable en lo que a 
resistencia respecta si el 
promedio de tres resultados 
consecutivos a 28 días de una 
misma clase de material está 
por encima de lo especificado 
y si ningún cilindro presenta 
una disminución en su 
resistencia a la compresión 
mayor del 10%. 
(ETG S.3, 3.10, 3.10.3) 
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Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Excavación y colado de cimentaciones Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según el avance del contratista, al menos dos veces 
a la semana 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se excavó a la 
profundidad 
especificada? 
Lo indicado en planos       
¿Se encontró el suelo 
indicado para las 
fundaciones? 
Lo indicado en planos y en el 
estudio de suelos 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.2) 
      
¿Se ha encontrado 
condiciones distintas a 
las especificadas en el 
estudio de suelos y/o 
planos? 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.1, 3.13.2)     
Debe 
obtenerse el 
criterio del 
diseñador 
de las 
cimentacion
es 
En caso que se planteen 
modificaciones, ¿se ha 
determinado las acciones 
a seguir? 
Criterio del diseñador 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.1) 
    
Debe 
realizarse 
una 
anotación en 
la bitácora 
En caso que se hayan 
hecho modificaciones, 
¿se ha realizado la 
compensación 
económica? 
Criterio del inspector 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.1) 
    
Debe 
analizarse si 
corresponde 
a un crédito 
o una extra 
¿Se ha profundizado de 
más por error? 
Si la excavación se profundiza 
más de lo indicado, por error o 
sin autorización previa de los 
Inspectores; el exceso deberá 
ser rellenado con concreto de 
f´c= 140 kg/cm2 por cuenta del 
contratista. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.2) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han tomado medidas 
de protección 
adecuadas? 
Se deberá colocar todos los 
ademes y arriostres que se 
requieran para la protección 
de los lados de las 
excavaciones. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.2) 
      
¿Se mantiene en la obra 
el material de buena 
calidad? 
El material de buena calidad, 
proveniente de las 
excavaciones se mantendrá 
en la obra para utilizarlo 
posteriormente en el relleno 
de dichas excavaciones. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.2) 
      
¿Se ha acarreado el 
material sobrante fuera 
de la institución? 
El material sobrante se 
acarreará fuera del área de 
trabajo. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.2) 
      
¿Se ha dado la 
aprobación final de la 
calidad del terreno, 
acabado y dimensiones? 
Cuando la excavación 
requerida haya sido 
terminada, la superficie donde 
se asentarán las fundaciones 
deberá limpiarse y presentarse 
a los Inspectores para la 
aprobación final de la calidad 
del terreno, acabado y 
dimensiones de la excavación 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.2) 
    
Debe haber 
una 
anotación en 
la bitácora 
Una vez finalizada la 
excavación, ¿se ha 
compactado la superficie 
eliminando  todo el 
material suelto? 
Una vez que la excavación 
requerida haya sido 
terminada, la superficie de 
tierra que irá en contacto con 
las placas debe ser pronta y 
cuidadosamente compactada, 
eliminando todo el material 
suelto. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.3) 
      
¿Se ha colocado un sello 
de concreto de 5cm de 
espesor, con una 
resistencia de 
fc=105kg/cm2, con una 
anticipación de 24 horas 
a la colocación de la 
armadura? 
Se colocará un sello que será 
una capa de concreto de 5cm 
y de 105 kg/cm² debidamente 
nivelada. Esta capa se dejará 
endurecer durante 24 horas 
como mínimo antes de 
colocarse la armadura y el 
concreto de la placa de 
fundación. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.3) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha revisado el acero 
de refuerzo de las 
placas? 
Lo indicado en planos     
Ver hoja 
S010 Acero 
de refuerzo
¿Se ha revisado los 
arranques de las 
columnas, paredes y los 
muros? 
Lo indicado en planos       
¿Se ha aprobado la 
armadura y los 
arranques? 
Lo indicado en planos     
Debe haber 
una 
anotación en 
la bitácora 
¿Se hace el colado de 
forma adecuada? 
El orden de vaciado debe ser 
de los arranques de las 
columnas hacia afuera, 
colocando el concreto en 
capas horizontales no 
mayores de 30cm de espesor. 
El concreto no debe colocarse 
a un lado de la placa en un 
solo montón para luego 
distribuirlo por toda el área, 
sino que el espesor de 
material debe ir aumentando 
uniformemente hasta alcanzar 
el grueso de placa exigido 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.4) 
      
¿Se ha evitado los 
derrumbes cuando se 
coloca el concreto? 
Especial cuidado debe tenerse 
en proteger los lados de la 
excavación, para evitar 
derrumbes cuando se coloca 
el concreto en las placas. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.4) 
      
Si ha habido derrumbes, 
¿se ha removido el 
concreto contaminado? 
El contratista está obligado a 
remover todo el concreto 
contaminado con la tierra de 
esos desmoronamientos. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.4) 
      
¿Se ha dado un acabado 
liso y uniforme en donde 
irán paredes? 
A la cara superior de las 
placas se le dará un acabado 
liso y uniforme, mediante 
planchado en fresco. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.4) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha dado un acabado 
rugoso en donde irán 
columnas y muros? 
Esta superficie será rugosa en 
las juntas de columnas o 
muros. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.4) 
      
Si hay presencia de nivel 
freático, ¿se ha evacuado 
el agua excesiva? 
En el caso de que aparezca 
agua excesiva debido a la 
cercanía del nivel de aguas 
freáticas, el contratista debe 
hacer un hueco adicional en la 
excavación para concentrar 
esa agua y sacarla por medio 
de bombas que actúen 
durante todo el tiempo del 
vaciado. 
(ETG S.3, 3.13, 3.13.5) 
      
Si hay presencia de nivel 
freático, ¿se ha 
impermeabilizado 
mediante una adición de 
un densificador 
adecuado? 
Si al construir las fundaciones 
se encontrare agua en las 
excavaciones 
correspondientes, dichas 
fundaciones al igual que las 
respectivas columnas deberán 
ser impermeabilizadas 
mediante adición a la mezcla 
de un densificador adecuado, 
a criterio de los inspectores. 
(ETG S.3, 3.8, 3.8.2 y S.3, 
3.13, 3.13.5) 
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Mampostería de arcilla Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son de buena calidad 
los ladrillos? 
Los bloques deberán cumplir 
con la norma ASTM C62 o 
ASTM C652. 
Todos los ladrillos que se usen 
en la obra deberán ser 
fabricados con máquina, 
duros, bien cocidos, de 
estructura firme y compacta, 
de tamaño, color, textura y 
forma uniformes, libres de 
rajaduras, grietas o de 
cualquier otro defecto que en 
opinión de los inspectores 
pudiera afectar su resistencia 
o su durabilidad. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.2) 
      
¿Tienen los bloques de 
arcilla el tamaño 
adecuado? 
Lo indicado en planos. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.2) 
      
Si hay variación en el 
tamaño, ¿se han cortado 
y reconstruido los filos de 
los ladrillos? 
Criterio de los inspectores. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.2) 
      
¿Se han hecho pruebas 
de resistencia a la 
compresión a los bloques 
de arcilla y cumplen con 
la resistencia mínima? 
• Para bloques en paredes de 
carga: promedio 105 kg/cm2
(mínimo 84 kg/cm2) 
• Para bloques en paredes de 
relleno: promedio 56 kg/cm2
(mínimo 46 kg/cm2) 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han humedecido los 
bloques de arcilla? 
Los ladrillos de barro cocido 
deberán tenerse bajo agua. 
Para colocarlos en la obra se 
dejarán escurrir, aunque 
cuidando de mantenerlos 
húmedos en todo momento, 
para lo cual se utilizará agua 
limpia. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.2) 
      
¿Se están colocando 
adecuadamente los 
bloques de arcilla? 
Los bloques de arcilla de 
paredes verticales se 
colocarán en línea recta y a 
plomo; cada uno de ellos 
sobre una base completa de 
mortero, procurando que las 
juntas verticales no sean 
menores de 1cm de espesor y 
colocando su mortero al 
mismo tiempo que el de la 
base 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.2) 
      
¿Se están respetando los 
criterios arquitectónicos 
dados por el inspector? 
Criterio del inspector 
arquitectónico 
    
Debe haber 
una 
indicación 
previa de la 
colocación 
¿Se está utilizando el 
mortero de pega 
especificado? 
El mortero para la colocación 
de ladrillos y bloques celulares 
se compondrá de una mezcla 
de cemento y cal o cemento 
de mampostería, agregados y 
agua. La arena debe cumplir 
con las normas ASTM C144 e 
INTE 06-01-02-09 (Agregados 
para concreto. Requisitos). 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.5) 
      
¿Ha presentado el 
contratista el diseño de 
mezcla del mortero? 
Se debe utilizar mortero clase 
A. La resistencia a la 
compresión medida en cubos 
y a los 28 días de edad deber 
como mínimo 175 kg/cm2. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.5) 
      
¿Se han hecho pruebas 
de calidad al mortero 
utilizado? 
Criterio del Inspector       
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Es uniforme en color y 
consistencia el mortero 
utilizado? 
Una vez mezclado, el mortero 
debe ser de color y de 
consistencia uniformes. No se 
permitirá volver a mezclar con 
el mortero preparado. Debe 
descartarse que haya 
comenzado a endurecerse. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.6) 
      
¿Está húmedos los 
ladrillos de barro? 
Los ladrillos o los bloques de 
barro cocido deberán tenerse 
bajo agua limpia. Al colocarlos 
en la pared se dejarán 
escurrir, aunque cuidando 
mantenerlos húmedos en todo 
momento. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.6) 
      
¿Se están colocando de 
forma adecuada los 
ladrillos? 
Todos los ladrillos o los 
bloques se colocarán en línea 
recta y a plomo. El espesor de 
la junta inicial debe ser como 
mínimo de 0.6cm y como 
máximo de 2.5cm. Las juntas 
siguientes deben tener un 
espesor mínimo de 0.6cm y 
máximo de 1.6cm. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.6) 
      
¿Se está utilizando el 
concreto de relleno 
especificado? 
Cuando se indiquen bloques 
rellenos de concreto, deberán 
hacerse con concreto de 
fc=210 kg/cm² a los 28 días 
de edad, con un agregado de 
1.25 cm de tamaño máximo. 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se han rellenado todas 
las celdas de los bloques 
que quedan bajo el NPT? 
Todas las celdas de los 
bloques de mampostería, 
hasta los niveles de piso 
terminado, deberán ser 
rellenas con concreto de 
relleno. 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se rellenan todas las 
celdas de los bloques que 
contengan refuerzo? 
Todos los espacios que 
contengan refuerzo deben ser 
rellenados con concreto 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está realizando la 
compactación del 
concreto de relleno de 
forma adecuada? 
El concreto de relleno de la 
mampostería deber ser 
compactado por medio de 
vibración mecánica mientras 
se encuentre en estado 
plástico. Si la altura de la 
colada en mayor a 30cm se 
debe reconsolidar el concreto 
por vibración mecánica para 
disminuir los vacíos debidos a 
la pérdida de agua de mezcla. 
Si la altura de la colada es 
menor a 30cm puede 
consolidarse por medio de 
envarillado, sacando y 
metiendo la varilla en toda la 
altura de la colada por lo 
menos 25 veces cada 40cm 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se han dejado las 
salidas eléctricas 
correspondientes? 
Lo indicado en planos 
(Criterio del inspector) 
      
¿Está el paño de pared 
aplomado? (Criterio del inspector) 
    
Comparar 
con las 
tolerancias 
¿Quedó el acabado del 
paño de pared a 
satisfacción de la 
inspección? 
(Criterio del inspector)       
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PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Mampostería de concreto (suministro y colocación) Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Según avance de colocación, al menos una vez a la 
semana 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Son bloques de 
concreto tipo A? 
Todos los bloques celulares 
de concreto deberán ser clase 
A. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.3) 
      
¿Están en buenas 
condiciones los bloques? 
Todos los bloques deberán ser 
sanos y libres de fisuras, 
quebraduras o de cualquier 
otro defecto que, en opinión 
de los inspectores, pudiera 
afectar su resistencia o su 
durabilidad. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.3) 
      
¿Se han hecho pruebas 
de resistencia a la 
compresión a los bloques 
de concreto y cumplen 
con la resistencia 
mínima? 
Al menos fm=133 kg/cm2 a 28 
días (con un valor mínimo de 
120 kg/cm2). 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.3 y CSCR-
10, A, A.1, A.1.1) 
      
¿Se están respetando los 
criterios arquitectónicos 
dados por el inspector? 
Criterio del inspector 
arquitectónico 
    
Debe haber 
una 
indicación 
previa de la 
colocación 
¿Se está utilizando el 
mortero de pega 
especificado? 
El mortero para la colocación 
de ladrillos y bloques celulares 
se compondrá de una mezcla 
de cemento y cal o cemento 
de mampostería, agregados y 
agua. La arena debe cumplir 
con las normas ASTM C144 e 
INTE 06-01-02-09 (Agregados 
para concreto. Requisitos). 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.5) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Ha presentado el 
contratista el diseño de 
mezcla del mortero? 
Se debe utilizar mortero clase 
A. La resistencia a la 
compresión medida en cubos 
y a los 28 días de edad deber 
como mínimo 175 kg/cm2. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.5) 
      
¿Se han hecho pruebas 
de calidad al mortero 
utilizado? 
Criterio del Inspector       
¿Es uniforme en color y 
consistencia el mortero 
utilizado? 
Una vez mezclado, el mortero 
debe ser de color y de 
consistencia uniformes. No se 
permitirá volver a mezclar con 
el mortero preparado. Debe 
descartarse que haya 
comenzado a endurecerse. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.6) 
      
¿Está seco los bloques 
de concreto? 
Los bloques de concreto se 
colocarán secos. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.6) 
      
¿Se están colocando de 
forma adecuada los 
ladrillos? 
Todos los ladrillos o los 
bloques se colocarán en línea 
recta y a plomo. El espesor de 
la junta inicial debe ser como 
mínimo de 0.6cm y como 
máximo de 2.5cm. Las juntas 
siguientes deben tener un 
espesor mínimo de 0.6cm y 
máximo de 1.6cm. 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.6) 
      
¿Se está utilizando el 
concreto de relleno 
especificado? 
Cuando se indiquen bloques 
rellenos de concreto, deberán 
hacerse con concreto de 
fc=210 kg/cm² a los 28 días 
de edad, con un agregado de 
1.25 cm de tamaño máximo. 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se han rellenado todas 
las celdas de los bloques 
que quedan bajo el NPT? 
Todas las celdas de los 
bloques de mampostería, 
hasta los niveles de piso 
terminado, deberán ser 
rellenas con concreto de 
relleno. 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se rellenan todas las 
celdas de los bloques que 
contengan refuerzo? 
Todos los espacios que 
contengan refuerzo deben ser 
rellenados con concreto 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se está realizando la 
compactación del 
concreto de relleno de 
forma adecuada? 
El concreto de relleno de la 
mampostería deber ser 
compactado por medio de 
vibración mecánica mientras 
se encuentre en estado 
plástico. Si la altura de la 
colada en mayor a 30cm se 
debe reconsolidar el concreto 
por vibración mecánica para 
disminuir los vacíos debidos a 
la pérdida de agua de mezcla. 
Si la altura de la colada es 
menor a 30cm puede 
consolidarse por medio de 
envarillado, sacando y 
metiendo la varilla en toda la 
altura de la colada por lo 
menos 25 veces cada 40cm 
(ETG S.5, 5.2, 5.2.1) 
      
¿Se han dejado las 
salidas eléctricas 
correspondientes? 
Lo indicado en planos 
(Criterio del inspector) 
      
¿Está el paño de pared 
aplomado? 
Los ladrillos y bloques 
celulares de concreto o arcilla 
de paredes verticales se 
colocarán en línea recta y a 
plomo; cada uno de ellos 
sobre una base completa de 
mortero 
(ETG S.5, 5.1, 5.1.2) 
    
Comparar 
con las 
tolerancias 
¿Quedó el acabado del 
paño de pared a 
satisfacción de la 
inspección? 
(Criterio del inspector)       
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Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Estructuras de acero (suministro y colocación) Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: Según solicitud del contratista 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Objetivo: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Cumple el equipo de 
soldadura con los 
requerimientos mínimos? 
La soldadura se hará por 
operarios experimentados. La 
máquina soldadora tendrá una 
capacidad de 200-400 
amperios, 25-40 voltios. Los 
electrodos serán apropiados 
para las posiciones y otras 
condiciones en que se piensen 
usar, de acuerdo con las 
instrucciones adjuntas en cada 
envase. La soldadura debe ser 
especial para acero. 
(ETG S.6, 6.1) 
      
¿Están las superficies a 
soldar limpias? 
Las superficies a soldar 
estarán libres de escama 
suelta, herrumbre, grasa, 
pintura y otras materias 
extrañas; las superficies de 
juntura estarán libres de 
estrías y desgarres. 
(ETG S.6, 6.1) 
      
¿Están las piezas en 
buenas condiciones? 
Los miembros terminados 
tendrán verdadera alineación y 
estarán libres de torceduras, 
dobleces y juntas abiertas. 
(ETG S.6, 6.1) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se han pintado los 
elementos antes de 
colocarse? 
Todos los elementos de acero 
deberán pintarse antes de 
colocarse, de acuerdo con lo 
especificado en la Sección A. 
Antes de pintar todas las 
superficies serán limpiadas de 
grasa, tierra, herrumbre suelto 
o en escamas o de pintura 
suelta. 
(ETG S.6, 6.1) 
      
¿Se ha verificado que la 
resistencia del acero de 
los elementos sea la 
especificada? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Todo el material de perfiles 
laminados y placas será de 
acero que cumpla con la 
especificación ASTM A36 
(Fy=2530 kg/cm2). 
• Los perfiles de lámina 
delgada doblada y tubos 
serán de acero ASTM A570 
grado C (Fy=2320 kg/cm2). 
• Los pernos y tensores de 
varilla serán de acero ASTM 
A615 (Fy=2810 kg/cm2). 
• Las tuercas, roscas y 
arandelas serán de acero 
según ASTM A307. 
(ETG S.6, 6.1) 
      
¿Es el acero nuevo y está 
libre de defectos de 
fabricación? 
Todo el acero será nuevo y 
estará libre de defectos de 
fabricación, transporte o 
manipuleo. Deberá estar libre 
de oxidaciones profundas. 
(ETG S.6, 6.3) 
      
¿Se ha revisado y 
aprobado los planos de 
taller de las estructuras a 
fabricar? 
(Nota estructural de planos)       
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se está usando el 
electrodo adecuado? 
Los electrodos serán de 
calidad E60. 
Para los perfiles laminas o en 
frío se usarán electrodos del 
tipo E6012 o E6013. 
El tamaño de electrodo y 
deben ser adecuados al 
espesor del perfil, así: 
Calibre 11 Electrodo 3.2mm 
Calibre 13 Electrodo 2.2mm 
Calibre 16 Electrodo 1.6mm 
(ETG S.6, 6.4) 
      
¿Se está usando el 
amperaje adecuado? 
El amperaje debe ser 
adecuados al espesor del 
perfil, así: 
Calibre 11 Amperaje 60-120 
Calibre 13 Amperaje 40-80 
Calibre 16 Amperaje 25-50 
(ETG S.6, 6.4) 
      
¿Se realiza la soldadura 
de forma adecuada? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
Las soldaduras serán de filete. 
Serán aplicables también los 
tamaños mínimos y máximos 
indicados en la Sección 1.17 
de las especificaciones de 
AISC. 
(ETG S.6, 6.4) 
      
¿Se ha dado una primera 
aplicación de pintura 
anticorrosiva tipo cromato 
de zinc? 
Las superficies ya limpias se 
cubrirán con tres manos de 
pintura de diferente color 
aplicadas con pistola así: una 
primera mano de pintura 
anticorrosiva de preferencia 
cromato de zinc o minio rojo 
antes de  fabricar  las 
estructuras. 
(ETG S.6, 6.4, c) 
      
¿Se ha dado una 
segunda aplicación de 
pintura anticorrosiva tipo 
minio? 
Una segunda mano de pintura 
anticorrosiva también en taller, 
a las estructuras ya 
fabricadas. 
(ETG S.6, 6.4, c) 
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Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha dado una primera 
aplicación de esmalte? 
La tercera mano se aplicará 
en obra antes de montar la 
estructura y será con esmalte 
de aceite alkídico. 
(ETG S.6, 6.4, c) 
      
¿Se revisó y verificó que 
cada una de las manos 
fuera de diferente color? 
Las superficies se cubrirán 
con tres manos de pintura de 
diferente color. 
(ETG S.6, 6.4, c) 
      
¿Se revisó el espesor de 
las mano de pintura? 
Se entiende por una mano de 
pintura, una capa 
uniformemente distribuida en 
todas las superficies de las 
piezas de la estructura y de un 
espesor no menor de 32 
micras (0.32 mm). 
(ETG S.6, 6.4, c) 
      
¿Se aplica la pintura con 
pistola? 
Las superficies ya limpias se 
cubrirán con tres manos de 
pintura de diferente color 
aplicadas con pistola 
(ETG S.6, 6.4, c) 
      
Para el montaje de la 
sección, ¿se revisó y se 
aprobó el programa 
entregado por el 
contratista? 
Erección o montaje: esta fase 
se llevará a cabo según un 
programa previamente 
aprobado por el Inspector. 
(ETG S.6, 6.4, c)
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S07-01 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad Techos de metal y hojalatería pluvial Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: 
Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se usa la lámina de 
techo especificada? 
Se usarán láminas de hierro 
galvanizado, lisas o 
corrugadas, donde indiquen 
los planos. 
(ETG S.7, 7.1) 
      
¿Se usa el calibre 
especificado? 
Lo indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Láminas corrugadas para 
techo:  Nº 26 
• Láminas lisas para canoas, 
bajantes, botaguas, 
limahoyas, limatones y 
cumbreras:  Nº 24 
(ETG S.7, 7.1) 
      
¿Se respetan las 
recomendaciones del 
fabricante? 
Para la colocación de las 
láminas de techo se 
respetarán las 
recomendaciones del 
fabricante. 
(ETG S.7, 7.2) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S07-01 
Página 2 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se utiliza los traslapes 
mínimos recomendados? 
Como mínimo se debe 
respetar: 
• Los traslapes longitudinales, 
que deberán tener un 
mínimo de 15cm en 
pendientes de hasta un 
15%. 
• Para pendientes menores al 
15%, el traslape mínimo 
aumentará 5cm adicionales 
de traslape por cada 1% de 
pendiente por debajo del 
15%. 
• En el caso de láminas de 
perfil ondulado, el traslape 
transversal deberá ser de 1 
1/2 canales. 
• En el caso de láminas de 
perfil rectangular, el traslape 
transversal deberá 
efectuarse de acuerdo con 
las recomendaciones del 
fabricante. 
(ETG S.7, 7.2)
      
¿Se utiliza la fijación 
adecuada? 
Cuando las cubiertas se 
coloquen sobre estructuras 
metálicas, las planchas se 
fijarán con tornillos 
autorroscantes o con 
tirafondos, con arandelas de 
zinc o plomo y sello de 
masilla. 
(ETG S.7, 7.2) 
      
¿Se han colocado los 
botaguas, limahoyas, 
limatones y otros 
elementos necesarios 
para la impermeabilidad 
de la cubierta? 
Todos los techos deberán ser 
provistos de los botaguas, 
cumbreras, limahoyas, 
limatones, etc. que sean 
necesarios para garantizar 
una adecuada 
impermeabilidad de la 
cubierta. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han colocado las 
coladeras en las boquillas 
de los bajantes? 
Todos los bajantes, unidos 
directamente a la canoa, 
deberán tener coladeras que 
impidan el paso de basuras 
hacia los bajantes. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S07-01 
Página 3 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se revisó la relación 
área de techo  área de 
bajante? 
La sección transversal de 
cada bajante, debe tener 
como mínimo un área 
equivalente a 1cm2 por cada 
m2 de techo que tribute hacia 
él. El contratista deberá 
verificar esta relación. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se advirtió de alguna 
deficiencia a la 
inspección sobre la 
capacidad de bajantes? 
El contratista deberá verificar 
esta relación y advertir a los 
inspectores cualquier 
deficiencia que encontrare en 
la capacidad de los bajantes. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
Si se encontró alguna 
deficiencia, ¿se ha girado 
alguna instrucción para 
su corrección? 
Se debe advertir a los 
inspectores cualquier 
deficiencia que encontrare en 
la capacidad de los bajantes, a 
fin de asegurar una 
evacuación normal de las 
aguas pluviales. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han pintado los 
elementos de hojalatería 
que son visibles? 
Todos los bajantes, las canoas 
y los botaguas que quedaren 
visibles deberán pintarse, de 
acuerdo con las 
especificaciones de la Sección 
de Pintura. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
Antes de la colocación, 
¿se han pintado las 
canoas de HG? 
Todas las canoas de H.G. que 
se indiquen en planos se 
pintarán con dos manos de 
pintura anticorrosiva, en sus 
dos caras. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han detectado 
goteras y se han 
corregido 
adecuadamente? 
El contratista será el único 
responsable por las goteras 
que ocurrieren en el techo y 
por los daños que éstas 
causaren a la obra, hasta la 
recepción final de la obra. 
(ETG S.7, 7.4) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S07-02 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PROYECTO 
Inspector: Especialidad: (   ) Coord / (   ) Arq / (   )Civ / (   ) Elec / (   ) Mec / (   ) Estru / (   ) Amb / (   ) Otro:________________
Actividad 
Techos o losas y canoas de concreto y hojalatería 
pluvial 
Fecha: 
Frecuencia de 
inspección: Durante la actividad 
Hora inicio: 
Hora fin: 
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se colocó el producto 
integral para la 
impermeabilización? 
Todo concreto utilizado en 
losas de techo, canoas, 
parapetos, muros de retención 
que estén en contacto directo 
con el agua o la tierra, deberá 
incluir como aditivo integral un 
producto igual o superior a 
HYDRATITE de la casa 
Sternson Limited, en una 
proporción de 1% por peso de 
cemento. Se deberá seguir las 
instrucciones y procedimientos 
indicados por el fabricante. 
(ETG S.7, 7.5) 
      
¿Tienen un acabado 
afinado casi lujado las 
superficies a 
impermeabilizar? 
Las superficies a 
impermeabilizar, tendrán un 
afinado casi lujado para 
cementar directamente el 
impermeabilizante  
(ETG S.7, 7.5) 
      
¿Se han puesto los 
elementos de las 
estructuras de soporte de 
equipos a colocar sobre 
la losa? 
Cualquier tipo de instalación 
que se ubiquen en las losas 
de techo y canoas, deberán 
estar listas antes de proceder 
con la impermeabilización. 
(ETG S.7, 7.5) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S07-02 
Página 2 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿Se ha colocado el 
sistema 
impermeabilizante 
superficial sobre la losa 
de techo? 
Según los indicado en planos. 
En caso contrario: 
• Se usará un sistema 
impermeable lamina 
prefabricado, igual o 
superior al Morter Plas 
Aluminio, de la casa Texsa 
(México) y representada por 
la firma Frankalcar S. A., 
compuesto por una hoja 
central de polietileno de alta 
densidad de 90 micras de 
espesor, protegida por 
asfalto catalítico modificado 
en ambos lados, recubierto 
en su lado inferior por una 
película de polietileno de 
30micras de espesor y en su 
lado superior por un papel 
de aluminio (foil) de 8 micras 
de espesor. 
(ETG S.7, 7.5)
      
¿Se ha colocado el 
impermeabilizante 
superficial de las canoas 
de concreto? 
Las canoas de concreto 
deberán llevar un 
impermeabilizante especial, de 
pintura asfáltica, fibra de vidrio 
o similar, previamente 
aprobado por la Inspección o 
en su defecto un recubrimiento 
a lo largo del desarrollo de la 
canoa con hierro galvanizado 
Nº 24. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han colocado los 
botaguas, limahoyas, 
limatones y otros 
elementos necesarios 
para la impermeabilidad 
de la cubierta? 
Todos los techos deberán ser 
provistos de los botaguas, 
cumbreras, limahoyas, 
limatones, etc. que sean 
necesarios para garantizar 
una adecuada 
impermeabilidad de la 
cubierta. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han colocado las 
coladeras en las boquillas 
de los bajantes? 
Todos los bajantes, unidos 
directamente a la canoa, 
deberán tener coladeras que 
impidan el paso de basuras 
hacia los bajantes. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº S07-02 
Página 3 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Aspectos a 
inspeccionar 
Criterio de aceptación 
CUMPLE 
N / A 
Observacio
nes 
Recomenda
ciones o 
mejoras SÍ 
Par
cial 
NO 
¿El contratista revisó la 
relación área de techo  
área de bajante? 
La sección transversal de 
cada bajante, debe tener 
como mínimo un área 
equivalente a 1cm2 por cada 
m2 de techo que tribute hacia 
él. El contratista deberá 
verificar esta relación. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se advirtió a alguna 
deficiencia a la 
inspección sobre la 
capacidad de bajantes? 
El contratista deberá verificar 
esta relación y advertir a los 
inspectores cualquier 
deficiencia que encontrare en 
la capacidad de los bajantes. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
Si se encontró alguna 
deficiencia, ¿se ha girado 
alguna instrucción para 
su corrección? 
Se debe advertir a los 
inspectores cualquier 
deficiencia que encontrare en 
la capacidad de los bajantes, a 
fin de asegurar una 
evacuación normal de las 
aguas pluviales. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han pintado los 
elementos de hojalatería 
que son visibles? 
Todos los bajantes, las canoas 
y los botaguas que quedaren 
visibles deberán pintarse, de 
acuerdo con las 
especificaciones de la Sección 
de Pintura. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
Antes de la colocación, 
¿se han pintado las 
canoas de HG? 
Todas las canoas de H.G. que 
se indiquen en planos se 
pintarán con dos manos de 
pintura anticorrosiva, en sus 
dos caras. 
(ETG S.7, 7.3) 
      
¿Se han detectado 
goteras y se han 
corregido 
adecuadamente? 
El contratista será el único 
responsable por las goteras 
que ocurrieren en el techo y 
por los daños que éstas 
causaren a la obra, hasta la 
recepción final de la obra. 
(ETG S.7, 7.4) 
      
Apéndice II. Formularios de procesos administrativos 

FORMULARIO 
REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN 
Hoja Nº PA001 
Página 1 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA001.00 REVISIÍON DE LA ORDEN DE COMPRA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿La dirección emitió la Orden de 
Inicio? 
(Indique la fecha establecida para el 
inicio de las obras.) 
      
¿Se solicitó al contratista la 
presentación del equipo de trabajo? 
      
¿El contratista presentó el equipo de 
trabajo? 
      
¿Se ha presentado las pólizas 
solicitadas en el cartel? 
(Indique las fechas de vencimiento) 
      
¿Es correcto el plazo de vigencia de 
la Garantía de Cumplimiento? 
(Indique la fecha de expiración) 
      
¿Se ha indicado el laboratorio de 
pruebas? 
      
¿Hay cuaderno de Bitácora de obras?       
¿Ha presentado el contratista el 
programa de trabajo? ¿Ha entregado 
la versión digital? 
(Indicando: actividades del proyecto, 
ruta crítica, cronograma de barras) 
      
¿Las actividades del cronograma 
corresponden a las líneas de la tabla 
de pagos  
      
¿Ha presentado el contratista la lista 
de los materiales que serán 
incorporados a la obra? 
      
CONTROL DE CALIDAD 
FICHA DE INSPECCIÓN 
Hoja Nº M03-01 
Página 2 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA001.00 REVISIÍON DE LA ORDEN DE COMPRA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha presentado el contratista el 
diseño del rotulo de obras? 
      
¿Ha presentado el contratista las 
fichas técnicas de los materiales 
eléctricos? 
      
¿Hay constancia que el contratista 
inició en la fecha indicada? 
      
¿Ha entregado la lista de los 
materiales eléctricos? 
      
¿Se ha solicitado otros aspectos al 
contratista? 
Indique cuáles son: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
      
FORMULARIO 
TRABAJOS RELACIONADOS CON IMPREVISTOS DE DISEÑO  
Hoja Nº PA002 
Página 1 de 1 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 
Contratista Fecha 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Qué origina la situación? - - -  
(   ) Solicitud de 
usuario 
(   ) Errores u 
omisiones 
(   ) Condición 
inesperada 
(   ) Oportunidad de 
ahorro 
¿Se ha documentado el origen de la 
modificación? 
      
¿Se ha entregado la documentación 
de la solicitud? 
(Indique los documentos entregados o 
el folio de la anotación) 
      
¿Se ha llenado la Solicitud de Orden 
de Trabajo? 
      
¿Ha llenado el contratista la fórmula 
de pago correcta? 
      
¿Se están utilizando los porcentajes 
de utilidad correctos? 
• En imprevistos, lo indicado en el 
desglose de oferta, hasta un 
máximo de 5% 
• En créditos, los indicado en el 
desglose de oferta, con un mínimo 
de 10% 
      
¿Se lleva el registro de las órdenes de 
cambio? 
      
¿Se ha aprobado, mediante anotación 
en la bitácora de obras, el trabajo 
solicitado? 
      
FORMULARIO 
SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Hoja Nº PA003 
Página 1 de 1 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 
Contratista Fecha 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha presentado el contratista una 
solicitud de ampliación de plazo? 
      
¿Está la solicitud dentro del plazo de 
ley? 
      
Si la solicitud es extemporánea, ¿se 
atenderá la solicitud? 
      
¿Se ha analizado si los atrasos son 
compensables? 
      
¿Se ha analizado cuales son las 
actividades que son afectadas? 
      
¿Se ha revisado en el programa de 
trabajo digital los plazos solicitados? 
      
¿Se ha actualizado el programa de 
trabajo? 
      
¿Se modifica la ruta crítica?       
Si se modifica la ruta crítica, ¿se ha 
definido la nueva fecha de entrega? 
      
¿Se ha informado al contratista y a la 
dirección de la Oficina de Ingeniería 
del resultado? 
      
FORMULARIO 
FACTURACIÓN Y PAGO 
Hoja Nº PA004 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA004.01  CIRCUNSTANCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha concluido el mes de avance de obra?      
Se debe realizar a fin 
de mes natural, con 
una periodicidad de 30 
días naturales. 
¿Se ha realizado una visita en el campo 
para determinar el avance físico de la 
obra? 
      
¿Concuerda los avances del contratista con 
los de la inspección? 
      
¿Se factura trabajos con cargo al ítem 
Imprevistos de Diseño y/o Pruebas de 
Laboratorio? 
     
Debe estar los 
documentos que 
respalden la gestión 
(formularios de 
Imprevistos de Diseño 
y/o Créditos) 
¿Están vigentes las pólizas? Indique: 
• Riesgos del Trabajo 
• Responsabilidad Civil por lesión o 
muerte de personas por el 10% del 
monto adjudicado 
• Responsabilidad Civil por daños a la 
propiedad de terceros por el 10% del 
monto adjudicado 
• Cobertura Básica por el 100% del 
monto adjudicado 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
  
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
FACTURACIÓN Y PAGO 
Hoja Nº PA004 
Página 2 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA004.02  REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha presentado el contratista una solicitud 
de pago? 
      
¿Se ha presentado un juego original y una 
copia? 
      
¿Se encuentra toda la documentación?       
¿Se encuentra la estimación del avance de 
obra? 
      
¿Se encuentra la Estimación Periódica del 
Avance para efectos de reajuste? 
      
¿Se encuentra el informe mensual de 
avance donde se incluye el análisis de 
avance comparado con el cronograma? 
      
¿Se encuentra las fotografías de procesos 
constructivos? 
      
¿Se encuentra la certificación o declaración 
jurada de estar al día en los pagos de la 
CCSS? 
      
¿Se encuentra la certificación o declaración 
jurada de estar al día en los pagos de 
FODESAF? 
      
¿Se encuentra la certificación o declaración 
jurada que no se encuentra inhibido con la 
Administración, según los artículos 22 y 
22bis de la LCA? 
      
¿Se encuentra la certificación o declaración 
jurada que no se encuentra inhabilitado con 
la Administración Pública, según el artículo 
100 de la LCA? 
      
¿Se encuentra la certificación o declaración 
jurada de estar al día en el pago de 
impuestos, según el artículo 65 del RLCA? 
      
FORMULARIO 
FACTURACIÓN Y PAGO 
Hoja Nº PA004 
Página 3 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA004.02  REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se encuentra el cronograma de 
seguimiento? 
      
¿Se puede tramitar la factura?      
Indique si hay alguna 
objeción y/o 
condicionamiento para 
el pago 
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA004.03  TRÁMITE DEL PROCESO 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha presentado todos los documentos? 
(Debe haber un juego original y una copia) 
      
¿Se ha remitido a la Dirección los 
documentos? (Debe haber un oficio) 
      
¿Hay algún condicionamiento para la 
entrega del pago? (Indique si hay alguna 
objeción y/o condicionamiento para el 
pago) 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
REAJUSTE DE PRECIOS 
Hoja Nº PA005 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA005.01  REVISIÓN DE LOS CÁLCULOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Es clara la fórmula de reajustes en los 
documentos contractuales? 
      
¿Se han publicado los índices utilizados 
para la fórmula de reajuste? 
      
¿Se utiliza la fórmula que corresponde?      
Indique el tipo de obra: 
__________________ 
¿Se tiene las Estimaciones Periódicas de 
Avance aplicables en el cálculo de 
reajustes? 
      
¿Ha presentado el contratista la memoria de 
cálculo? 
      
¿Se ha revisado el procedimiento de 
cálculo? 
      
¿Se ha revisado el monto y concuerda con 
el de la inspección? 
     
Si el monto favorece al 
contratista, pase a la 
sección PA005.02
Si el monto favorece al 
ITCR, pase a la sección 
PA005.03
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
REAJUSTE DE PRECIOS 
Hoja Nº PA005 
Página 2 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA005.02  REAJUSTE QUE FAVORECE AL CONTRATISTA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha informado a la dirección para que 
solicite la confección de la orden de 
compra? 
      
¿Se ha confeccionado la Orden de Compra?       
¿Tiene el contratista la Orden de Compra?       
¿Ha presentado el contratista los 
documentos que respalden la gestión? 
Indique: 
• Factura original y una copia 
• Resumen de los cálculos 
• Dos copias de la Orden de Compra.. 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
  
¿Se ha presentado todos los documentos? 
(Debe haber un juego original y una copia) 
      
¿Se ha remitido a la Dirección los 
documentos? (Debe haber un oficio) 
      
¿Hay algún condicionamiento para la 
entrega del pago? (Indique si hay alguna 
objeción y/o condicionamiento para el pago) 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
REAJUSTE DE PRECIOS 
Hoja Nº PA005 
Página 3 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA005.03  REAJUSTE QUE FAVORECE AL ITCR 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha presentado el contratista los 
documentos que respalden los cálculos? 
      
¿Ha presentado el contratista una nota de 
crédito al rubro de Imprevistos de Diseño? 
      
¿Se ha remitido a la Dirección la gestión? 
(Debe haber un oficio) 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 
Hoja Nº PA006 
Página 1 de 5 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA006.01 - FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha finalizado el plazo de ejecución?       
¿Ha informado el contratista la finalización 
de las obras y ha solicitado la recepción 
provisional? 
      
¿Se ha establecido la fecha y la hora de la 
recepción provisional? 
      
En fecha y hora establecida, ¿se ha hecho 
una revisión del estado de las obras? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA006.02 - REVISIÓN DE CAMPO DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un recorrido por el proyecto?       
¿Están todos los elementos civiles 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
FORMULARIO 
RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS 
Hoja Nº PA006 
Página 2 de 5 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA006.02 - REVISIÓN DE CAMPO DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Están todos los elementos arquitectónicos 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
¿Están todos los elementos eléctricos 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
¿Están todos los elementos mecánicos 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
¿Están finalizadas las obras a satisfacción 
de la inspección? 
     
En caso que no se 
hayan atendido a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
pasarse a la sección 
PA006.05
¿Las obras están finalizadas pero existen 
algunos detalles menores que impiden la 
recepción provisional a satisfacción? 
     
En caso que no se 
hayan atendido a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
pasarse a la sección 
PA006.03
¿Las obras están finalizadas pero existen 
algunos elementos de forma que habrá que 
realizar una recepción provisional bajo 
protesta? 
     
En caso que no se 
hayan atendido a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
pasarse a la sección 
PA006.04
¿Las obras no están finalizadas?      
En caso que no se 
hayan atendido a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
pasarse a la sección 
PA006.04
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS 
Hoja Nº PA006 
Página 3 de 5 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA006.03  OBRAS FINALIZADAS CON DETALLES MENORES 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un listado de los detalles 
menores que deben ser atendidos? 
      
¿Se ha informado al contratista sobre el 
listado de los detalles menores? 
      
¿Se ha establecido un plazo de hasta seis 
días naturales para la corrección de los 
detalles menores? 
      
Transcurrido el plazo, en fecha y hora 
establecida, ¿se ha hecho una revisión del 
estado de las obras? 
      
¿Se han atendido los detalles menores 
indicados a satisfacción de la inspección? 
     
En caso que no se 
hayan atendido a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
pasarse a la sección 
PA006.04
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA006.04  OBRAS SIN FINALIZAR 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha informado a la dirección que los 
detalles menores no fueron corregidos? 
      
¿Se ha recomendado a la dirección que 
debe aplicarse la clausula de Sanción 
Económica del Cartel, según la sección 
3.7 Recepción provisional de las Normas 
Generales? 
      
FORMULARIO 
RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS 
Hoja Nº PA006 
Página 4 de 5 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA006.04  OBRAS SIN FINALIZAR 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha recibido instrucciones de la 
dirección sobre el procedimiento a seguir? 
      
¿Se ha dado seguimiento a las 
instrucciones de la dirección? 
      
PA006.05  REDACCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
En los antecedentes, ¿se indicó que hubo 
alguna revisión previa? 
      
En los antecedentes, ¿se indicó el plazo de 
ejecución, incluyendo las prórrogas 
realizadas? 
      
En los antecedentes, ¿se ha indicado si 
entregó alguna documentación del proyecto 
(fichas técnicas, garantías, planos finales, 
etc.)?  
      
¿Hay alguna cláusula que indique la base 
legal? 
      
¿Hay alguna cláusula que describa el 
proyecto? 
      
¿Hay alguna cláusula que indique el grado 
de finalización de las obras? 
      
¿Hay alguna cláusula que indique si la 
recepción se realiza a satisfacción? 
      
¿Se ha indicado la fecha y la hora a la que 
se firma el acta? 
      
¿Están los nombres y las firmas de los 
inspectores? 
      
FORMULARIO 
RECEPCION PROVISIONAL DE OBRAS 
Hoja Nº PA006 
Página 5 de 5 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA006.05  REDACCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Están los nombres y las firmas del equipo 
de trabajo del contratista? 
      
¿Se ha remitido a la dirección dos  juegos 
del Acta de Recepción Provisional? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 1 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA007.01  REVISIÓN DE CAMPO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han hecho las pruebas a los 
elementos civiles para asegurar la calidad 
de las obras? Describa: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
      
¿Están todos los elementos civiles 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 2 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA007.01  REVISIÓN DE CAMPO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han hecho las pruebas a los 
elementos arquitectónicos para asegurar la 
calidad de las obras? Describa: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
      
¿Están todos los elementos arquitectónicos 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
¿Se han hecho las pruebas eléctricas para 
asegurar la calidad de las obras? Describa: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
      
¿Están todos los elementos eléctricos 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 3 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA007.01  REVISIÓN DE CAMPO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han hecho las pruebas a los 
elementos mecánicos para asegurar la 
calidad de las obras? Describa: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
      
¿Están todos los elementos mecánicos 
acabados y/o instalados a satisfacción de 
la inspección? 
      
¿Se ha detectado algún defecto 
constructivo o el resultado de alguna 
prueba es no satisfactorio? 
     
En caso afirmativo, 
debe pasarse a la 
sección PA007.02
¿Es satisfactorio el resultado de todas las 
pruebas realizadas? 
     
En caso afirmativo, 
pase a la sección 
PA007.03
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 4 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA007.02  ELEMENTOS DE LAS OBRAS CON RESULTADOS NO SATISFACTORIOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un listado de los elementos 
de las obras con resultados no 
satisfactorios que debe ser atendido? 
      
¿Se ha informado al contratista sobre el 
listado de los elementos de las obras con 
resultados no satisfactorios que debe 
atender? 
      
¿Se ha establecido un plazo para la 
corrección de los elementos de las obras 
con resultados no satisfactorios? 
      
Transcurrido el plazo, en fecha y hora 
establecida, ¿se ha hecho una revisión del 
estado de las obras? 
      
¿Se han atendido los elementos de las 
obras con resultados no satisfactorios 
indicados a satisfacción de la inspección? 
     
En caso que no se 
hayan atendido a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
pasarse informarse a la 
dirección y esperar las 
instrucciones del caso 
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 5 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA007.03  COMPILACIÓN DE RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha compilado todos los resultados de 
las pruebas de laboratorio realizadas? 
      
¿Se ha compilado todos los informes que el 
contratista generó de las diferentes 
pruebas que realizó? Indique       
Según los resultados de las pruebas de 
control de calidad, ¿todos los elementos 
pueden ser recibidos de forma 
satisfactoria? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA007.04  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho la portada? 
    
  
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 6 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA007.04  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Han entregado los inspectores la versión 
final del Informe de Pruebas, según la 
especialidad? Indique: 
Civil.. 
Arquitectónico 
Estructural.. 
Eléctrico.. 
Mecánico 
Otro: _________________________ 
Otro: _________________________ 
Otro: _________________________ 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
  
¿Se ha hecho la Introducción? Incluye los 
siguientes elementos: 
Antecedentes. 
Periodo que abarca.. 
Objetivos general y específicos.. 
Alcance y limitaciones.. 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
  
¿Se ha hecho los Estudios realizados? 
Incluye los siguientes elementos: 
Metodología aplicada... 
Resultados. 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
  
¿Se ha hecho los Conclusiones?        
¿Se ha hecho las Recomendaciones?       
¿Se ha incluido los Anexos? Incluye estos 
elementos: 
Fotografías. 
Copias de los informes de los inspectores... 
Resultados del control de calidad aplicados 
durante el procesos constructivo 
Copia de los informes de las pruebas 
realizadas por el contratista 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
     
FORMULARIO 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS 
Hoja Nº PA007 
Página 7 de 7 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA007.04  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha indicado de forma clara el estado 
de las obras? 
      
¿Se ha remitido a la dirección el Informe de 
Estudios Técnicos? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
RECEPCIÓN DEFINITIVO DE OBRAS 
Hoja Nº PA008 
Página 1 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA008.01  REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha generado el Acta de Recepción 
Provisional? 
      
¿Se ha generado el Informe de Estudios 
Técnicos? 
      
¿El Informe de Estudios Técnicos indica 
que las obras cumplen con el contrato y 
que pueden ser recibidas de forma 
definitiva a satisfacción? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA008.02 - REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha entregado el contratista la garantía 
general con una cobertura de 10 años? 
      
¿Ha entregado el contratista la garantía por 
los materiales eléctricos e instalación con 
una cobertura de 12 meses? 
      
FORMULARIO 
RECEPCION DEFINITIVO DE OBRAS 
Hoja Nº PA008 
Página 2 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA008.02 - REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha entregado el contratista la garantía 
sobre los pisos con una cobertura de 5 
años? 
      
¿Ha entregado el contratista el adicional 
del piso instalado (2%)? 
      
¿Ha entregado el contratista la 
garantía por la aplicación de pintura 
con una cobertura de 2 años?
      
¿Ha entregado el contratista la 
garantía por cerrajería con una 
cobertura de 25 años?
      
¿Ha entregado el contratista las fichas 
técnicas de los productos? 
      
¿Ha entregado el contratista los planos 
finales (as built) del proyecto? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA008.03  REVISIÓN DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un recorrido por el proyecto?       
¿Se encuentran las obras en buen estado?      
En caso que se 
encuentre un deterioro 
anormal debe 
solicitarse al contratista 
su corrección 
FORMULARIO 
RECEPCION DEFINITIVO DE OBRAS 
Hoja Nº PA008 
Página 3 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA008.03  REVISIÓN DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Están finalizadas las obras a satisfacción 
de la inspección? 
     
En caso que las obras 
no estén finalizadas a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
informarse a la 
dirección para su 
intervención 
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA008.03  REDACCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
En los antecedentes, ¿se indicó que hubo 
alguna revisión previa? 
      
En los antecedentes, ¿se indicó el plazo de 
ejecución, incluyendo las prórrogas 
realizadas? 
      
En los antecedentes, ¿se ha indicado si 
entregó la documentación del proyecto 
(fichas técnicas, garantías, planos finales, 
etc.)?  
      
En los antecedentes, ¿se ha la recepción 
provisional y el estado en el que se realizó 
dicha recepción? 
      
¿Hay alguna cláusula que indique la base 
legal? 
      
¿Hay alguna cláusula que describa el 
proyecto? 
      
FORMULARIO 
RECEPCION DEFINITIVO DE OBRAS 
Hoja Nº PA008 
Página 4 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA008.03  REDACCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Hay alguna cláusula que indique el grado 
de finalización de las obras? 
      
¿Hay alguna cláusula que indique si la 
recepción se realiza a satisfacción? 
      
¿Se ha indicado la fecha y la hora a la que 
se firma el acta? 
      
¿Están los nombres y las firmas de los 
inspectores? 
      
¿Están los nombres y las firmas del equipo 
de trabajo del contratista? 
      
¿Se ha insertado en la Bitácora de obras 
un juego del Acta de Recepción Definitiva? 
      
¿Se ha remitido a la dirección dos juegos 
del Acta de Recepción Definitiva? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
ENTREGA AL DAM 
Hoja Nº PA009 
Página 1 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA009.01  REVISIÓN DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un recorrido por el proyecto?       
¿Se ha descrito las obras ejecutadas?       
¿Se ha evacuado las consultas de los 
funcionarios del DAM? 
      
¿Se ha hecho entrega de las llaves del 
cuarto eléctrico del edificio? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA009.02 - DOCUMENTOS QUE SERÁN REMITIDOS AL DAM 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha incluido la garantía general con una 
cobertura de 10 años? 
      
¿Se ha incluido la garantía por los 
materiales eléctricos e instalación con una 
cobertura de 12 meses? 
      
FORMULARIO 
ENTREGA AL DAM 
Hoja Nº PA009 
Página 2 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA009.02 - DOCUMENTOS QUE SERÁN REMITIDOS AL DAM 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha incluido la garantía sobre los pisos 
con una cobertura de 5 años? 
      
¿Se ha incluido el adicional del piso 
instalado (2%)? 
      
¿Se ha incluido la garantía por la 
aplicación de pintura con una 
cobertura de 2 años?
      
¿Se ha incluido la garantía por 
cerrajería con una cobertura de 25 
años?
      
¿Se ha incluido una copia de las fichas 
técnicas de los productos instalados? 
      
¿Se ha incluido una copia digital de los 
planos finales (as built) del proyecto? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA009.03 ASPECTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han descrito las calidades de los 
materiales utilizados? 
      
¿Se han descrito las recomendaciones de 
los fabricantes en cuanto al uso de los 
equipos? 
      
FORMULARIO 
ENTREGA AL DAM 
Hoja Nº PA009 
Página 3 de 3 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA009.03 ASPECTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han descrito las recomendaciones de 
los fabricantes en cuanto al mantenimiento 
de los materiales? 
      
¿Queda claro el plazo de la garantía de 
funcionamiento? 
      
Si existiera, ¿se ha hecho una lista de los 
trabajos pendientes de contratación para el 
funcionamiento adecuado del proyecto? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA009.04  REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha remitido los documentos a la 
dirección para el trámite correspondiente? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
ENTREGA AL USUARIO 
Hoja Nº PA010 
Página 1 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA010.01  REVISIÓN DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un recorrido por el proyecto?       
¿Se ha descrito las obras ejecutadas?       
¿Se ha evacuado las consultas del 
usuario? 
      
¿Se ha hecho entrega de las llaves del 
edificio? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA010.02 ASPECTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han descrito las calidades de los 
materiales utilizados? 
      
¿Se han descrito las recomendaciones de 
los fabricantes en cuanto al uso de los 
equipos? 
      
FORMULARIO 
ENTREGA AL USUARIO 
Hoja Nº PA010 
Página 2 de 2 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA010.02 ASPECTOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han descrito las recomendaciones de 
los fabricantes en cuanto al mantenimiento 
de los materiales? 
      
¿Queda claro el plazo de la garantía de 
funcionamiento? 
      
Si existiera, ¿se ha hecho una lista de los 
trabajos pendientes de contratación para el 
funcionamiento adecuado del proyecto? 
      
En caso que el usuario detectara defectos 
constructivos, ¿le queda claro el 
procedimiento a seguir para el reclamo? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA010.03  REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha remitido los documentos al usuario 
para oficializar la entrega de las obras? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
FINIQUITO CONTRACTUAL 
Hoja Nº PA011 
Página 1 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
PA011.01  REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha realizado todos los procesos 
administrativos? Indique: 
Recepción provisional.. 
Estudios técnicos.. 
Recepción definitiva. 
Entrega al DAM. 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
   
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA011.02  REVISIÓN DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho un recorrido por el proyecto?       
¿Se encuentran las obras en buen estado?      
En caso que se 
encuentre un deterioro 
anormal debe 
solicitarse al contratista 
su corrección 
FORMULARIO 
FINIQUITO CONTRACTUAL 
Hoja Nº PA011 
Página 2 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA011.02  REVISIÓN DE LAS OBRAS 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Están finalizadas las obras a satisfacción 
de la inspección? 
     
En caso que las obras 
no estén finalizadas a 
satisfacción de la 
inspección, debe 
informarse a la 
dirección para su 
intervención 
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
PA011.03  REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE PROYECTO 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha hecho la portada? 
    
  
¿Se ha hecho la Introducción? Incluye los 
siguientes elementos: 
Antecedentes. 
Periodo que abarca.. 
Objetivos general y específicos.. 
Alcance y limitaciones.. 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
  
¿Se ha hecho la Descripción del 
proyecto? Incluye los siguientes 
elementos: 
Información general.. 
Descripción 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
  
FORMULARIO 
FINIQUITO CONTRACTUAL 
Hoja Nº PA011 
Página 3 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA011.03  REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE PROYECTO 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se ha descrito los Costos? Incluye los 
siguientes elementos: 
Facturación 
Reajustes 
Balance entre Imprevistos de diseño y 
Créditos.. 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
     
¿Se ha computado el Plazo?       
¿Se ha indicado el Control de Calidad?       
¿Se ha indicado las Conclusiones y 
Recomendaciones?       
¿Se ha incluido los Anexos? Puede incluir 
estos elementos: 
Fotografías. 
Copias de los informes de los inspectores... 
Resultados del control de calidad aplicados 
durante el procesos constructivo 
Copia de los informes de las pruebas 
realizadas por el contratista 
Copia de las Actas de Recepción.. 
Copias de los Formularios de Imprevistos 
y/o Créditos 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
  
¿Se ha remitido a la dirección el Informe 
Final de Proyecto? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
FINIQUITO CONTRACTUAL 
Hoja Nº PA011 
Página 4 de 4 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
PA011.04  REDACCIÓN DEL FINIQUITO 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Se han descrito las calidades de las 
personas que tienen la capacidad jurídica 
para efectuar el finiquito contractual? 
      
¿Hay alguna cláusula que indique la base 
legal? 
      
¿Hay alguna cláusula que describa la 
forma en que se lleva a cabo el finiquito 
contractual? 
      
¿Hay alguna cláusula que describa el 
proyecto realizado? 
      
¿Hay alguna cláusula que describa los 
montos que han sido cancelados y los 
montos que falte por entregar al 
contratista? 
      
¿Hay alguna cláusula que indique las 
responsabilidades legales ulteriores a la 
firma del finiquito? 
      
¿Se ha indicado la fecha y la hora a la que 
se firma el finiquito? 
      
¿Están los nombres y las firmas de los 
involucrados? 
      
¿Se ha remitido a la dirección el finiquito 
firmado? 
      
Otro no especificado: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      
FORMULARIO 
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS 
Hoja Nº PA012 
Página 1 de 1 
La Arquitectura y la Ingeniería al servicio del TEC
Proyecto Licitación 20__________-00__________-APITCR 
Contratista Fecha inicio 
Coordinador Fecha fin 
Aspecto del proceso a revisar 
Evaluación de 
cumplimiento 
Documento o 
referencia 
Comentarios y 
observaciones 
SÍ 
Par
cial 
NO N / A 
¿Ha entregado el contratista la lista 
de los materiales que serán 
incorporados en la obra? 
      
¿Está claro el monto máximo de de 
impuestos a exonerar? 
      
¿Se ha revisado los formularios EXI-
003? 
      
¿Se ha tabulado los datos en la hoja 
de control del coordinador? 
      
¿Está el paquete de solicitudes dentro 
del monto a exonerar? 
      
Si se supera el monto de exoneración, 
¿se ha solicitado una aclaración? 
      
Si se supera las cantidades de los 
materiales, ¿se ha solicitado una 
aclaración? 
      
¿Están los datos del formulario de 
exoneración correctos? 
      
¿Se ha remitido a la dirección para el 
trámite correspondiente? 
      
Apéndice III. Diagrama de flujo del proceso de control y fiscalización 
de proyectos de obra pública aplicable en la Oficina de 
Ingeniería 
  
Figura 36: Diagrama de flujo del proceso de control y fiscalización de proyectos de obra pública aplicable en la Oficina de Ingeniería
(Elaboración propia) 
Figura 37: Continuación del diagrama de flujo del proceso de control y fiscalización de proyectos de obra pública aplicable en la 
Oficina de Ingeniería (Elaboración propia) 
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Figura 38: Finalización del diagrama de flujo del proceso de control y fiscalización de proyectos de obra pública aplicable en la Oficina 
de Ingeniería (Elaboración propia)
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Anexos
I. Libro de Normas Generales para la 
Construcción de Obras en el ITCR (en 
disco compacto) 
II. Libro de Especificaciones Técnicas 
Generales (en disco compacto). 
III. Portada del Cuaderno de Bitácora de 
Obras del CFIA. 
IV. Ejemplo de un oficio de la Oficina de 
Ingeniería. 
V. Ejemplo una de carta de la Oficina de 
Ingeniería. 
VI. Presentación de la hoja Control de 
proyectos. 
VII. Presentación de la hoja Proyectos según 
PAO. 
VIII. Presentación de la hoja Control de 
Garantías de Cumplimiento. 
IX. Presentación de la hoja Ficha de proyecto. 
X. Ejemplo de una Orden de inicio. 
XI. Machote del formulario Solicitud de Orden 
de cambio. 
XII. Machote del formulario Solicitud y 
autorización de exención de tributos para 
adquisiciones en el mercado nacional. 
XIII. Ejemplo de una Acta de Recepción 
Provisional. 
XIV. Ejemplo de una Acta de Recepción 
Definitiva. 
XV. Ejemplo de un Finiquito de contrato. 
XVI. Herramienta Cuestionario de Evaluación 
de la Gestión de Control de la Ejecución 
y Cierre Contractual del Área de 
Fiscalización de Servicios de 
Infraestructura de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
CGR 
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Anexo III 
Figura 39: Portada de un Cuaderno de Bitácora de Obra impreso por el CFIA (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 40: Hoja de registro de responsabilidad profesional de un Cuaderno de Bitácora de Obra impreso por el CFIA (Oficina de 
Ingeniería, 2013) 
Anexo IV 
Figura 41: Ejemplo de memorando (Oficina de Ingeniería, 2013) 

Anexo V 
Figura 42: Ejemplo de carta (Oficina de Ingeniería, 2013) 

Anexo VI 
Figura 43: Presentación de la hoja Control de proyectos (Oficina de Ingeniería, 2013) 

Anexo VII 
Figura 44: Presentación de la hoja Proyectos según PAO (Oficina de Ingeniería, 2013) 
  

Anexo VIII 
Figura 45: Presentación de la hoja Control de Garantías de Cumplimiento (Oficina de Ingeniería, 2013) 
  

Anexo IX 
Figura 46: Presentación de la hoja Ficha de proyecto (Oficina de Ingeniería, 2013) 

Anexo X 
Figura 47: Ejemplo de la orden de inicio página 1 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 48: Ejemplo de la orden de inicio página 2 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Anexo XI 
Figura 49: Machote del documento Solicitud de Orden de Cambio (Elaboración propia, 2011) 

Anexo XII 
Figura 50: Machote del formulario de exoneración de impuestos (Ministerio de Hacienda, 2013) 

Anexo XIII 
Figura 51: Ejemplo de Acta de Recepción Provisional página 1 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 52: Ejemplo de Acta de Recepción Provisional página 2 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Anexo XIV 
Figura 53: Ejemplo de Acta de Recepción Definitiva página 1 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 54: Ejemplo de Acta de Recepción Definitiva página 2 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 55: Ejemplo de Acta de Recepción Definitiva página 3 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 56: Ejemplo de Acta de Recepción Definitiva página 4 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Anexo XV 
Figura 57: Ejemplo de un Finiquito de Contrato página 1 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Figura 58: Ejemplo de un Finiquito de Contrato página 2 (Oficina de Ingeniería, 2013) 
Anexo XV 
Figura 59: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 1 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 60: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 2 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 61: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 3 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 62: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 4 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 63: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 5 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 64: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 6 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 65: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 7 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 66: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 8 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 67: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 9 (Contraloría 
General de la República, 2012) 
Figura 68: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 10 
(Contraloría General de la República, 2012) 
Figura 69: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 11 
(Contraloría General de la República, 2012) 
Figura 70: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 12 
(Contraloría General de la República, 2012) 
Figura 71: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 13 
(Contraloría General de la República, 2012) 
Figura 72: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 14 
(Contraloría General de la República, 2012) 
Figura 73: Herramienta Cuestionario de Evaluación de la Gestión de Control de la Ejecución y Cierre Contractual página 15 
(Contraloría General de la República, 2012) 
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